



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 25.01.2017 „REVITALIZACE ZELENÉ HRBITOVA SV. ALŽBĚTY V TŘEBONĚ“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem: **Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň**
Zastoupený: **PaedDr. Janem Váňou, starostou města**
IČ: 002 47 618
DIČ: CZ 002 47 618
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXX
Telefonní spojení: XXXXXXXX

Odpovědná osoba
ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta

Odpovědná osoba
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

se sídlem: **Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov**
zapsaný v: **Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 16025**
Zastoupený: **Hanou Neckářovou**
IČ: 280 79 540
DIČ: CZ28079540
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX

Odpovědná osoba
ve věcech smluvních: Hana Neckářová

Odpovědná osoba
ve věcech technických: Hana Neckářová
hlavní stavbyvedoucí: Hana Neckářová

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“)

2. Preambule

Smluvní strany dne 25.01.2017 uzavřely Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je „Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dále smluvní strany uzavřely dodatky k této Smlouvě o dílo:

- Dodatek č. 1 dne 26.09.2017,
- Dodatek č. 2 dne 17.02.2020.

3. Předmět Dodatku č. 3

V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily, že na části pozemku parc. č. 1534/1 k. ú. Třeboň (za severní hřbitovní zdí) nebudou prováděny zbývající práce následné péče o II. etapu, a to z důvodu, že město Třeboň plánuje část pozemku parc. č. 1534/1 k. ú.



Třeboň darovat Jihočeskému kraji za účelem rozšíření domova seniorů. Tyto méněpráce jsou uvedené na Změnovém listu č. 5 (viz Příloha č. 1 této Smlouvy o dílo). Plocha, na které už zhotovitel nebude provádět tyto další práce (následnou péčí) je vyznačená v Příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.

V souvislosti s neuskutečněnými méněpracemi dochází ke snížení ceny díla uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo, odst. 1 o částku ve výši 301,65 Kč bez DPH (tj. 365,00 Kč vč. DPH).

Obsah tabulky uvedený v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se novým zněním:

Etapa	v Kč bez DPH	DPH	v Kč vč. DPH
I. etapa	492 029,08	103 326,11	595 355,19
II. etapa	443 366,50	93 106,96	536 473,46
I. etapa – neuznatelné náklady	89 602,85	18 816,60	108 419,45
II. etapa – neuznatelné náklady	38 864,40	8 161,52	47 025,92
Cena celkem	1 063 862,83	223 411,19	1 287 274,02

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Třeboně č. 126/2022-5 ze dne 14.12.2022.
- 5.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

Příloha č. 2 – Zákres plochy za severní hřbitovní zdí, na které už zhotovitel nebude provádět další následnou péči

V Třeboni dne 26.01.2023

V Pelhřimově dne 19.12.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Třeboň

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

PaedDr. Jan Váňa, starosta

Hana Neckářová, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni - II. etapa

Zdůvodnění změny:

Předmětem změny č. 5 je zohlednění skutečnosti o vypuštění realizace některých zbývajících prací na pozemku parc. č. 1534/1 k. ú. Třeboň včetně jejich fakturace. Jedná se o pozemek za (vně) severní hřbitovní zdi. Město Třeboň plánuje tento pozemek darovat Jihočeskému kraji za účelem rozšíření domova seniorů, proto byl pozemek v rámci změny č. 8 vyjmut z projektu "Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni" financovaného z OPŽP.

Změnový list č. 5 zahrnuje následující změny v provedených pracích a jejich ocenění:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Stav před změnou			Změna			Stav po změně			Etapa projektu (rozpočet)
					Množství	J. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Množství	J. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Množství	J. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	
73	K	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	138,000	8,00	1 104,00	-6,000	8,00	-48,00	132,000	8,00	1 056,00	II. etapa způsobilá
74	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	23,000	54,00	1 242,00	-0,900	54,00	-48,60	22,100	54,00	1 193,40	II. etapa způsobilá
75	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	23,000	130,00	2 990,00	-0,900	130,00	-117,00	22,100	130,00	2 873,00	II. etapa způsobilá
76	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	23,000	8,50	195,50	-0,900	8,50	-7,65	22,100	8,50	187,85	II. etapa způsobilá
77	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	23,000	36,00	828,00	-0,900	36,00	-32,40	22,100	36,00	795,60	II. etapa způsobilá
78	K	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků	kus	138,000	8,00	1 104,00	-6,000	8,00	-48,00	132,000	8,00	1 056,00	II. etapa způsobilá
Celkem (v Kč bez DPH)							7 463,50			-301,65			7 161,85	
Celkem (v Kč vč. DPH)							9 030,84			-365,00			8 665,84	

Za objednatele:
v Třeboni, dne 26.01.2023

Za zhotovitele
v Třeboni, dne 19.12.2022

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Hana Neckářová
jednatel

Příloha č. 2: Vyznačené měněpráce

(plocha za severní hřbitovní zdí, na které už zhotovitel nebude provádět další následnou péči)

