

BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ

BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

✓

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 04.11.2014

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00 247 618
DIČ: CZ 00 247 618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: Porr a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, PSČ 100 00 Praha 10 - Strašnice
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 7.11.1991, v odd. B,
vložce 1006
Zastoupený: Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva
Josefem Husarem, členem představenstva
IČ: 43005560
DIČ: CZ 43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1091107720/5500
Telefonní spojení: +420 387 002 441

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2014



I.

Výše zmíněné smluvní strany uzavřely dne 04.11.2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vyhotovit stavbu s názvem „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

II.

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“) se mění následující skutečnosti:

1. Rozsah předmětu Smlouvy o dílo specifikovaný v bodě 5. Smlouvy o dílo, přičemž *předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je rozšíření rozsahu předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a další změny nutné k dokončení díla v konkrétním rozsahu uvedeném ve Změnových listech, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.*
2. Z důvodů rozšíření předmětu díla o vícepráce a další změny nutné k dokončení díla v konkrétním rozsahu uvedeném ve Změnových listech, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, se mění také cena díla specifikovaná v bodě 7. Smlouvy o dílo takto:

7.2.1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

<i>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>34.681.001,- Kč bez DPH</i>
<i>Součet ceny dle Změnových listů:</i>	<i>437.747,- Kč bez DPH</i>
<i>Nová cena díla bez DPH</i>	<i>35.118.748,- Kč bez DPH</i>

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo ze dne 04.11.2014 uzavřená mezi těmito smluvními stranami beze změny.

III.

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, každém s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2014 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 180/2015-10 ze dne 25.03.2015.
3. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných zastupovat obě smluvní strany.


BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 09-03-2015

V Praze, dne 26.2.2015


Mgr. Terezie Jenisová
starostka města


Ing. Štefan Havlík
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva



Porr a.s.

-1-

pobočka - České Budějovice
Sídlo: Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
Kancelář: 370 04 Č. Budějovice, Pražská 1274/24
Tel.: +420 387 002 441 Fax: +420 387 002 450
IČO: 43005550

Za správnost:



8

Seznam změnových listů :

(odsouhlasené změnové listy k datu 20.2.2015)

BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ

ZL číslo	Popis změny	Návrh zhotovitele	Stanovisko TDI	Rozdíl	Odsouhlaseno	Zdůvodnění rozdílu	Poznámka
12	Celoskleněné dveře na wellness	38 752,00	38 752,00	0,00	38 752,00	TDS souhlasí	na dodatečné přání uživatele budou dodány 3 ks celoskleněných dveří do prostorů wellness
15 (TZB 06)	Renovace stávajících van	299 408,00	299 408,00	0,00	299 408,00		renovace stávajících van na slatině i vodolécbě, na vodolécbě doplnění izolace vana z důvodu zabránění rosení na vnějším povrchu, požadavek uživatele
16 (TZB 18)	D_25: Balneo - Slatina přelozka stávajícího páteřního potrubí ÚT	99 587,00	99 587,00	0,00	99 587,00		Požadavek provozovatele a investora na přelozku páteřního rozvodu topení z důvodu sjednocení výšek podhledů v části slatinových koupelí.
	Celkem	437 747,00	437 747,00	0,00	437 747,00		
	DPH 21 %				91 926,87		
	Celkem včetně DPH				529 673,87		

Aktualizace Pavel Otruba, TDS, dne 19. 02. 2015

4