

Untitled Gantt Project

21.12.2023

SLT

<http://>

Projektový manažer

Dny počátku/konce projektu

29.1.2024 - 19.12.2024

Dokončení

0%

Úkoly

18

Zdroje

0

Oprava slatinných koupelen ve dvou krocích:

1. Soutěž o grafický návrh a realizaci opravy 2 vzorových koupelen

2. Soutěž o realizaci opravy 16 koupelen dle 1 vybrané varianty ze dvou vzporových

Úkoly

Jméno	Datum začátku	Datum ukončení	Trvání
I. ETAPA - oprava 5-ti koupelen kompet	29.1.24	26.2.24	21
Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK	29.1.24	1.2.24	4
Obkladačské práce	2.2.24	13.2.24	8
Dodávka a montáž podhledu, světel, Zařiz př.	9.2.24	15.2.24	5
Podlahová stěrka	16.2.24	22.2.24	5
Dodávka a montáž sklen. dveří	23.2.24	26.2.24	2
II. ETAPA - oprava 5-ti koupelen kompet	27.2.24	26.3.24	21
Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK	27.2.24	1.3.24	4
Obkladačské práce	4.3.24	13.3.24	8
Dodávka a montáž podhledu, světel, Zařiz př.	8.3.24	14.3.24	5
Podlahová stěrka	15.3.24	21.3.24	5
Dodávka a montáž sklen. dveří	22.3.24	26.3.24	3
III. ETAPA - oprava 6-ti koupelen kompet	14.11.24	18.12.24	25
Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK	14.11.24	19.11.24	4
Obkladačské práce	20.11.24	3.12.24	10
Dodávka a montáž podhledu, světel, Zařiz př.	29.11.24	6.12.24	6
Podlahová stěrka	9.12.24	13.12.24	5
Dodávka a montáž sklen. dveří	16.12.24	18.12.24	3

Ganttův diagram



