

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 21.09.2023 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy komunikace v lokalitě Dvorce, k. ú. Břilice“**-----
Číslo smlouvy objednatele: 750/7674/23

Číslo zakázky zhotovitele: S24-014-0071

1. Smluvní strany**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx, ředitel oblasti J. Hradec
xxxxx, vedoucí přípravy a kalkulací

IČ: 48035599

DIČ CZ48035599, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.09.2023 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.09.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy komunikace v lokalitě Dvorce, k. ú. Břilice“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu plnění smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 43.379,35 Kč bez DPH (52.489,01 Kč vč. DPH), podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 21.09.2023, bez DPH	1.164.806,60 Kč
Méněpráce dle Změnového listu č. 1, bez DPH	– 43.379,35 Kč
Cena díla celkem po zohlednění změn dle tohoto dodatku, bez DPH	1.121.427,25 Kč
Cena díla celkem po zohlednění změn dle tohoto dodatku, vč. DPH	1 356 926,97 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku:
Změnový list č. 1
Rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni

V Jindřichově Hradci dne 31.10.2023

10.11.2023

10.11.2023

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

xxxxx, ředitel oblasti J. Hradec

10.11.2023

xxxxx, vedoucí přípravy a kalkulací