

„CENTRUM TŘEBOŇSKÉHO RYBNÍKÁŘSKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO“

Zadavatel

Sídlo:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

00247618

CZ 00247618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.02.2015

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 750/2611/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 1503/2015

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem:

Palackého nám. 46/II, Třeboň

Zastoupený:

Mgr. Terezie Jenisová

IČ:

00247618

DIČ:

CZ 00247618

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Třeboň

Č. účtu:

27-06033148389/0800

Telefonní spojení:

+ 420 384 342 145

Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem:

Petra Bezruč 489/II, 392 01 Soběslav

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15.4.1992, v odd. C, vložce 1363,

Zastoupený:

Ladislavem Spilkou, jednatelem

IČ: 450 21 309

DIČ: 45021309

Bankovní spojení:

KB a.s.

Č. účtu:

339941301/0100

Telefonní spojení:

381 521 267

E-mail:

info@spilkariha.cz

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2015

Výše zmíněné smluvní strany uzavřely dne 20.02.2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vyhotovit stavbu s názvem „CENTRUM TŘEBOŇSKÉHO RYBNÍKÁŘSKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO“ závazek objednatele dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.2.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“) se mění následující skutečnosti:

1. Rozsah předmětu Smlouvy o dílo specifikovaný v bodě 5. Smlouvy o dílo, přičemž *předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je úprava rozsahu předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce uvedené v Přehledu změnových listů stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.*
2. Z důvodů úpravy rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce v konkrétním rozsahu uvedeném v *Přehledu změnových listů stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo*, se mění také cena díla specifikovaná v bodě 7. Smlouvy o dílo takto:

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<i>Původní cena vč. DPH</i>	<i>20.236.039,00 Kč</i>
<i>Zvýšení ceny dle přílohy č. 1 vč. DPH</i>	<i>369.455,00 Kč</i>
<i>Nová cena díla vč. DPH</i>	<i>20.605.494,00 Kč</i>

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo ze dne 20.02.2015 uzavřená mezi těmito smluvními stranami beze změny.

III.


1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2015 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 799/2015-27 ze dne 23.09.2015.
3. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných zastupovat obě smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne19...10... 2015

V Soběslavi, dne 15.10.2015


Mgr. Terezie Jenisová
starostka města


Ladislav Spilka
jednatel
SPILKA a HINA s.r.o.
Petra Bezručova 489/II
392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ45021309 -7-
Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275

Přílohy: č.1 Přehled změnových listů stavby

Přehled změnových listů stavby:

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického

ZL číslo	Popis změny	Návrh zhotovitele	Stanovisko TDI	Odsouhlaseno	Poznámka
1	Podezdění základového zdiva u výtahu	42 011,75	42 011,75	42 011,75	
2	Výměna levého kamenného pilíře v loubí	77 375,08	77 375,08	77 375,08	
3	Podezdění a podbetonování zdiva pilířů ve dvorním traktu	19 353,15	19 353,15	19 353,15	
4	Příložka u štítu náměstí	-4 635,20	-4 635,20	-4 635,20	
5	Úpravy u světlíku	45 391,98	45 391,98	45 391,98	
6	Úpravy v prostoru mezipatra 2-3.NP	20 972,07	20 972,07	20 972,07	
7	Podpora stěny za výtahem	2 101,44	2 101,44	2 101,44	
8	Schodiště na ochoz ve dvoře	34 291,39	34 291,39	34 291,39	
9	Podepření kleneb loubí	35 918,74	35 918,74	35 918,74	
10	Odpčet neprováděných dveří mezi 1.12 a 1.13	-14 287,23	-14 287,23	-14 287,23	
11	Úpravy prostor za fontánou	18 418,28	18 418,28	18 418,28	
12	Začištění otvoru místo dveří v 1.12 a 1.13	1 403,86	1 403,86	1 403,86	
13	Schody mezi 2.03 a 2.25	35 978,61	35 978,61	35 978,61	
14	Neprováděné podlahy v 0.01 a 1.07	-31 714,35	-31 714,35	-31 714,35	
15	Přístup ke sloupu s anténami	22 754,47	22 754,47	22 754,47	
	Celkem	305 334,04	305 334,04	305 334,04	

Aktualizace Pavel Otruba, TDS, dne 13. 10. 2015