

**DODATEK Č. 2****ke Smlouvě o dílo ze dne 03.05.2024 pro zhotovení stavby  
„Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/8138/24

Číslo zakázky zhotovitele: AQS/2024/22/51144

**1. Smluvní strany****Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.**

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložce 26547

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.05.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

**I.**

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 03.05.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni**“, ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu plnění smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily Změnový list č. 2, na základě kterého se cena díla snižuje o 13.600,95 Kč bez DPH (16.457,15 Kč vč. DPH), podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 2, jehož součástí jsou jednotlivé stavební objekty ZL7 - ZL9.

## II.

- 1) Rada města Třeboně svým usnesením č. 564/2024-55 ze dne 16.10.2024 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 750/8138/24 ze dne 03.05.2024 na provedení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni“ se zhotovitelem AQUASYS spol. s r.o., IČ 25344447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, jehož předmětem je Změnový list č. 2, na základě kterého se cena díla snižuje o 13.600,95 Kč bez DPH (16.457,15 Kč vč. DPH), celková cena díla se mění na částku 36.858.681,86 Kč bez DPH (44.599.005,05 Kč vč. DPH) a změna (prodloužení) termínu dokončení díla - I. etapy o 28 kalendářních dnů tedy do 09.12.2024. Důvodem jsou zejména nepředpokládané vícepráce na přeložení kabelů NN, které zajišťovala společnost SETERM CB a.s. Veškerá tato činnost na provádění plánovaných i neplánovaných přeložek byla časově náročná (především z důvodu vysokého počtu skutečně nalezeného kabelového vedení) a výrazně narušila celkový termínový harmonogram stavby. Jelikož realizační firma přeložky NN byla navržena distributorem elektrické energie společností EG.D, a.s., jehož podmínky musela dodržovat, nemohl zhotovitel jejich způsob provádění prací nijak změnit nebo ovlivnit. Provedení prací bylo také velmi ovlivněno klimatickými podmínkami, které nastaly při povodních v září tohoto roku. Tato nepředvídatelná skutečnost značně narušila a omezila provoz v širokém okolí stavby i stavby samotné. Jednalo se především o průjezdnosti, odvozy na skládky, dovozy materiálu a další činnosti spojené se zdárným dokončením díla.

## III.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 9 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 2 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 03.05.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.09.2024, včetně DPH	44.615.462,20 Kč
(36.872.282,81 Kč bez DPH)	
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 2, vč. DPH	- 16.457,15 Kč
(-13.600,95 Kč bez DPH)	
Cena díla celkem po změnách dle tohoto dodatku, vč. DPH	44.599.005,05 Kč
(36.858.681,86 Kč bez DPH)	

- 2) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla specifikovaného v čl. 6, odst. 6.2.1. smlouvy o dílo takto: Termín dokončení prací I. etapy: **do 188 kalendářních dnů od předání staveniště**, tj. do 09.12.2024.

## IV.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku:  
Změnový list č. 2 (stavební objekty: ZL7, ZL8, ZL9)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 23.10.2024

Ve Žďáře nad Sázavou 23.10.2024

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jiří Peřina, jednatel společnosti