



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„CENTRUM TŘEBOŇSKÉHO RYBNÍKÁŘSKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO“

Zadavatel

Sídlo:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

00247618

CZ 00247618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.02.2015

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 750/2611/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 1503/2015

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem:

Palackého nám. 46/II, Třeboň

Zastoupený:

Mgr. Terezie Jenisová

IČ:

00247618

DIČ:

CZ 00247618

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Třeboň

Č. účtu:

27-06033148389/0800

Telefonní spojení:

+ 420 384 342 145

Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem:

Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15.4.1992, v odd. C, vložce 1363,

Zastoupený:

Ladislavem Spilkou, jednatelem

IČ: 450 21 309

DIČ: 45021309

Bankovní spojení:

KB a.s.

Č. účtu:

339941301/0100

Telefonní spojení:

381 521 267

E-mail:

info@spilkariha.cz

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2015

Výše zmíněné smluvní strany uzavřely dne 20.02.2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vyhotovit stavbu s názvem „CENTRUM TŘEBONŠKÉHO RYBNÍKÁŘSKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO“ závazek objednatele dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

II.

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.2.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“) se mění následující skutečnosti:

1. Rozsah předmětu Smlouvy o dílo specifikovaný v bodě 5. Smlouvy o dílo, přičemž *předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je úprava rozsahu předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce uvedené v Přehledu změnových listů stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.*
2. Z důvodů úpravy rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce v konkrétním rozsahu uvedeném v *Přehledu změnových listů stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo*, se mění také cena díla specifikovaná v bodě 7. Smlouvy o dílo takto:

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	20.605.494,00 Kč
<u>Zvýšení ceny dle přílohy č. 1 vč. DPH</u>	<u>384.692,00 Kč</u>
Nová cena díla vč. DPH	20.990.186,00 Kč


3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo ze dne 20.02.2015 uzavřená mezi těmito smluvními stranami beze změny.

III.

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.02.2015 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 760/2015-32 ze dne 25.11.2015.
3. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných zastupovat obě smluvní strany.

Za Objednatele:


V Třeboni, dne 27-11-2015


Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

Za Zhotovitele:

V Soběslavi, dne 27.11.15

SPILKA a ŘÍHA s.r.o.
Petra Bezruč 489/II
392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ45021308 -11-
Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275


Ladislav Spilka
jednatel

Přílohy: č.1 *Přehled změnových listů stavby*

Za správnost



Příloha č. 1 dodatku SOD č. 2
Přehled změnových listů stavby č. 2

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického

č.zl.	popis	vícepráce	neprováděné práce	rozdíl
16	Oprava trhlin ve zdivu - Helikální výztuž	27 348,21		27 348,21
17	Požární předěl krovů	8 942,40		8 942,40
18	Záměna SDK příčky za zděnou	15 520,77	-9 186,06	6 334,71
19	Anténí stožár	15 890,00		15 890,00
20	Mezistřešní žlaby	65 897,00	-142 297,26	-76 400,26
21	Kamenná koule ve štítě	4 110,00		4 110,00
22	Úžlabí ve dvoře	4 275,42		4 275,42
23	Fasáda	32 462,83	-20 334,39	12 128,44
24	Neprováděné práce - čalounické		-20 711,49	-20 711,49
25	Kročejová izolace	20 014,64		20 014,64
26	Hydrofobní nátěr	16 800,00		16 800,00
27	Palubky na galerii ve dvoře	22 682,23	-26 795,94	-4 113,71
28	Tesažské práce na krovu	35 299,23	-61 440,92	-26 141,69
29	Zvýšení podlahy 3.01	8 080,00		8 080,00
30	Neprováděné práce		-20260,06	-20 260,06
31	Neprováděné izolace		-5 123,74	-5 123,74
32	Nenárokované položky		-86899,09	-86 899,09
33	Pod schodištěm 3.01	12891,64		12 891,64
34	Protipožární nátěr	5005,44		5 005,44
35	Bezpečnostní požadavky	8420		8 420,00
36	Zábradlí na ochozu	7590		7 590,00
37	Drážka pro skleněné zábradlí 3.01	2750		2 750,00
38	Repase mříží studně	5445		5 445,00
39	Mříže do oken	10120		10 120,00
40	Kamenické práce	77615,68	-26145,96	51 469,72
41	Obklady podia a trámů v podlaze	53809,86		53 809,86
42	Změna dveří	21312		21 312,00
43	Parapet v chodbě matriky	3850		3 850,00
44	Navýšení ceny smrk vs. Dub	34071		34 071,00
45	Neprováděné dveře		-67696,13	-67 696,13
46	Kondenzáty	6663,2		6 663,20
47	Napojení stávajícího bytu	5632,04		5 632,04
48	Rozvody ZTI pro exponát ve dvoře	40989,49		40 989,49
49	Madla pro invalidy	17500		17 500,00
50	Neprovedené práce ZTI		-30598,2	-30 598,20
51	Základ pro exponát ve dvoře	7845,86		7 845,86
52	Požární odvětrání a přivětrání do 0.01	215236,2		215 236,20
53	Změny světél a elektroinstalace	205994,42	-314747	-108 752,58
54	Slaboproudé rozvody	19381,65		19 381,65
55	SDK konstrukce	113697,52	-2980,1	110 717,42
Celkem		1 153 143,73	-835 216,34	317 927,39