

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. 750/8836/25/2

ke Smlouvě o dílo č. 750/8836/25 ze dne 20.05.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: VIDOX s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Č. Krumlov

IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Ks v Č. Budějovicích, C 6919

Zastoupený: Ladislav Kopačka, prokurista

Jan Kandlík, prokurista

Jan Říha, prokurista

Ing. Michaela Exlová, prokurista

Bankovní spojení: XXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ladislav Kopačka, prokurista, tel.XXXXXXXX),

oprávněn jednat ve věcech technických: (Ladislav Kopačka, prokurista, tel.XXXXXXXX),

jako zhotovitel díla (dále jen „dodavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25 ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech – západní strana, dvorní část*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 2, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu díla o výměnu neopravitelné fixní obloukové části vstupních dřevěných dveří do šaten. **V čl. V – Doba plnění** smlouvy o dílo se v odst. 1. doplňuje odrážka dokončení díla o následující tučně zvýrazněný text:

- *dokončení díla: 22.08.2025 - výměna oken a dveří, vč. vnitřních parapetů a špalet*
03.10.2025 – fasáda
17.10.2025 – výměna vstupních dveří do šaten

III.

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25 ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce jsou specifikovány v příloženém změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. **Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO** ve Smlouvě o dílo č.750/8836/25 ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1, se doplňuje o odst. č. 6., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV.

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/8836/25 ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1, dochází dále ke změně ceny díla. **Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO** odst. 1. Smlouvě o dílo č.750/8836/25 ze dne 20.05.2025, ve znění Dodatku č. 1, se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. VI. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1</i>	<i>4 865 305,30 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2 (změnový list č. 2)</i>	<i>62 765,00 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>4 928 070,30 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1 034 894,76 Kč</i>

<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>5 962 965,06 Kč</i>
------------------------------	-------------------------------

/slovy: pětmiliónůdevětsetšedesátdvatisícdevětsetšedesátpětkorunšesthaléřů včetně DPH/.

V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 526/2025-82 ze dne 01.10.2025.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 2.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
6. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 2

V Třeboni 09.10.2025
Za dodavatele:

V Třeboni 07.10.2025
Za objednatele:

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Ladislav Kopačka, prokurista

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	250-0504	Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech – západní strana, dvorní část	
Objekt:	04	Změnové listy	
Rozpočet:	02	ZL č.2	
Objednatel:	Město Třeboň Palackého nám. 46 37901 Třeboň-Třeboň II		IČO: 00247618 DIČ: CZ00247618
Zhotovitel:	VIDOX s.r.o. U Poráků 511, Horní Brána 38101 Český Krumlov		IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168
Vypracoval:	L.Kopačka		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				62 765,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				62 765,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		62 765,00 CZK
Základní DPH	21 %		13 180,65 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			75 945,65 CZK

v Třeboni dne 24.9.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
768	Otvorové prvky	PSV			62 765,00	100,0
Cena celkem					62 765,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	250-0504	Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech – západní strana, dvorní část
O:	04	Změnové listy
R:	02	ZL č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 768		Otvorové prvky				62 765,00
1	768001	Repase stáv. nadsvětlíku vstupních dveří VD1	kus	-1,00000	11 550,00	-11 550,00
				pol.č. 76 I.etapa : -1	-1,00000	
2	VD1a	Obloukový plný nadsvětlík 110/216 - materiál	m3	0,65000	41 800,00	27 170,00
3	VD1b	Obloukový plný nadsvětlík 110/216 - výroba	soubor	1,00000	38 500,00	38 500,00
4	VD1c	Obloukový plný nadsvětlík 110/216 - povrchová úprava (mořidlo,lak,lazura)	m2	4,70000	950,00	4 465,00
5	VD1d	Obloukový plný nadsvětlík 110/216 - montáž segmentu včetně kování	soubor	1,00000	4 180,00	4 180,00