

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

STAVBA:	Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni
OBJEDNATEL:	MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:	AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
AUTORSKÝ DOZOR:	INVENTE s.r.o., Žerotínská 483/1, 370 04 České Budějovice
TDS:	Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 4 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpčet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
ZL18 - SO 302 Splašková kanalizace – 2. úsek ul. Šustova a Polní Vícepráce – odborná likvidace azbestového kanalizačního potrubí Méněpráce – odpčet skládkovného za předpokládaný betonový odpad	- 26.744,33 Kč	+ 134.233,80 Kč	+ 107.489,47 Kč
ZL19 - SO 102_NV Komunikace – 2. úsek ul. Šustova a Polní Vícepráce – záměna systému výsadby za strukturální substráty dle pokynů OŽP Třeboň Méněpráce – odpčet původně navrženého systému prokořenitelných buněk	- 743.592,73 Kč	+ 525.759,61 Kč	- 217.833,12 Kč
ZL20a - SO 301 Vodovod – 2. úsek ul. Šustova a Polní Méněpráce – výměna nevhodné (jílovité) zásypové zeminy za vhodný Vícepráce zásypový materiál frakce 0-63 mm	- 248.242,11 Kč	+ 676.450,11 Kč	+ 428.208,00 Kč
ZL20b - SO 303 Dešťová kanalizace – 2. úsek ul. Šustova a Polní Méněpráce – výměna nevhodné (jílovité) zásypové zeminy za vhodný Vícepráce zásypový materiál frakce 0-63 mm	- 272.495,54 Kč	+ 188.717,74 Kč	- 83.777,80 Kč
ZL20c - SO 302 Splašková kanalizace – 2. úsek ul. Šustova a Polní Méněpráce – výměna nevhodné (jílovité) zásypové zeminy za vhodný Vícepráce zásypový materiál frakce 0-63 mm	- 136.828,62 Kč	+ 742.732,02 Kč	+ 605.903,40 Kč
ZL22 - SO 303 Dešťová kanalizace – 2. úsek ul. Šustova a Polní Vícepráce – D+M 2 ks uličních vpustí	- 0,00 Kč	+ 8.556,40 Kč	+ 8.556,40 Kč
ZL23a - SO 302 Splašková kanalizace – 2. úsek ul. Šustova a Polní Vícepráce – D+M kanalizačních poklopů se znakem města Třeboň	- 0,00 Kč	+ 39.597,58 Kč	+ 39.597,58 Kč
ZL23b - SO 303 Dešťová kanalizace – 2. úsek ul. Šustova a Polní Vícepráce – D+M kanalizačních poklopů se znakem města Třeboň	- 0,00 Kč	+ 39.597,58 Kč	+ 39.597,58 Kč
Součet	- 1.427.903,33 Kč	+ 2.355.644,84 Kč	+ 927.741,51 Kč

Navýšení/snížení ceny díla

+ 927.741,51 Kč bez DPH



.....
INVENTE s.r.o.
Ing. arch. Václav Jankovec

ZDENĚK MUSIL
autorizovaný stavitel
U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
IČO 67146546, DIČ CZ7004081216
e [redacted] 8 543
silprojekt.cz

.....
TDS
Zdeněk Musil



.....
Město Třeboň
Ing. Jan Cába

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 TŘEBNĚ
tel. 566 [redacted]

.....
AQUASYS spol. s r.o.
Luboš Kuba