

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni**
 OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
 ZHOTOVITEL: **Stavební firma HUKO s.r.o.**, Náměstí 14. října 130/2, 150 00 Praha 5
 AUTORSKÝ DOZOR: **XXXXXXXXXXXXX**, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 TDS: **XXXXXXXXX**, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
a) Objekt SO 102 Plochy NPÚ Méněpráce – odpočet ploch v majetku NPÚ Praha	- 403.275,41 Kč	+ 0,00 Kč	- 403.275,41 Kč
b) Objekt SO 102 Plochy NPÚ Méněpráce – odpočet ploch v majetku NPÚ Praha podél zámku	- 91.023,51 Kč	+ 0,00 Kč	- 91.023,51 Kč
c) Objekt SO 102 Plochy NPÚ Méněpráce – odpočet ploch v majetku NPÚ Praha u skladů	- 98.273,57 Kč	+ 0,00 Kč	- 98.273,57 Kč
d) Objekt SO 301 Vodovod Méněpráce – odpočet neprováděného suchovodu	- 28.720,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 28.720,00 Kč
e) Objekt SO 302 Kanalizace jednotná Méněpráce – změna trasy kanalizace z důvodu archeologicky cenného nálezu	- 93.902,30 Kč	+ 0,00 Kč	- 93.902,30 Kč
f) Objekt SO 302 Kanalizace jednotná Méněpráce – odpočet nerealizované kanalizační přípojky P11	- 21.197,72 Kč	+ 0,00 Kč	- 21.197,72 Kč
g) Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Méněpráce – odpočet neprováděných prací a dodávek (zemina pro terénní úpravy, řez stromů, emulze pro použití za studena, kamenné obrubníky příčné, stojany na kola, odpadkové koše, stříkaný piktogram invalida)	- 622.465,35 Kč	+ 0,00 Kč	- 622.465,35 Kč
h) Objekt VON Vedlejší a ostatní náklady Méněpráce – odpočet archeologického dohledu	- 50.000,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 50.000,00 Kč
ch) Objekt SO 302 Kanalizace jednotná Vícepráce – změna trasy kanalizace z důvodu archeologicky cenného nálezu, zděná šachta s kynetou dna z PVC rour, kanalizační poklopy s legem města	- 0,00 Kč	+ 129.656,90 Kč	+ 129.656,90 Kč

i) Objekt SO 302 Kanalizace jednotná	- 0,00 Kč	+ 39.786,18 Kč	+ 39.786,18 Kč
Vícepráce – změna a úprava tras kanalizačních přípojek z důvodu archeologicky cenného nálezu			

j) Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	- 0,00 Kč	+ 574.092,80 Kč	+ 574.092,80 Kč
Vícepráce – kácení stromu a odstranění pařezu, D+M geotextilie drenáží, D+M kamenných palisád, zpevněné plochy dle úpravy PD z důvodu odstranění stromu, D+M kamenných valounů, dodávka obloukových kamenných obrubníků, napojení stávajících dešťových svodů			

Součet	- 1.408.857,86 Kč	+ 743.535,88 Kč	- 665.321,98 Kč
---------------	--------------------------	------------------------	------------------------

Navýšení/snížení ceny díla **- 665.321,98 Kč bez DPH**

.....
Atelier SIS
XXXXXXXXXXXXXXXX

.....
TDS
XXXXXXXXXX

.....
Město Třeboň
XXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Stavební firma HUKO s.r.o.
Vlastimil Kokeš