

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2023 na
„Zpracování energetického auditu energetického hospodářství města Třeboň“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/7900/23

Číslo zakázky zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: **Energy Consulting Service, s.r.o.**

se sídlem: Žižkova třída 309/12, 370 01 České Budějovice

zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 15031

Zastoupený: Pavlem Křížhou, jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

IČ: 28062868

DIČ: CZ28062868

Bankovní spojení, č.ú.: XXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2023 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 11.12.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané „Zpracování energetického auditu energetického hospodářství města Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. 5., odst. 5.1. – Doba plnění.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně dílčích termínů dokončení díla specifikovaných v čl. V. odst. 1 bodu 1.1 a 1.8 smlouvy o dílo tak, že vyhotovení EA UČEH Město Třeboň a EA UČEH Veřejné osvětlení bude provedeno a předáno nejpozději do 15.03.2025, z důvodů skutečností, které se vyskytly během zpracování energetického auditu (EA):

- vyhodnocení výsledků podružného měření z měřících přístrojů trvalo delší dobu, než jaká byla původně předpokládána, zároveň byly do posouzení zařazeny nové budovy (nad rámec těch uvedených v plánu energetického auditu), u kterých musela být podrobněji ověřována vstupní data, zejména spotřeby energií za rok 2024. Zhotoviteli je proto do výše uvedeného data prodloužena doba pro dokončení ucelené části energetického hospodářství (UČEH) Město Třeboň, která je svým obsahem nejrozsáhlejší a dle vlastněných objektů nejpočetnější a dále doba pro dokončení ucelené části energetického hospodářství (UČEH) Veřejné osvětlení, která zahrnuje vysoké množství svítidel k posouzení.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ve znění tohoto dodatku, beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 17.12.2024

V Českých Budějovicích dne 16.12.2024

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
Pavel Kříha
jednatel