

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo č. 676 ze dne 18.04.2016
„Stavební úpravy stávajícího objektu sociálního zařízení pláže v Třeboni“

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
Bankovní spojení: ČS Třeboň: čú.27-0603148389/0800,
telefon: 384 342 111,
fax: 384 723 505,
e.mail: posta@mesto-trebon.cz :
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
1.1 Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech podpisu smlouvy:
Mgr. Terezie Jenisová, starostka,
ve věcech technických a převzetí díla:
Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, 384 342 143
Milan Jáchim, technik ORI, 723 107 462

a

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.
Se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IČ:, 27094359 DIČ:, CZ27094359 plátce DPH, ANO
zapsaný v OR: C 95793
držitel certifikátu systému řízení:
Zastoupený: Lubomír Smažík
Bankovní spojení: ČSOB čú. 258990961/0300
telefon: 602 452 294
fax:
e-mail: info@acg-real.cz
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních:
Lubomír Smažík – jednatel -602 452 294
ve věcech technických:
Ing.Stanislav Pekárek – obchodní ředitel – 602 176 295

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 676 ze dne 18.04.2016 „Stavební úpravy stávajícího objektu sociálního zařízení pláže v Třeboni“

I.

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne **18.04.2016** Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úpravy stávajícího objektu sociálního zařízení pláže v Třeboni**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla.

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.04.2016 „Stavební úpravy stávajícího objektu sociálního zařízení pláže v Třeboni“ (dále jen „smlouva o dílo“) se tak mění:

- termín dokončení díla, resp. článek V. smlouvy o dílo, a to tak, že končený termín dokončení prací (díla) je stanoven nejpozději do 28.06.2016.
- cena za dílo, resp. čl. VI. smlouvy o dílo, když dochází k navýšení celkové ceny díla o 66.320,01 Kč bez DPH, přičemž celková cena díla tak činí 2.449.573,51 Kč bez DPH (slovy: dvamilionovýřistačtyřicetdevětisícšestsetšedesátšest korun českých padesátjedna haléřů bez DPH). Ke dni podpisu tohoto dodatku činí zákonná sazba DPH 21%. V případě změny zákonné sazby DPH je Zhotovitel oprávněn cenu vyúčtovat Objednateli včetně sazby DPH v odpovídající výši, a to bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě. Fakturace mezi Objednatel a zhotovitelem bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti. V případě slevy ze strany zhotovitele se částka poníží. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu (ZL č.1), který tvoří jako příloha č.1. nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po 2 stejnopisech.
- 3) Souhlas s uzavřením tohoto dodatku vyslovila Rada města Třeboně svým usnesením č. 508/2016-48 ze dne 22.06.2016
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet (Změnový list č. 1)

V Táboře, dne 16.6.2016

V Třeboni, dne 24-06-2016

ACG-Real s.r.o.

ACG-Real s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Lubomír Smažík, jednatel

Město Třeboň



Mgr. Terezie Jenisová, starostka

Za správnost