

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 16.06.2016 pro zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice
Československé armády v Třeboni“

Číslo smlouvy objednatele: 750/3482/16, DS 000 198

Číslo smlouvy zhotovitele: s 17-014-0043

1. Smluvní strany**Objednatel:****Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 27-0603148389/0800
Telefonní spojení: + 420 384 342 111

Zhotovitel:**SWIETELSKY stavební s.r.o.,****Odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 11. 1992 v odd.
C, vložce 8032
Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 994 404 /014 713 7001/0800
Korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Oprávněný ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS., ředitel oblasti Jindřichův Hradec, na základě
plné moci
Telefonní spojení: 384 378 011
E-mail: office-jh@swietelsky.cz

uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2016 mezi výše uvedenými
smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 781/2016-57 ze dne 19.10.2016 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/3482/16 ze dne 16.06.2016 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Československé armády v Třeboni“, se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 18.10.2016.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení stavby specifikovaného v čl. 6.2.1 smlouvy o dílo, který je nejpozději do 18.10.2016.
- 2) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha: Plná moc

SMLOUVU
PŘEZKOUMAL:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 09-11-2016

V Jindřichově Hradci, dne 11-11-2016

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města



Schváleno usnesením rady města

781/2016-57 ze dne 19-10-2016

Za správnost

SWIETELSKY®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská 495, České Budějovice 3, Pražská tř. 495 50
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

Martin Kolář, DiS.

zhotovitel:

Ix Odbor rozvoje a investic

Ix Kancelář starosty

převzal dne: podpis:

Ix Finanční odbor

převzal dne: 21-11-2016 podpis: