

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2017 pro zhotovení dokumentace stavby
„Projektová dokumentace – stavební úpravy křižovatky
Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4054/17
Číslo zakázky zhotovitele: 17 / 22

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **ZESA s.r.o.**
se sídlem: L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 48202592
DIČ: CZ48202592
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411
Zastoupený: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.06.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského

Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu provádění projektových prací se uskutečnilo dne 11.10.2017 setkání s občany města, kde byl představen návrh řešení této křižovatky. Závěrem setkání bylo, že vznesené podněty občanů na tomto setkání zhotovitel projektové dokumentace prověří a případně zapracuje do projektové dokumentace. Dále bylo dohodnuto další setkání počátkem roku 2018. Na setkání s občany dne 22.01.2018 byly předloženy nové podněty občanů, které zhotovitel projektové dokumentace prověřoval. Proto bylo dohodnuto další setkání s občany dne 05.03.2018. Na tomto setkání došlo k odsouhlasení návrhu stavebních úprav, a proto je možno pokračovat v projekčních pracích. Z výše uvedených důvodů není možné, aby zhotovitel projektové dokumentace dokončil dokumentaci pro územní rozhodnutí v původním termínu dle smlouvy o dílo, tj. s termínem odevzdání DÚR do 31.03.2018.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV smlouvy o dílo:

DÚR vč. DOSS	do 17.06.2018
DSP vč. DOSS	do 17.11.2018

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 202/2018-95 ze dne 21.03.2018.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti