

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 10SM180368/2018
Číslo dodatku smlouvy Objednatele: 10SM180369/2018

1. Smluvní strany

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 
Telefonní spojení: 
Zastoupený ve věcech technických: 

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: PENA s.r.o.
se sídlem: Sluneční 636, Lomnice nad Lužnicí 378 16
zápis v obchodním rejstříku C20324 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Petrem Najdrem, jednatelem společnosti
IČ: 28145682
DIČ: CZ 28145682
Telefonní spojení: 
E-mail: 
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora“

Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 16. 10. 2018, na základě průběhu zadávacího řízení, ve kterém vznikly okolnosti, které obě smluvní strany nemohly předvídat. Předmětem dodatku je změna termínu doby plnění pro etapu I., kdy se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo, mění termín zahájení a současně termín dokončení I. etapy díla tak, aby celková doba realizace byla zachována dle zadávacích podmínek, tedy v délce trvání 56 kalendářních dnů.

Objednatel/Zadavatel dále uvádí, že správnost tohoto postupu je potvrzena např. v Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: „Rozhodnutí: S235/2012/VZ-20045/2012/560/MSC“, v němž je mimo jiné uvedeno, že pokud nelze z objektivních důvodů uzavřít smlouvu v plánovaném termínu, je zadavatel oprávněn upravit text smlouvy tak, aby měl zhotovitel na realizaci předmětu veřejné zakázky obdobný počet dní.

Článek I. Doba plnění

1. Tímto Dodatkem č. 1, se v článku 6. Termíny plnění, ruší původní znění odstavce 6.1 a 6.7.1.:

6.1.	Termíny plnění pro Stavbu č. 1 – etapa I.	6. 10. 2018 – 30. 11. 2018
6.7.1.	Smluvní termín dokončení části díla – Stavba č. 1 bez nedodělků je	30. 11. 2018.

a nahrazuje se, následujícím zněním:

6.1.	Termíny plnění pro Stavbu č. 1 – etapa I.	16. 10. 2018 – 10. 12. 2018
6.7.1.	Smluvní termín dokončení části díla – Stavba č. 1 bez nedodělků je	10. 12. 2018.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž dva jsou pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.
2. S obsahem a uzavřením tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, vyjádřila souhlas Rada města Třeboně, svým usnesením č. 774/2018-111, ze dne 10. 10. 2018.
3. Smluvní ujednání dle smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2018, v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají v celém rozsahu v platnosti.

za Objednatele:

v Třeboni, dne 16. 10. 2018



prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
jednatel společnosti

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (1)
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896
tel.: 384 750 840


Za Zhotovitele:

v Třeboni, dne 16. 10. 2018



PENA

Lomnice nad Lužnicí
IČ: CZ28145682 PENA s.r.o.



Petr Najdr
jednatel společnosti