



## SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.03

Uzavřena podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.  
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: 750/1573/13

*Resoluce*

Číslo smlouvy zhotovitele: S14-063-0003-DOD03

*Odbor rozvoje a investic*

*územní úřady*

*1.11.2013*

*1.11.2013*

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** město Třeboň  
**se sídlem:** Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Houdkem, starosta města  
**IČ:** 002 47 618  
**DIČ:** CZ00247618  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Č. účtu:** 27-0603148389/0800  
**Telefonní spojení:** +420 384 342 111

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**se sídlem:** Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích ze dne 28.11.2011,  
v odd. C, vložce 8032

**Zastoupený:** Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Petr Čížek, jednatel  
**IČ:** 480 35 599 **DIČ:** CZ 48035599  
**Bankovní spojení:** GE Money Bank  
**Č. účtu:** 000000-0169818406/0600  
**Telefonní spojení:** 384 378 026  
**E-mail:** [sport@swietelsky.cz](mailto:sport@swietelsky.cz)

**Korespondenční adresa :** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
závod SPORTOVNÍ STAVBY  
U Panelárny 881/II  
377 01 Jindřichův Hradec  
tel.: +420 384 378 027  
fax: +420 384 378 024

**Mění se v bodech:**

## 7.2. Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

<b>Cena bez DPH dle SOD</b>	<b>25 543 976,00 Kč</b>
<b>Změnový list č.01</b>	<b>-118,39 Kč</b>
<b>CENA díla</b>	<b>25 543 857,61 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>5 364 210,10 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>30 908 067,71 Kč</b>

**V ostatním zůstává beze změn.**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 21 -10- 2013V Č. Budějovicích, dne 15 -10- 2013

Ing. Jiří Houdek  
starosta města



Robert Béhal  
ředitel závodu  
SPORTOVNÍ STAVBY

Zdeněk Liška  
ředitel oblasti  
Sportovní povrchy

Schváleno usnesením rady města

č. 713/2013-91 ze dne 25.09.2013

Za správnost

*J. H.*  
T. H.

# PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1

na akci

## Sportovní areál Třebon

Navrhovatel změny : investor, projektant, zhotovitel

Popis změny : Stavba: Sportovní areál Třebon - úprava tras kanalizace a závlah v JZ rohu hřiště, obetonování kanalizace, elektro, demon. plyn. potrubí, plyn STL

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Jedná se o změny vyvolané místními podmínkami zachycenými na staveništi - viz. příloha odůvodnění

Souhrn nákladů :	bez DPH	-118,39 Kč
	DPH 21%	-24,86 Kč
	celkem s DPH	-143,25 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele : Hána Aleš

  
závod SPORŤOVNÍ STAVBY, oblasť Sportovní povrchy  
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za projektanta : Ing. Krégl Josef

  
Ing. Josef KRÉGL  
Žižkova 742, 378 06 Bítulov, n. Luž.  
tel.: 602 414 723, IČO: 26112779

Za TD : Ing. Patera Jaroslav

GPL - INVEŠT s.r.o.  
Kněžskodvorská 2632  
370 04 České Budějovice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766  
č. 2

Za objednatele : Jáchim Milan

  
Paťackého nám. 46, Třebon  
PSČ 379 01  
www.mesto-trebon.cz 12

Přílohy : - změnový rozpočet  
- fotodokumentace

- zpráva projektanta