

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.06.2019 pro zhotovení stavby „Oprava povrchu ulice U Světa v Třeboni“

Číslo smlouvy objednatele: 750/5221/19

Číslo zakázky zhotovitele: N20-014-0052

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: xxxxx

Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxx

IČ: 48035599

DIČ CZ48035599

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.06.2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.06.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Oprava povrchu ulice U Světa v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu provádění díla byly zjištěny skutečnosti, jejichž řešení si vyžádalo provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 49.600,00 Kč bez DPH (60.016,00 Kč včetně DPH) podle specifikace ve schváleném změnovém listu č. 1. Termín dokončení díla se nemění.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 04.06.2019, Kč včetně DPH (981.792,37 Kč bez DPH)	1.187.968,77 Kč
Vícepráce (Změnový list č. 1 v příloze), Kč vč. DPH (49.600,00 Kč bez DPH)	+ 60.016,00 Kč
Cena díla celkem (zohlednění změn dle tohoto dodatku), Kč vč. DPH (1.031.392,37 Kč bez DPH)	1.247.984,77Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- Plná moc
- Změnový list č. 1

Za Objednatele:

V Třeboni 04.07.2019

PaedDr. Jan Váňa, starosta

Za Zhotovitele:

V Jindřichově Hradci 27.06.2019

xxxxx

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek, změnou č. 9, schválenou usnesením rady města č. 688/2017-82 dne 06.09.2017.