
DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2017 pro zhotovení stavby 
„Autobusová zastávka Nová Hlína“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 
750/4134/17
Číslo zakázky zhotovitele:
250-0226
Smluvní strany


Objednatel:
Město Třeboň



se sídlem:
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený:
Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ:
00247618

DIČ:
CZ00247618



Bankovní spojení:       
xxxxx, číslo účtu xxxxx



Telefonní spojení:

384 342 111

e-mail:
xxxxx

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxx

xxxxx

Zhotovitel:
VIDOX s.r.o.

se sídlem:
U Poráků 511 – Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Pobočka:
Vodárenská 1091, 379 01 Třeboň 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  v odd. C, vložce 6919

Zastoupený:
Janem Kandlíkem, prokuristou


xxxxx, na základě plné moci

IČ: 
25160168



DIČ
CZ25160168

Bankovní spojení: 
xxxxx, a.s., číslo účtu xxxxx

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Jan Kandlík, prokurista společnosti 

                                                               

xxxxx

Oprávněn jednat ve věcech technických:
xxxxx

Telefonní spojení:
384 721 357

e-mail:



uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.
I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 03.08.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Autobusová zastávka Nová Hlína“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech. 

2) Rada města svým usnesením č. 655/2017-81 ze dne 23.08.2017 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4134/17 ze dne 03.08.2017 na zhotovení stavby „Autobusová zastávka Nová Hlína“, se společností VIDOX s.r.o., IČ 25160168, U Poráků 511, Horní Brána, Český Krumlov, jehož předmětem je provedení prací a dodávek nutných k dokončení díla v ceně 25.923,85 Kč včetně DPH. Termín dokončení díla se nemění. Jedná se o práce a dodávky, které chyběly v soupisu prací zpracovaném projektantem a jejich provedení je nutné k dokončení díla.
II.
3) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. smlouvy o dílo ze dne 03.08.2017 dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2017, a to následovně: 
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena vč. DPH

	Cena dle smlouvy o dílo ze dne 03.08.2017
	289.187,85 Kč
	60.729,45 Kč
	349.917,30 Kč

	Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – Dodatek č. 1 
	21.424,67 Kč
	4.499,18 Kč
	25.923,85 Kč

	Cena díla celkem 
	310.612,52 Kč
	65.228,63 Kč
	375.841,15 Kč


4) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 

III.

1) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

2) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Třeboni dne 30.08.2017



V Třeboni dne 30.08.2017
	…………………………………………………….
	…………………………………………………….

	Mgr. Terezie Jenisová
	xxxxx

	starostka města
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