
Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 

DŘEVĚNÉ LEPENÉ VAZNÍKY 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 14.5.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 01

Rozpočet: 0102

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

128 635,80

Za zhotovitele

0,00

0,00

Dřevěné lepené vazníky 

0,00

122 920,02

0,00

128 635,80

5 715,78

128 635,80

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Dřevěné lepené vazníky
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

763 PSV 51 352,83 40

783 PSV 71 567,19 56

VN VN 5 715,78 4

Cena celkem 128 635,80 100

Nátěry

Vedlejší náklady

Dřevostavby
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S: W300199..

O: 01

R: 0102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 763 Dřevostavby 51 352,83
1 763001 Dodávka a montáž dřevěné lepené vazníky m3 1,71471 29 500,00 50 583,95

odpočet množství z VV : -26,89384 -26,89384

dřevěné lepené vazníky 220/1000 : 

LV1 : 0,22*1,0*3,79 0,83380

LV2 : 0,22*1,0*9,16 2,01520

LV3 : 0,22*1,0*9,88 2,17360

LV4 : 0,22*1,0*10,53 2,31660

LV5 : 0,22*1,0*11,23 2,47060

LV6 : 0,22*1,0*11,51 2,53220

LV7 : 0,22*1,0*10,05 2,21100

dřevěné lepené stropnice 160/280 : 

0-LV1 : 0,16*0,28*(2,4*4) 0,43008

LV1-LV2 : 

0,16*0,28*(3,89*4+2,4+2,22+2,38+2,52+2,7*2+2,55*1)

1,47974

LV2-LV3 : 0,16*0,28*(4,22*8+4,3*1) 1,70509

LV3-LV4 : 0,16*0,28*(3,78*10+3,85) 1,86592

LV4-LV5 : 0,16*0,28*(4,22*11+4,3) 2,27226

LV5-LV6 : 0,16*0,28*(3,78*12+3,80) 2,20237

LV6-LV7 : 0,16*0,28*(4,22*11+4,35) 2,27450

LV7 : 

0,16*0,28*(4,80+4,85+4,80+4,70+4,50+4,15+3,75+3,25+2,6

0+1,75+1,60)

1,82560

2 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m

% 505,83950 1,52 768,88

Díl: 783 Nátěry 71 567,19
3 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí

m2 372,74580 192,00 71 567,19

dřevěné lepené stropnice 160/280 : 

0-LV1 : (0,16+2*0,28)*(2,4*4) 6,91200

LV1-LV2 : 

(0,16+2*0,28)*(3,89*4+2,4+2,22+2,38+2,52+2,7*2+2,55*1)

23,78160

LV2-LV3 : (0,16+0,28*2)*(4,22*8+4,3*1) 27,40320

LV3-LV4 : (0,16+2*0,28)*(3,78*10+3,85) 29,98800

LV4-LV5 : (0,16+2*0,28)*(4,22*11+4,3) 36,51840

LV5-LV6 : (0,16+2*0,28)*(3,78*12+3,80) 35,39520

LV6-LV7 : (0,16+2*0,28)*(4,22*11+4,35) 36,55440

LV7 : 

(0,16+2*0,28)*(4,80+4,85+4,80+4,70+4,50+4,15+3,75+3,25

+2,60+1,75+1,60)

29,34000

dřevěné lepené vazníky 220/1000 : 

LV1 : (0,22+2*1,0)*3,79 8,41380

LV2 : (0,22+2*1,0)*9,16 20,33520

LV3 : (0,22+2*1,0)*9,88 21,93360

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Dřevěné lepené vazníky

Dřevěné lepené vazníky 
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S: W300199..

O: 01

R: 0102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Dřevěné lepené vazníky

Dřevěné lepené vazníky 

LV4 : (0,22+2*1,0)*10,53 23,37660

LV5 : (0,22+2*1,0)*11,23 24,93060

LV6 : (0,22+2*1,0)*11,51 25,55220

LV7 : (0,22+2*1,0)*10,05 22,31100

Díl: VN Vedlejší náklady 5 715,78
4 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 5 715,78 5 715,78

Celkem 128 635,80
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.A 

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – OPĚRNÁ STĚNA 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 14.5.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Dopočet množství opěrné stěny. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě dodatečně zaslané projektové dokumentace bylo spočítáno skutečné množství opěrné 

stěny. Výkaz výměr neobsahuje provedení opěrné stěny. 

 Tento změnový list obsahuje dopočet množství opěrné stěny dle projektové dokumentace.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  79.061,92,00 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2)    PD – opěrná stěna 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.A 

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – OPĚRNÁ STĚNA 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 14.5.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 05

Rozpočet: 05.A

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Celkem

75 548,90

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Železobetonové konstrukce 

0,00

0,00

0,00

79 061,92

3 513,02

79 061,92

Železobetonové konstrukce - opěrná stěna

79 061,92

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

002 HSV 47 899,10 61

003 HSV 25 796,49 33

99 HSV 1 853,31 2

VN VN 3 513,02 4

Cena celkem 79 061,92 100

Svislé konstrukce

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Základy
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S: W300199..

O: 05

R: 05.A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 002 Základy 47 899,10
1 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 m3 3,58563 2 780,00 9 968,05

opěrná stěna OPO101 : 0,1*1,75*4,775+1,25*(0,45+1,75) 3,58563

2 273326121 Základové desky z ŽB voděnepropustný  tř. C 25/30 m3 1,76250 3 285,00 5 789,81

opěrná stěna : 0,25*7,05 1,76250

3 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,61875 537,00 1 943,27

opěrná stěna : 

0,25*(4,375+1,776+0,5+0,85+1,35+1,194+3,03+1,4)

3,61875

4 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,61875 192,60 696,97

opěrná stěna : 

0,25*(4,375+1,776+0,5+0,85+1,35+1,194+3,03+1,4)

3,61875

5 274326121 Základové pasy z ŽB voděnepropustný beton tř. C 25/30 m3 2,85000 4 200,00 11 970,00

opěrná stěna : 1,9*1,5 2,85000

6 274362114 Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm t 0,47000 37 300,00 17 531,00

opěrná stěna : 0,47 0,47000

Díl: 003 Svislé konstrukce 25 796,49
7 341351311 Zřízení jednostranného bednění  stěn m2 25,56640 857,00 21 910,40

opěrná stěna : 

1,9*(4,0+1,75+0,8+0,25+1,05+1,724+3,622+0,26)

25,56640

8 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 25,56640 152,00 3 886,09

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 853,31
9 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 20,34819 91,08 1 853,31

Díl: VN Vedlejší náklady 3 513,02
10 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 3 513,02 3 513,02

Celkem 79 061,92

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Železobetonové konstrukce 

Železobetonové konstrukce - opěrná stěna

Poznámky uchazeče k zadání
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.B 

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – 1.PP, ZÁKLADY, DOJEZD VÝTAHU 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 14.5.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Dopočet množství železobetonových konstrukcí bílé vany a základů. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě dodatečně zaslané projektové dokumentace bylo spočítáno skutečné množství 

železobetonových konstrukcí a základů. Výkaz výměr obsahuje odlišné množství železobetonových 

konstrukcí a základů. 

Tento změnový list obsahuje dopočet množství železobetonových konstrukcí (1.PP, výtahová šachta) 

a základů (základy, opěrná zeď) dle projektové dokumentace a odpočet neprováděné kkonstrukce 

1.PP dle výkazu výměr.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet 128.173,92 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Korespondence - projektatnt 

3) PD – dodatečný řez bílá vana 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05.B 

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – 1.PP, ZÁKLADY, DOJEZD VÝTAHU 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 14.5.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

   

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 05

Rozpočet: 05.B

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Za zhotovitele

-128 173,92

-5 695,26

-128 173,92

0,00

Železobetonové konstrukce - 1.PP, základy, dojez výtahu

Položkový rozpočet stavby

0,00

-28 916,80

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Železobetonové konstrukce 

Celkem

-93 561,86

0,00

-128 173,92
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

002 HSV -217 821,18 170

003 HSV 99 167,70 -77

004 HSV 25 713,24 -20

8 HSV 8 400,00 -7

99 HSV -9 021,62 7

711 PSV -28 916,80 23

VN VN -5 695,26 4

Cena celkem -128 173,92 100

Základy

Vedlejší náklady

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



S: W300199..

O: 05

R: 05.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 002 Základy -217 821,18
1 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 m3 2,79238 2 780,00 7 762,82

podkladní beton pod základové konstrukce : 

ZPO101 : 0,10*1,2*(7,2+4,549+4,8+6,575+5,1) 3,38688

ZPO102 : 0,1*1,2*(4,8+6,575+5,1) 1,97700

ZPO102 : 0,1*1,0*(8,2+4,772+9,1+3,4) 2,54720

ZPO103 : 0,1*0,8*1,5 0,12000

ZPO104 : 0,1*1,0*4,07 0,40700

dojezd výtahu DJVS : 0,1*3,4*2,6 0,88400

1.PP - ZDO101 : 0,1*(5,8*4,475+2,1*2,8) 3,18350

Odpočet z VV: : -9,7132 -9,71320

2 273326121 Základové desky z ŽB voděnepropustný  tř. C 25/30 m3 6,78750 3 285,00 22 296,94

dojezd výtahu : 0,25*3,0*2,20 1,65000

1.PP - ZDO101 : 0,30*(5,4*4,075+2,1*2,4-0,6*0,6) 8,00550

0,3*1,2*1,2 0,43200

Odpočet z VV: : -3,3 -3,30000

3 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 -21,42500 537,00 -11 505,23

dojezd výtahu : 0,25*(3,0*2+2,2*2) 2,60000

1.PP - ZDO101 : 

0,3*(5,4+4,075+3,0+2,1+2,4+6,175+0,6*4+1,2*4+0,6*4)

9,82500

Skutečné množství: : -33,85 -33,85000

4 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 -19,14500 192,60 -3 687,33

dojezd výtahu : 0,25*(3,0*2+2,2*2) 2,60000

1.PP - ZDO101 : 

0,3*(5,4+4,075+3,0+2,1+2,4+6,175+0,6*4+1,2*4+0,6*4)

9,82500

Skutečné množství: : -31,57 -31,57000

5 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,42500 36 000,00 15 300,00

1.PP - ZDO101 : 1,25 1,25000

Odpočet z VV: : -0,825 -0,82500

6 274321511 Základové pasy ze ŽB  tř. C 25/30 XC2,XA2 m3 -57,46173 3 800,00 -218 354,57

základy : 

ZPO101 : 0,8*0,6*(5,4+6,18+5,70+7,0+4,35) 13,74240

ZPO102 : 0,6*0,6*(8,7+3,2+4,35+8,75) 9,00000

ZPO103 : 0,4*0,6*1,2 0,28800

ZPO104 : 0,6*0,9*3,67 1,98180

Odpočet z VV: : -82,47393 -82,47393

7 274326121 Základové pasy z ŽB voděnepropustný beton tř. C 25/30 m3 16,67938 4 200,00 70 053,40

dojezd výtahu : 0,25*0,82*(3,0*2+1,7*2) 1,92700

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Železobetonové konstrukce 

Železobetonové konstrukce - 1.PP, základy, dojez výtahu
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O: 05

R: 05.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Železobetonové konstrukce 

Železobetonové konstrukce - 1.PP, základy, dojez výtahu

1.PP : 

STO101 : 0,3*2,575*4,8 3,70800

STO102 : 0,3*2,575*4,075 3,14794

STO103 : 0,3*2,575*2,7 2,08575

STO104 : 0,3*2,575*2,1 1,62225

STO105 : 0,3*2,575*2,1 1,62225

STO106 : 0,3*2,575*6,175 4,77019

stěna spodní deska (jímka) : 0,3*(1,2*2+0,6*2) 1,08000

Odpočet z VV: : -3,284 -3,28400

8 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 -236,65600 565,00 -133 710,64

-55,99-164,246-16,42 -236,65600

9 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 -236,65600 152,40 -36 066,37

10 274354027R Prostup stropem D 500 kus 1,00000 1 569,00 1 569,00

1.PP - prostup stropem pro VZT : 1,0 1,00000

11 274362114 Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm t -2,33500 37 300,00 -87 095,50

výztuž základů ZPO101 - ZPO104 : 1,605 1,60500

dojezd výtahu : 1,04 1,04000

1.PP : 

STO101 : 0,72 0,72000

STO102 : 0,565 0,56500

STO103 : 0,47 0,47000

STO104 : 0,38 0,38000

STO105 : 0,38 0,38000

STO106 : 0,80 0,80000

Odpočet z VV: : -8,295 -8,29500

12 282791121 Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm m 67,50000 451,00 30 442,50

dojezd výtahu : 3,0*2+2,2*2 10,40000

1.PP : 2*(5,4+4,075+3,3+2,4+2,4+6,175)+1,2*4*2 57,10000

13 931994103 Těsnění spáry betonové konstrukce ukončujícím těsnicím 

pásem

m 67,50000 1 010,00 68 175,00

dojezd výtahu : 3,0*2+2,2*2 10,40000

1.PP : 2*(5,4+4,075+3,3+2,4+2,4+6,175)+1,2*4*2 57,10000

14 931994104R Řízené spáry m 42,60000 1 338,00 56 998,80

dojezd výtahu : 10,6 10,60000

1.PP : 32,0 32,00000

Díl: 003 Svislé konstrukce 99 167,70
15 311101212 Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením 

vložek z trub, dílců, tvarovek

m 1,50000 100,00 150,00

0,3*3+0,2*3 1,50000

16 311113131 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 -58,44000 666,00 -38 921,04

1.PP : -58,44 -58,44000

17 311238143 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti 

P10 lepených tenkovrstvou maltou

m2 -52,68000 1 020,00 -53 733,60

1.PP : -52,68 -52,68000

18 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t -0,65745 37 200,00 -24 457,14
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S: W300199..

O: 05

R: 05.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Železobetonové konstrukce 

Železobetonové konstrukce - 1.PP, základy, dojez výtahu

19 334359112 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 

300

kus 12,00000 516,00 6 192,00

(3+3)*2 12,00000

20 341351311 Zřízení jednostranného bednění  stěn m2 208,06490 857,00 178 311,62

základy : 

ZPO101 : 0,6*(5,4+6,18+5,70+0,8*2+4,6+4,58+4,9) 19,77600

0,6*(0,8*2+7,0*2) 9,36000

0,6*(0,8+4,35*2) 5,70000

ZPO102 : 0,6*(0,6*2+8,70*2) 11,16000

0,6*(3,2*2+0,6) 4,20000

0,6*(0,6+4,372+3,772+8,75+8,15+0,60) 15,74640

ZPO103 : 0,6*1,5*2 1,80000

ZPO104 : 0,9*2+3,67*2 9,14000

dojezd výtahu : 0,85*(3,0*2+2,2*2+2,5*2+1,7*2) 15,98000

1.PP : 

STO101 : 2,575*(4,8+5,4) 26,26500

STO102 : 2,575*(4,075+3,475) 19,44125

STO103 : 2,575*(3,0+3,0) 15,45000

STO104 : 2,575*2,1*2 10,81500

STO105 : 2,575*(2,4+1,8) 10,81500

STO106 : 2,575*(6,175+5,575) 30,25625

stěna spodní deska (jímka) : 0,3*(1,2*4+0,6*4) 2,16000

21 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 208,06490 152,00 31 625,86

Díl: 004 Vodorovné konstrukce 25 713,24
22 411168245 Strop keramický tl 25 cm z vložek a keramobetonových 

nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm

m2 -22,14000 1 830,00 -40 516,20

Odpočet z VV: : -22,14 -22,14000

23 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,18032 2 890,00 12 081,12

zastropení 1.PP - DTO101 : 0,2*(5,4*4,075+2,4*2,1-3,0*1,2-

3,14*0,9*0,9)

4,18032

24 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné 

kce

m2 26,79000 517,00 13 850,43

zastropení 1.PP - DTO101 : 4,8*3,475+1,8*2,1 20,46000

0,2*(5,4+4,075+3,1+2,1+2,4+6,175+3,0*2+1,2*2) 6,33000

25 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce

m2 26,79000 191,20 5 122,25

26 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 20,46000 242,00 4 951,32

zastropení 1.PP - DTO101 : 4,8*3,475+1,8*2,1 20,46000

27 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm

m2 20,46000 92,00 1 882,32

28 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,74000 38 300,00 28 342,00

zastropení 1.PP - DTO101 : 

spodní výztuž : 0,55 0,55000

vrchní výztuž : 0,19 0,19000

Díl: 8 Trubní vedení 8 400,00
29 899913144 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 300 kus 1,00000 1 400,00 1 400,00

30 899913153 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300 kus 5,00000 1 400,00 7 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -9 021,62
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Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Železobetonové konstrukce 

Železobetonové konstrukce - 1.PP, základy, dojez výtahu

31 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t -99,05162 91,08 -9 021,62

Díl: 711 Izolace proti vodě -28 916,80
32 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

lakem asfaltovým - skladba S1-S6 viz výpis skladeb

m2 -32,45400 15,00 -486,81

Odpočet z VV: : -27,045*1,2 -32,45400

33 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP - skladba S1-S6 viz výpis skladeb

m2 -32,45400 120,00 -3 894,48

Odpočet z VV: : -27,045*1,2 -32,45400

34 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 

NAIP

m2 -55,56000 170,00 -9 445,20

Odpočet z VV: : -55,56 -55,56000

35 11163151 Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg - skladba S1-S6 viz 

výpis skladeb

kg -11,35890 42,00 -477,07

Odpočet z VV: : -27,045*1,2*0,35 -11,35890

36 71115 Dodávka hydroizolace proti vlhkosti a radonu z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu tl.4mm - skladba S1-S6 viz 

výpis skladeb

m2 -105,61680 130,00 -13 730,18

Odpočet z VV: : -27,045*1,2*1,2-66,672 -105,61680

37 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m

% -280,33740 3,15 -883,06

Díl: VN Vedlejší náklady -5 695,26
38 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 -5 695,26 -5 695,26

Celkem -128 173,92
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 

REVIZNÍ ŠACHTY 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.7.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Dopočet revizních šachet na základě nové projektové dokumentace. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě dodatečně zaslané projektové dokumentace bylo spočítáno skutečné množství revizní 

šachet. Revizní šachty  budou složeny z odbočky na hlavním svodovém potrubí, svislého potrubí DN 

110 a čistící tvarovky HL98.  

Tento změnový list obsahuje dopočet 18 kusů čistících tvarovek napojených na kanalizační potrubí.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  59.903,43  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Korespondence - projektatnt 

3) PD – změna revizních šachet 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06 

REVIZNÍ ŠACHTY 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.7.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

   

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 06

Rozpočet: 0602

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

59 903,43

Za zhotovitele

0,00

0,00

Revizní šachty - nové řešení

0,00

-47 858,54

0,00

59 903,43

2 661,74

59 903,43

Celkem

105 100,23

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Revizní šachty
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

8 HSV 105 095,00 175

99 HSV 5,23 0

721 PSV 28 483,96 48

767 PSV -76 342,50 -127

VN VN 2 661,74 4

Cena celkem 59 903,43 100

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Konstrukce zámečnické

Vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 06

R: 0602

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 105 095,00
1 877260310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 100

kus 18,00000 174,00 3 132,00

2 2861719000 koleno kanalizační PP Master 87 ° DN 100 kus 18,00000 130,00 2 340,00

3 877270320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 125

kus 3,00000 322,00 966,00

4 2861720100 odbočka PP 45° DN 125/DN100 kus 3,00000 440,00 1 320,00

5 877310320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 150

kus 11,00000 347,00 3 817,00

6 2861720300 odbočka PP  45° DN 150/DN100 kus 11,00000 610,00 6 710,00

7 877350320 Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 200

kus 4,00000 224,00 896,00

8 286172060 odbočka PP 45° DN 200/DN125 kus 4,00000 1 026,00 4 104,00

9 877265221 Montáž tvarovek z PVC- DN 100 kus 18,00000 300,00 5 400,00

montáž čistícího kusu : 18,0 18,00000

10 55162315 HL98 čisticí tvarovka s hladkým koncem DN110 kus 18,00000 4 245,00 76 410,00

čistící tvarovky dle nové PD : 18,0 18,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5,23
11 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop

t 0,04934 106,00 5,23

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 28 483,96
12 72117R106 Potrubí kanalizační plastové svodné DN110 SN10-splašková 

kanalizace

m 30,30000 656,00 19 876,80

napojení čistících tvarovek HL 98 - 18 kusů : 

1,0+1,0+1,1+1,0+1,1+1,2+1,2+1,2+1,2+1,3+2,4+2,4+2,4+1,

8+1,8+2,8+2,8+2,6

30,30000

13 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 30,30000 16,00 484,80

napojení čistících tvarovek HL 98 - 8 kusů : 30,3 30,30000

14 OSTR6 Zednické přípomoce pro ZTI HZS 27,00000 300,00 8 100,00

15 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 

12 m

t 0,04545 492,00 22,36

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -76 342,50
16 767105 Dodávka a montáž poklop atypický 1200x900mm ozn.S03 - 

viz výpis výrobků

ks -10,00000 7 500,00 -75 000,00

odpočet poklopu na neprováděné revizní šachty : -10,0 -10,00000

17 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m

% -750,00000 1,79 -1 342,50

Díl: VN Vedlejší náklady 2 661,74
18 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 2 661,74 2 661,74

Celkem 59 903,43

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Revizní šachty

Revizní šachty - nové řešení
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 07 

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 21.6.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Odpočet položek k venkovnímu schodišti. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě požadavku objednatele nebude provedena změna na venkovním schodišti. V SOD je 

změna na venkovním schodišti řešena pouze dodávkou a montáží  dveřního křídla s ozn. 34. 

Tento změnový list odečítá dodávku a montáž dveřního křídla na venkovním schodišti. Jiné práce na 

venkovním schodišti nejsou součástí SOD. 

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Požadavkem ze strany objednatele (email ze dne 10.6.2019 …p. Bleha) 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  12.782,79  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zakreslení schodiště v 1.NP 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      
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 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 07

Rozpočet: 0701

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-12 782,79

Za zhotovitele

0,00

0,00

Venkovní schodiště - odpočet původního řešení

0,00

-12 214,80

0,00

-12 782,79

-567,99

-12 782,79

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 209/20 - změnové listy

Venkovní schodiště
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 PSV -12 214,80 96

VN VN -567,99 4

Cena celkem -12 782,79 100

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 07

R: 0701

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -12 214,80
1 767140 Dodávka a montáž dveřní křídlo ocelový rám výplň svislé 

trubky dtto jako opláštění schodiště - včetně kování a 

povrchových úprav 900x1970mm, ozn .34 / viz výpis dveře 

na venkovním schodišti

ks -1,00000 12 000,00 -12 000,00

odpočet neprováděného dveřního křídla : -1 -1,00000

2 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -120,00000 1,79 -214,80

Díl: VN Vedlejší náklady -567,99
3 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65 Soubor 1,00000 -567,99 -567,99

Celkem -12 782,79

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 209/20 - změnové listy

Venkovní schodiště

Venkovní schodiště - odpočet původního řešení
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 

BEDNĚNÍ OTVORŮ – TRAPÉZOVÝ STROP 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 15.7.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Dopočet bednění čel otvorů v trapézovém stropě. 

Zdůvodnění změn: 

Výkaz výměr neobsahuje bednění čel otvorů v trapézovém stropě. Pro betonáž na trapézové plechy je 

toto bednění nutné. 

Tento změnový list obsahuje dopočet provedení bednění čel otvorů v trapézovém stropě 

  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Požadavkem ze strany objednatele  

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet 47.548,28  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zakreslení otvorů v 2.NP 

 

 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 08 

BEDNĚNÍ OTVORŮ – TRAPÉZOVÝ STROP 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 15.7.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 08

Rozpočet: 0801

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Celkem

45 435,53

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Bednění otvorů - trapézový strop

0,00

0,00

0,00

47 548,28

2 112,75

47 548,28

Bednění otvorů - trapézový strop - sekce E

Za zhotovitele

0,00

0,00

47 548,28

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu Celkem %

004 HSV 45 213,37 95

99 HSV 222,16 0

VN VN 2 112,75 4

Cena celkem 47 548,28 100

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Vodorovné konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 08

R: 0801

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 004 Vodorovné konstrukce 45 213,37
1 411351801R Bednění čel stropních desek, zřízení m 80,05200 472,00 37 784,54

hrany světlíků, prostupů a točitého schodiště : 

(4*2+6*2)*3+(1,15*2+2,05*2)+(1,0*4*2)+3,14*1,8

80,05200

2 411351802R Bednění čel stropních desek, odstranění m 80,05200 92,80 7 428,83

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 222,16
3 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,43918 91,08 222,16

Díl: VN Vedlejší náklady 2 112,75
4 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65 Soubor 1,00000 2 112,75 2 112,75

Celkem 47 548,28

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Bednění otvorů - trapézový strop

Bednění otvorů - trapézový strop - sekce E
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 

NAPOJENÍ STROPNIC NA PRŮVLAKY PR101 A PR102 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 19.7.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Napojení ocelových stropnic IPE 220 a IPE 360 na ŽB průvlaky. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě dodatečně zaslaného řešení napojení ocelových stropnic IPE 220 a IPE 360 na ŽB 

průvlaky byl proveden dopočet tohoto napojení. Napojení obsahuje osazení kotevní desky do ŽB 

průvlaku PR101 a PR 102. Na tuto kotevní desku bude připevněna ocelová stropnice (viz. příloha). 

Tento změnový list řeší dopočet napojení ocelových stropnic IPE 220 a IPE 360 na průvlaky PR101 a 

102.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Požadavkem ze strany objednatele  

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet 77.516,56  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Dodatečné zakreslení schéma přípoje stropnic na průvlaky  

3) Zakreslení stropnic v 1.NP 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 

NAPOJENÍ STROPNIC NA PRŮVLAKY PR101 A PR102 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 19.7.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 09

Rozpočet: 0901

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

77 516,56

Za zhotovitele

0,00

0,00

Napojení stropnic na průvlaky PR101 a PR102 - Sekce E

0,00

74 072,20

0,00

77 516,56

3 444,36

77 516,56

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Napojení stropnic na průvlaky PR101 a PR102
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 PSV 74 072,20 96

VN VN 3 444,36 4

Cena celkem 77 516,56 100

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 09

R: 0901

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 74 072,20
1 767143.R Dodávka a montáž napojení stropnic na průvlak PR 101 soubor 9,00000 5 231,80 47 086,20

napojení 8 kusů stropnic IPE 220 obsahuje kotevní desky, 

chemické kotvy, základní nátěr, spojovací a svářecí materiál. 

Dále obsahuje napojení stropnic ke kotevní desce dle 

přiloženého schéma : 9,0

9,00000

2 767144.R Dodávka a montáž napojení stropnic na průvlak PR 102 soubor 3,00000 8 561,14 25 683,42

napojení 3 kusů stropnic IPE 360 obsahuje kotevní desky, 

chemické kotvy, základní nátěr, spojovací a svářecí materiál. 

Dále obsahuje napojení stropnic ke kotevní desce dle 

přiloženého schéma. : 3,0

3,00000

3 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m

% 727,69620 1,79 1 302,58

Díl: VN Vedlejší náklady 3 444,36
4 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 3 444,36 3 444,36

Celkem 77 516,56

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Napojení stropnic na průvlaky PR101 a PR102

Napojení stropnic na průvlaky PR101 a PR102 - Sekce E
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 

STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL, LEŽATÁ KANALIZACE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.10.2019 Strana: 1 z 3 

 1x objednatel Počet příloh: 7 
 

 
 

 

Popis změny: 

Demontáž části stávajícího topného kanálu, provedení sond stávající kanalizace a základů. Dopočet 

ležaté kanalizace dle PD.  

Zdůvodnění změn: 

Při provádění sond stávající kanalizace a základů (viz. příloha č. 4) byl odkryt stávající topný kanál ve 

dvoře a v prostoru kuchyně (viz. příloha č.3). Dle vyjádření GP (viz. příloha č.2) byl stávající kanál 

odkopán a vybourána vrchní ŽB deska kanálu. Dále byla odstraněna stávající tepelná izolace a 

následně byl vnitřní prostor topného kanálu zasypán štěrkem a celý kanál byl zasypán původní 

sypaninou. Kanál byl zpětně zasypán pro umožnění stěhování nábytku SLT.  

Tento změnový list obsahuje zemní práce spojené s částečnou demontáží topného kanálu a  

vykopáním sond pro kanalizaci a základové konstrukce včetně odbourání stávajícího zhlaví piloty u 

stávajícího topného kanálu. Dále obsahuje demontáž vrchní ŽB desky top. kanálu, zasypání vnitřního 

prostoru kanálu štěrkem a přepočítání ležaté kanalizace dle PD. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  150.599,87 Kč bez DPH 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 

STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL, LEŽATÁ KANALIZACE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.10.2019 Strana: 2 z 3 

 1x objednatel Počet příloh: 7 
 

 
 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Korespondence – návrh úpravy stávajícího kanálu 

3) Zakreslení stávajícího topného kanálu v PD 

4) Zakreslení provedených sond základů 

5) PD – ležatá kanalizace 

6) Fotodokumentace – stávající topný kanál 

7) Fotodokumentace – stávající pilota 

 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 

STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL, LEŽATÁ KANALIZACE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.10.2019 Strana: 3 z 3 

 1x objednatel Počet příloh: 7 
 

 
 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 10

Rozpočet: 1001

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Za zhotovitele

150 599,87

6 691,73

150 599,87

0,00

Sekce E - Stávající topný kanál, ležatá kanalizace

Položkový rozpočet stavby

0,00

50 143,73

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce E - Stávající topný kanál, ležatá kanalizace

Celkem

93 764,41

0,00

150 599,87
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 HSV 28 748,59 19

002 HSV 17 440,80 12

003 HSV 2 031,08 1

006 HSV 10 009,80 7

009 HSV 18 765,14 12

99 HSV 3 988,46 3

713 PSV 3 980,40 3

721 PSV 42 670,69 28

733 PSV 3 492,64 2

D96 PSU 12 780,54 8

VN VN 6 691,73 4

Cena celkem 150 599,87 100

Vedlejší náklady

Základy

Svislé konstrukce

Úpravy povrchu

Ostatní konstrukce a práce

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Rozvod potrubí

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: W300199..

O: 10

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 001 Zemní práce 28 748,59
1 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 23,55000 468,00 11 021,40

odkopávka nad stávajícím topným kanálem : 

0,5*1,70*(20,0+1,0)

17,85000

výkop sond - stávající kanalilzace : 1,0*1,0*1,30*3 3,90000

výkop sondy  - stávající základy - v místě stávající kanaizace 

: 0,6*1,5*2,0

1,80000

2 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3

m3 13,83600 286,00 3 957,10

výkop sond - stávající kanalilzace : 1,0*1,0*1,30*3 3,90000

výkop sond - stávající základy : 

1,50*1,20*1,00+0,80*1,20*0,80*7+0,60*1,50*2,00+0,60*0,8

0*1,00*2

9,93600

3 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3

m3 17,85000 437,00 7 800,45

odkopávka nad stávajícím topným kanálem ve dvoře : 

0,5*1,70*(20,0+1,0)

17,85000

4 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m

m3 31,68600 91,50 2 899,27

13,836+17,85 31,68600

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 31,68600 96,90 3 070,37

zpětný zásyp výkopu : 13,836+17,85 31,68600

Díl: 002 Základy 17 440,80
6 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 

kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 13,52000 1 290,00 17 440,80

zásyp vnitřního prostoru stávajícího topného kanálu - 

viz.příloha č.2 : 

ve dvoře : 0,50*1,30*(19,8+1,0) 13,52000

Díl: 003 Svislé konstrukce 2 031,08
7 312271126 Zdivo výplňové z cihel betonových dl 290 mm na MC 10 m3 0,38250 5 310,00 2 031,08

zazdění stávajícího topného kanálu ve dvoře v místě základů 

: 0,45*0,50*1,70

0,38250

Díl: 006 Úpravy povrchu 10 009,80
8 635111142 Násyp z hrubého kameniva  s udusáním m3 7,47000 1 340,00 10 009,80

zásyp vnitřního prostoru stávajícího topného kanálu - 

viz.příloha č.2 : 

v kuchyni : 0,50*0,90*(8,50+8,10) 7,47000

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce 18 765,14
9 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,00000 4 707,00 4 707,00

ubourání stávajících základů ve dvoře - viz. přílolha č.7 : 1,0 1,00000

10 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 1,59360 3 015,00 4 804,70

vybourání ŽB zákrytových desek na stávajícím topném 

kanálu v kuchyni - viz. příloha č.2 : 1,2*0,08*(8,50+8,10)

1,59360

11 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 4,28400 2 160,00 9 253,44

vybourání ŽB zákrytových desek na stávajícím topném 

kanálu ve dvoře - viz. příloha č.2 : 1,7*0,12*(1,00+20,0)

4,28400

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce E - Stávající topný kanál, ležatá kanalizace

Sekce E - Stávající topný kanál, ležatá kanalizace
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S: W300199..

O: 10

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce E - Stávající topný kanál, ležatá kanalizace

Sekce E - Stávající topný kanál, ležatá kanalizace

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 988,46
12 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 43,79073 91,08 3 988,46

Díl: 713 Izolace tepelné 3 980,40
13 713420811 Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy  tl do 

50 mm

m 124,00000 32,10 3 980,40

odstranění tepelné izolace stávajícího potrubí v topném 

kanálu : 

ve dvoře : 22,7*4 90,80000

v kuchyni : (8,10+8,50)*2 33,20000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 42 670,69
14 72117R101 Potrubí kanalizační plastové dešťové svodné DN110 SN10 m -10,50000 460,00 -4 830,00

Odpočet z VV pol. č.45 - viz. příloha č.5 : -12,0 -12,00000

Množství dle PD : 1,5 1,50000

15 72117R102 Potrubí kanalizační plastové dešťové svodné DN125 SN10 m 2,50000 590,00 1 475,00

Odpočet pol. č. 46 z VV: : -51,0 -51,00000

Množství dle PD : 53,5 53,50000

16 72117R103 Potrubí kanalizační plastové dešťové svodné DN160 SN10 m -3,50000 657,00 -2 299,50

Odpočet pol. č. 47 z VV: : -50,0 -50,00000

Množství dle PD : 46,5 46,50000

17 72117R104 Potrubí kanalizační plastové dešťové svodné DN200 SN10 m 1,50000 735,00 1 102,50

Odpočet pol. č. 48 z VV: : -10,0 -10,00000

Množství dle PD : 11,5 11,50000

18 72117R106 Potrubí kanalizační plastové svodné DN110 SN10-splašková 

kanalizace

m 4,50000 656,00 2 952,00

Odpočet pol.č. 49 z VV: : -38,0 -38,00000

Množství dle PD : 42,5 42,50000

19 72117R107 Potrubí kanalizační plastové svodné DN125 SN10-splašková 

kanalizace

m 1,50000 843,00 1 264,50

Odpočet pol. č. 50 z VV: : -97,0 -97,00000

Množství dle PD : 98,5 98,50000

20 72117R108 Potrubí kanalizační plastové svodné DN160 SN10-splašková 

kanalizace

m -5,80000 938,00 -5 440,40

Odpočet pol. č. 51 z VV: : -13,0 -13,00000

Množství dle PD : 7,2 7,20000

21 72117R109 Potrubí kanalizační plastové svodné DN200 SN10-splašková 

kanalizace

m 76,00000 1 050,00 79 800,00

Odpočet pol. č. 52 z VV: : -58,0 -58,00000

Skutečné množství: : 134,0 134,00000

22 72117R111 Potrubí kanalizační plastové svodné DN315 SN10-splašková 

kanalizace

m 2,50000 1 762,00 4 405,00

Odpočet pol. č. 53 z VV: : -10,0 -10,00000

Množství dle PD : 12,5 12,50000

23 72117R120 Potrubí kanalizační z PP svodné DN110-tuková kanalizace 

vč. nenasákavé izolace (např.pěnové sklo) tl.50mm

m -25,50000 1 250,00 -31 875,00

Odpočet pol. č. 55 z VV: : -65,0 -65,00000
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S: W300199..

O: 10

R: 1001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce E - Stávající topný kanál, ležatá kanalizace

Sekce E - Stávající topný kanál, ležatá kanalizace

Množství dle PD : 39,50 39,50000

24 72117R121 Potrubí kanalizační z PP svodné DN125-tuková kanalizace 

vč. nenasákavé izolace (např.pěnové sklo) tl.50mm

m 0,50000 1 320,00 660,00

Odpočet pol. č. 56 z VV: : -10,0 -10,00000

Množství dle PD : 10,5 10,50000

25 72117R122 Potrubí kanalizační z PP svodné DN160-tuková kanalizace 

vč. nenasákavé izolace (např.pěnové sklo) tl.50mm

m -3,00000 1 560,00 -4 680,00

Odpočet pol. č. 57 z VV: : -97,0 -97,00000

Množství dle PD : 94,0 94,00000

26 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 

12 m

t 0,27763 492,00 136,59

Díl: 733 Rozvod potrubí 3 492,64
27 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 66,40000 52,60 3 492,64

demontáž potrubí ve stávajícím top. kanálu - kuchyně : 

8,50*4+8,10*4

66,40000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 780,54
28 979990144 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,65844 1 235,00 813,17

29 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 17,51793 33,19 581,42

30 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 17,51793 196,56 3 443,32

31 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 17,51793 300,00 5 255,38

32 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 17,51793 72,00 1 261,29

33 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 350,35856 4,07 1 425,96

Díl: VN Vedlejší náklady 6 691,73
34 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 6 691,73 6 691,73

Celkem 150 599,87
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11A 

SEKCE SP-E – FOUKANÁ IZOLACE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 10.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Dopočet foukané izolace na SDK podhledy. 

Zdůvodnění změn: 

Při provádění stavebních prací byla zjištěna nedostatečná tloušťka stávající tepelné izolace pod střešní 

konstrukcí. Tato izolace bude doplněna novou foukanou tepelnou izolací (viz. příloha ). 

Tento změnový list obsahuje dopočet foukané tepelné izolace na stávající tepelnou izolaci ve výšce 

140mm. V místě odstraněné tepelné izolace (provádění sond, špatný stávající stav) bude provedena 

nová foukaná tepelná izolace na výšku 300mm. 

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  239.666,56  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zakreslení tepelné izolace v PD 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11A 

SEKCE SP-E – FOUKANÁ IZOLACE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 10.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 11A

Rozpočet: 11A

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

229 017,26

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E - foukaná izolace

Sekce SP-E - foukaná izolace

239 666,56

10 649,30

239 666,56

Za zhotovitele

0,00

0,00

239 666,56
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 PSV 229 017,26 96

VN VN 10 649,30 4

Cena celkem 239 666,56 100

Vedlejší náklady

Izolace tepelné
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S: W300199..

O: 11A

R: 11A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné 229 017,26
1 R6315112000U Dodávka a montáž foukané minerální skelné izolace URSA m3 166,39766 1 350,00 224 636,84

plocha izolace je počítaná včetně přesahů na zdivo: : 

SEKCE SP-E : 

tloušťka 140 mm: : 

2.NP : 

chodba 2.28 : 0,14*118,0*1,2 19,82400

chodba 2.29 : 0,14*12,0*1,2 2,01600

pokoje : 0,14*(175,0+293)*1,2 78,62400

3.NP : 

chodba 3.03 : 0,14*26,60*1,2 4,46880

pokoje : 0,14*(244,0+26,6+23,5+40,0)*1,2 56,12880

odpočet plochy izolace, která bude provedeny v tloušťce 

300mm (hygienická zázemí, předsíně) : -

0,14*(3,048+2,94+3,096+3,084+3,06+2,856+3,012+2,964+

3,732)*1,2

-4,66906

tloušťka 300 mm : 

2.NP : 

132.02 Hygienické zázemí : 0,30*3,048*1,2 1,09728

140.01 Předsíň : 0,30*2,94*1,2 1,05840

140.02 Hygienické zázemí : 0,30*3,096*1,2 1,11456

141.01 Předsíň : 0,30*3,084*1,2 1,11024

141.02 Hygienické zázemí : 0,3*3,06*1,2 1,10160

143.02 Hygienické zázemí : 0,3*2,856*1,2 1,02816

144.02 Hygienické zázemí : 0,3*3,012*1,2 1,08432

146.02 Hygienické zázemí : 0,3*2,964*1,2 1,06704

3.NP : 

230.02 Hygienické zázemí : 0,3*3,732*1,2 1,34352

2 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2 246,36840 1,95 4 380,42

Díl: VN Vedlejší náklady 10 649,30
3 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 10 649,30 10 649,30

Celkem 239 666,56

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E - foukaná izolace

Sekce SP-E - foukaná izolace
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11B 

SEKCE SP-E – SDK PODHLEDY 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 10.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Dopočet skutečného množství SDK podhledů v sekci SP-E. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě skutečného stavu stávajících sádrokartonových podhledů byl GP upřesněn postup při 

provádění sádrokartonových podhledů (viz. příloha č.2).  

Tento změnový list obsahuje dopočet změny sádrokartonových podhledů v sekci SP-E.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD 

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  2.332,80  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Sádrokartonové podhledy 

3) Zápis z KD č.5 – záměna parotěsné izolace 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11B 

SEKCE SP-E – SDK PODHLEDY 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 10.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 11B

Rozpočet: 11B

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Celkem

-4 035,64

Položkový rozpočet stavby

0,00

6 264,78

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

2 332,80

103,66

2 332,80

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 332,80
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV -5 261,39 -226

763 PSV 6 264,78 269

D96 PSU 1 225,75 53

VN VN 103,66 4

Cena celkem 2 332,80 100

Dřevostavby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Bourání konstrukcí
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S: W300199..

O: 11B

R: 11B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí -5 261,39
1 713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých 

materiálů tl přes 100 mm

m2 27,79200 26,30 730,93

odstranění izolace (plocha včetně přesahů na zdivo) : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

132.02 Hygienické zázemí : 2,54*1,2 3,04800

140.01 Předsíň : 2,45*1,2 2,94000

140.02 Hygienické zázemí : 2,58*1,2 3,09600

141.01 Předsíň : 2,57*1,2 3,08400

141.02 Hygienické zázemí : 2,55*1,2 3,06000

143.02 Hygienické zázemí : 2,38*1,2 2,85600

144.02 Hygienické zázemí : 2,51*1,2 3,01200

146.02 Hygienické zázemí : 2,47*1,2 2,96400

3.NP : 

230.02 Hygienické zázemí : 3,11*1,2 3,73200

2 763135801 Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných 

se spárami lepenými/

m2 -46,23700 129,60 -5 992,32

Odpočet z VV: : -312,15 -312,15000

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.03 Hygienické zázemí : 3,233 3,23300

120.03 Hygienické zázemí : 2,95 2,95000

121.03 Hygienické zázemí : 3,05 3,05000

122.03 Hygienické zázemí : 4,26 4,26000

123.03 Hygienické zázemí : 3,19 3,19000

124.03 Hygienické zázemí : 3,64 3,64000

128.02 Hygienické zázemí : 2,66 2,66000

129.02 Hygienické zázemí : 2,6 2,60000

130.01 Předsíň : 2,66 2,66000

130.02 Hygienické zázemí : 2,88 2,88000

131.02 Hygienické zázemí : 3,22 3,22000

132.02 Hygienické zázemí : 2,54 2,54000

133.02 Hygienické zázemí : 2,62 2,62000

134.02 Hygienické zázemí : 2,64 2,64000

135.02 Hygienické zázemí : 2,50 2,50000

136.02 Hygienické zázemí : 2,66 2,66000

137.02 Hygienické zázemí : 2,50 2,50000

138.02 Hygienické zázemí : 2,71 2,71000

139.01 Předsíň : 2,52 2,52000

139.02 Hygienické zázemí : 2,54 2,54000

140.01 Předsíň : 2,45 2,45000

140.02 Hygienické zázemí : 2,58 2,58000

141.01 Předsíň : 2,57 2,57000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy
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S: W300199..

O: 11B

R: 11B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

141.02 Hygienické zázemí : 2,55 2,55000

142.02 Hygienické zázemí : 2,58 2,58000

143.02 Hygienické zázemí : 2,38 2,38000

144.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

145.02 Hygienické zázemí : 2,52 2,52000

146.02 Hygienické zázemí : 2,47 2,47000

147.02 Hygienické zázemí : 2,37 2,37000

148.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

149.02 Hygienické zázemí : 2,53 2,53000

2.28 Chodba : 105,08 105,08000

2.29 Chodba : 10,05 10,05000

3.NP : 

216.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

217.02 Hygienické zázemí : 2,53 2,53000

218.02 Hygienické zázemí : 2,47 2,47000

219.02 Hygienické zázemí : 2,56 2,56000

220.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

221.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

222.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

223.02 Hygienické zázemí : 2,83 2,83000

224.02 Hygienické zázemí : 3,06 3,06000

225.02 Hygienické zázemí : 2,72 2,72000

226.02 Hygienické zázemí : 3,31 3,31000

227.02 Hygienické zázemí : 4,54 4,54000

230.02 Hygienické zázemí : 3,11 3,11000

3.03 Chodba : 26,17 26,17000

Díl: 763 Dřevostavby 6 264,78
3 763131612 Montáž dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK 

podhled

m2 141,30000 200,00 28 260,00

chodby - nosný roš na stávající konstrukci : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

2.28 Chodba : 105,08 105,08000

2.29 Chodba : 10,05 10,05000

3.NP : 

3.03 Chodba : 26,17 26,17000

4 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 105,64500 128,00 13 522,56

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 1,785 1,78500

120.01 Předsíň : 1,785 1,78500

128.01 Předsíň : 2,1 2,10000

129.01 Předsíň : 2,185 2,18500

130.01 Pokoj : 3,565 3,56500

130.01 Předsíň : 2,12 2,12000
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S: W300199..

O: 11B

R: 11B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

131.01 Pokoj : 3,57 3,57000

131.01 Předsíň : 2,12 2,12000

132.01 Pokoj : 3,54 3,54000

132.01 Předsíň : 2,11 2,11000

133.01 Pokoj : 3,635 3,63500

133.02 Předsíň : 2,105 2,10500

134.01 Předsíň : 2,105 2,10500

135.01 Předsíň : 2,135 2,13500

136.01 Předsíň : 2,145 2,14500

137.01 Pokoj : 0,5 0,50000

137.01 Předsíň : 2,145 2,14500

138.01 Předsíň : 2,18 2,18000

139.01 Předsíň : 2,15 2,15000

142.01 Předsíň : 2,19 2,19000

143.01 Předsíň : 2,135 2,13500

144.01 Pokoj : 11,56 11,56000

144.01 Předsíň : 3,39 3,39000

144.02 Hygienické zázemí : 2,115 2,11500

145.01 Předsíň : 2,135 2,13500

146.01 Předsíň : 2,2 2,20000

147.01 Předsíň : 2,2 2,20000

148.01 Předsíň : 2,2 2,20000

149.01 Předsíň : 2,2 2,20000

3.NP : 

216.01 Předsíň : 1,59 1,59000

217.01 Předsíň : 1,59 1,59000

220.01 Předsíň : 1,57 1,57000

221.01 Předsíň : 1,57 1,57000

222.01 Předsíň : 1,57 1,57000

223.01 Předsíň : 1,6 1,60000

224.01 Předsíň : 1,74 1,74000

225.01 Předsíň : 1,63 1,63000

226.01 Předsíň : 1,56 1,56000

229.01 Pokoj : 2,83 2,83000

229.01 Předsíň : 1,105+1,87*2 4,84500

229.02 Hygienické zázemí : 1,6+1,87 3,47000

230.01 Pokoj vč. předsíně : 1,805+1,97 3,77500

5 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu/ m2 -99,80000 55,00 -5 489,00

Odpočet z VV: : -371,28 -371,28000

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

127.01 Předsíň : 3,94 3,94000

127.02 Pokoj : 18,06 18,06000

127.03 Hygienické zázemí : 3,89 3,89000
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S: W300199..

O: 11B

R: 11B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
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Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

128.02 Hygienické zázemí : 2,66 2,66000

129.02 Hygienické zázemí : 2,6 2,60000

130.01 Předsíň : 2,66 2,66000

130.02 Hygienické zázemí : 2,88 2,88000

131.02 Hygienické zázemí : 3,22 3,22000

132.02 Hygienické zázemí : 2,54 2,54000

133.02 Hygienické zázemí : 2,62 2,62000

134.02 Hygienické zázemí : 2,64 2,64000

135.02 Hygienické zázemí : 2,50 2,50000

136.02 Hygienické zázemí : 2,66 2,66000

137.02 Hygienické zázemí : 2,50 2,50000

138.02 Hygienické zázemí : 2,71 2,71000

139.01 Předsíň : 2,52 2,52000

139.02 Hygienické zázemí : 2,54 2,54000

140.01 Předsíň : 2,45 2,45000

140.02 Hygienické zázemí : 2,58 2,58000

141.01 Předsíň : 2,57 2,57000

141.02 Hygienické zázemí : 2,55 2,55000

142.02 Hygienické zázemí : 2,58 2,58000

143.02 Hygienické zázemí : 2,38 2,38000

144.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

145.02 Hygienické zázemí : 2,52 2,52000

146.02 Hygienické zázemí : 2,47 2,47000

147.02 Hygienické zázemí : 2,37 2,37000

148.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

149.02 Hygienické zázemí : 2,53 2,53000

2.28 Chodba : 105,08 105,08000

2.29 Chodba : 10,05 10,05000

3.NP : 

216.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

217.02 Hygienické zázemí : 2,53 2,53000

218.02 Hygienické zázemí : 2,47 2,47000

219.02 Hygienické zázemí : 2,56 2,56000

220.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

221.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

222.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

223.02 Hygienické zázemí : 2,83 2,83000

224.02 Hygienické zázemí : 3,06 3,06000

225.02 Hygienické zázemí : 2,72 2,72000

226.02 Hygienické zázemí : 3,31 3,31000

227.02 Hygienické zázemí : 4,54 4,54000

230.02 Hygienické zázemí : 3,11 3,11000

3.03 Chodba : 26,17 26,17000

6 763132931 Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 

deska 1xA 12,5

kus 3,00000 455,00 1 365,00

doplnění SDK podhledu v místě vybourané příčky : 

120.01 Předsíň : 1 1,00000

229.01 předsíň : 1 1,00000
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S: W300199..

O: 11B

R: 11B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
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Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

230.01 předsíň : 1 1,00000

7 763132933 Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 

deska 1xH2 12,5

kus 2,00000 466,00 932,00

doplnění SDK podhledu v místě vybourané příčky : 

229.02 hygienické zázemí : 1 1,00000

230.02 hygienické zázemí : 1 1,00000

8 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů 

hloubky do 0,5 m

m 28,80000 450,00 12 960,00

opláštění světlíků (předpoklad -hloubka do 05m) : 0,6*4*12 28,80000

9 763R131 SDK snížený podhled desky 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD vč.tmelení ,broušení.... vzhled dle projektu 

interiéru

m2 144,37000 575,00 83 012,75

Odpočet z VV: : -105,0 -105,00000

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.02 Pokoj : 14,73 14,73000

120.02 Pokoj : 12,19 12,19000

121.02 Pokoj : 11,04 11,04000

122.02 Pokoj : 19,62 19,62000

123.02 Pokoj : 13,79 13,79000

124.02 Pokoj : 14,7 14,70000

127.01 Předsíň : 3,94 3,94000

127.02 Pokoj : 18,06 18,06000

2.28 Chodba : 105,08 105,08000

2.29 Chodba : 10,05 10,05000

3.NP : 

3.03 Chodba : 26,17 26,17000

10 763R1311 SDK podhled desky 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD  vzhled dle projektu interiéru

m2 -77,20000 515,00 -39 758,00

Odpočet z VV: : -87,4 -87,40000

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

130.01 Předsíň : 2,66 2,66000

139.01 Předsíň : 2,52 2,52000

140.01 Předsíň : 2,45 2,45000

141.01 Předsíň : 2,57 2,57000

11 763R1314 SDK podhled desky 2x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD   vč.tmelení ,broušení....

m2 -182,18000 695,00 -126 615,10

Odpočet z VV: : -182,18 -182,18000

Skutečné množství: : 
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O: 11B

R: 11B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
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Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

12 763R1316 SDK podhled deska 1xH2 impregnované  12,5 bez TI 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  vč.tmelení , 

broušení..../

m2 17,00300 545,00 9 266,64

Odpočet z VV: : -101,3 -101,30000

Skutečné množství: : 

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.03 Hygienické zázemí : 3,233 3,23300

120.03 Hygienické zázemí : 2,95 2,95000

121.03 Hygienické zázemí : 3,05 3,05000

122.03 Hygienické zázemí : 4,26 4,26000

123.03 Hygienické zázemí : 3,19 3,19000

124.03 Hygienické zázemí : 3,64 3,64000

127.03 Hygienické zázemí : 3,89 3,89000

128.02 Hygienické zázemí : 2,66 2,66000

129.02 Hygienické zázemí : 2,6 2,60000

130.02 Hygienické zázemí : 2,88 2,88000

131.02 Hygienické zázemí : 3,22 3,22000

132.02 Hygienické zázemí : 2,54 2,54000

133.02 Hygienické zázemí : 2,62 2,62000

134.02 Hygienické zázemí : 2,64 2,64000

135.02 Hygienické zázemí : 2,50 2,50000

136.02 Hygienické zázemí : 2,66 2,66000

137.02 Hygienické zázemí : 2,50 2,50000

138.02 Hygienické zázemí : 2,71 2,71000

139.02 Hygienické zázemí : 2,54 2,54000

140.02 Hygienické zázemí : 2,58 2,58000

141.02 Hygienické zázemí : 2,55 2,55000

142.02 Hygienické zázemí : 2,58 2,58000

143.02 Hygienické zázemí : 2,38 2,38000

144.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

145.02 Hygienické zázemí : 2,52 2,52000

146.02 Hygienické zázemí : 2,47 2,47000

147.02 Hygienické zázemí : 2,37 2,37000

148.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

149.02 Hygienické zázemí : 2,53 2,53000

3.NP : 

216.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

217.02 Hygienické zázemí : 2,53 2,53000

218.02 Hygienické zázemí : 2,47 2,47000

219.02 Hygienické zázemí : 2,56 2,56000

220.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

221.02 Hygienické zázemí : 2,46 2,46000

222.02 Hygienické zázemí : 2,51 2,51000

223.02 Hygienické zázemí : 2,83 2,83000

224.02 Hygienické zázemí : 3,06 3,06000
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Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

225.02 Hygienické zázemí : 2,72 2,72000

226.02 Hygienické zázemí : 3,31 3,31000

227.02 Hygienické zázemí : 4,54 4,54000

230.02 Hygienické zázemí : 3,11 3,11000

13 763R132 Vyspravení 10%, přetmelení SDK ploch podhledů m2 560,86000 100,00 56 086,00

SEKCE SP-E : 

2.NP : 

119.01 Předsíň : 3,63 3,63000

120.01 Předsíň : 3,55 3,55000

121.01 Předsíň : 2,84 2,84000

122.01 Předsíň : 4,63 4,63000

123.01 Předsíň : 3,66 3,66000

124.01 Předsíň : 3,37 3,37000

128.01 Pokoj : 10,27 10,27000

128.01 Předsíň : 3,18 3,18000

129.01 Pokoj : 13,55 13,55000

129.01 Předsíň : 3,05 3,05000

130.01 Pokoj : 10,34 10,34000

131.01 Pokoj : 13,9 13,90000

131.01 Předsíň : 2,63 2,63000

132.01 Pokoj : 10,22 10,22000

132.01 Předsíň : 2,92 2,92000

133.01 Pokoj : 14,55 14,55000

133.02 Předsíň : 3,09 3,09000

134.01 Pokoj : 10,6 10,60000

134.01 Předsíň : 2,60 2,60000

135.01 Pokoj : 14,12 14,12000

135.01 Předsíň : 3,06 3,06000

136.01 Pokoj : 11,92 11,92000

136.01 Předsíň : 2,91 2,91000

137.01 Pokoj : 13,86 13,86000

137.01 Předsíň : 2,76 2,76000

138.01 Pokoj : 11,01 11,01000

138.01 Předsíň : 2,41 2,41000

139.01 Pokoj : 13,03 13,03000

140.01 Pokoj : 10,68 10,68000

141.01 Pokoj : 13,07 13,07000

142.01 Pokoj : 10,88 10,88000

142.01 Předsíň : 2,53 2,53000

143.01 Pokoj : 11,49 11,49000

143.01 Předsíň : 2,61 2,61000

144.01 Pokoj : 11,56 11,56000

144.01 Předsíň : 3,39 3,39000

145.01 Pokoj : 11,25 11,25000

145.01 Předsíň : 3,47 3,47000

146.01 Pokoj : 11,20 11,20000
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S: W300199..

O: 11B

R: 11B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

146.01 Předsíň : 3,61 3,61000

147.01 Pokoj : 10,90 10,90000

147.01 Předsíň : 3,43 3,43000

148.01 Pokoj : 11,13 11,13000

148.01 Předsíň : 3,63 3,63000

149.01 Pokoj : 10,93 10,93000

149.01 Předsíň : 3,42 3,42000

3.NP : 

216.01 Pokoj : 12,0 12,00000

216.01 Předsíň : 3,16 3,16000

217.01 Pokoj : 10,95 10,95000

217.01 Předsíň : 2,89 2,89000

218.01 Pokoj : 9,34 9,34000

218.01 Předsíň : 2,57 2,57000

219.01 Pokoj : 8,07 8,07000

219.01 Předsíň : 2,09 2,09000

220.01 Pokoj : 10,18 10,18000

220.01 Předsíň : 2,510 2,51000

221.01 Pokoj : 11,55 11,55000

221.01 Předsíň : 3,03 3,03000

222.01 Pokoj : 11,66 11,66000

222.01 Předsíň : 3,61 3,61000

223.01 Pokoj : 11,51 11,51000

223.01 Předsíň : 2,72 2,72000

224.01 Pokoj : 11,85 11,85000

224.01 Předsíň : 2,62 2,62000

225.01 Pokoj : 11,39 11,39000

225.01 Předsíň : 2,72 2,72000

226.01 Pokoj : 13,15 13,15000

226.01 Předsíň : 2,73 2,73000

227.01 Předsíň : 5,03 5,03000

227.03 Pokoj : 17,67 17,67000

228.01 Pokoj : 12,39 12,39000

228.01 Předsíň : 3,60 3,60000

228.02 Hygienické zázemí : 3,40 3,40000

229.01 Pokoj : 11,50 11,50000

229.01 Předsíň : 2,07 2,07000

229.02 Hygienické zázemí : 3,0 3,00000

230.01 Pokoj vč. předsíně : 13,06 13,06000

14 283292760 folie nehořlavá parotěsná  140 g/m2 m2 -408,40800 75,00 -30 630,60

Odpočet nehořlavé fólie z VV - dle zápisu z KD č. 5 záměna 

za folii Guttafol DS Alu: : -408,408

-408,40800

15 2832933400 fólie Guttafol DS ALU 105 g parotěsný m2 298,62800 19,10 5 703,79

přípočet parotěsné fólie dle zápisu z KD č. 5 - záměna 

protipožární parotěsné fólie za folii Guttafol DS Alu: : 

Skutečné množství: : 271,48*1,1 298,62800
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S: W300199..

O: 11B

R: 11B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E - SDK podhledy

Sekce SP-E - SDK podhledy

16 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t -1,47322 1 130,00 -1 664,74

17 998763181 Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby 

prováděný bez použití mechanizace

t -1,47322 466,00 -686,52

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 225,75
18 979990144 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,09131 1 235,00 112,77

19 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 0,95900 650,00 623,35

20 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 1,05031 305,28 320,64

21 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot 

za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 1,05031 20,05 21,06

22 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 1,05031 75,24 79,03

23 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km

t 21,00622 3,28 68,90

Díl: VN Vedlejší náklady 103,66
24 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 103,66 103,66

Celkem 2 332,80
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12 

SEKCE SP-E VCHODOVÉ DVEŘE DO POKOJŮ – ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 29.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Odpočet za zrušení požadavku na skryté samozavírače, bezfalcové provedení dveří a zárubní. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě dohody s investorem, GP a provozovatelem lázní byl u vchodových dveří do pokojů 

zrušen požadavek na skryté samozavírače, bezfalcové provedení dveří a zárubní.  

V tomto ZL je vyčíslena sleva za zrušení požadavku skrytého samozavírače a nahrazení 

samozavíračem GEZE TS 3000 s kluznou lištou. Dále je vyčíslena sleva za zrušení požadavku na 

bezfalcové provedení dveřních křídel včetně zárubní a nahrazení falcovým provedením dveřních 

křídel a zárubní. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  148.938,55  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Výpis výrobků 

3) Zápis z KD č.1 ze dne 3.9.2019 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12 

SEKCE SP-E VCHODOVÉ DVEŘE DO POKOJŮ – ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 29.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 12

Rozpočet: 1201

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-148 938,55

Za zhotovitele

0,00

0,00

Sekce SP-E Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače

0,00

-142 320,64

0,00

-148 938,55

-6 617,91

-148 938,55

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV -142 320,64 96

VN VN -6 617,91 4

Cena celkem -148 938,55 100

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské
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S: W300199..

O: 12

R: 1201

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -142 320,64
1 766R91 Odpočet za zrušení skrytého samozavírače a nahrazení 

samozavíračem GEZE TS 3000 s kluznou lištou

kus -44,00000 800,00 -35 200,00

odpočet u dveří E11 : -44,0 -44,00000

2 766R92 Odpočet za zrušení bezfalcového provedení dveří a 

nahrazení falcovým provedením dveří

kus -44,00000 1 800,00 -79 200,00

odpočet u dveří E11 : -44,0 -44,00000

3 766R93 Odpočet za zrušení bezfalcového provedení zárubní a 

nahrazení falcovým provedením zárubní

kus -44,00000 600,00 -26 400,00

odpočet u dveří E11 : -44,0 -44,00000

4 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 

v do 12 m

% -1 408,00000 1,08 -1 520,64

Díl: VN Vedlejší náklady -6 617,91
5 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 -6 617,91 -6 617,91

Celkem -148 938,55

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce SP-E Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače

Sekce SP-E Vchodové dveře do pokojů - zárubně, samozavírače
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13 

SPŘAŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ S TRAPÉZOVÝM PLECHEM 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 14.11.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 4  
 

 

Popis změny: 

Změna spojení vlnitého plechu a nosné konstrukce. 

Zdůvodnění změn: 

Ve výkazu výměr bylo počítáno spojení vlnitého plechu s nosnou konstrukcí stropu pomocí spřažení. 

V projektové dokumentaci předané při předání díla je v poznámce požadavek na kotvení trapézových 

plechů ke stropnicím v každé druhé vlně. Stejný požadavek je v nově zaslané PD z 5.11.2019. 

Tento změnový list obsahuje odpočet spojení trapézových plechů k ocelovým stropnicím pomocí 

spřažení a přípočet spojení pomocí nastřelení. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD 

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  112.271,48  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2)    Zápis z KD č.1 ze dne 3.9.2019 

3)    Stávající PD - předaná při předání díla 

4)    Doplněná PD zpracovaná a předaná GP dne 5.11.2019  



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13 

SPŘAŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ S TRAPÉZOVÝM PLECHEM 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 14.11.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 4  
 

 

 

 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 13

Rozpočet: 1301

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-112 271,48

Za zhotovitele

0,00

0,00

Spřažení ocelových nosníků s trapézovým plechem

0,00

0,00

0,00

-112 271,48

-4 988,65

-112 271,48

Celkem

-107 282,83

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Spřažení ocelových nosníků s trapézovým plechem
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

004 HSV -107 282,83 96

VN VN -4 988,65 4

Cena celkem -112 271,48 100

Vedlejší náklady

Vodorovné konstrukce
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S: W300199..

O: 13

R: 1301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 004 Vodorovné konstrukce -107 282,83
1 41137 spojení výztuž vlnitého plech a nosné konstrukce-spřažení m2 -1 026,63000 280,00 -287 456,40

odpočet množství z VV a Zl č.04 - změna spojení vlnitého 

plechu s nosnou konstrukcí spřažením - nevhodně použitá 

položka ve VV : 

množství z VV : -897,77 -897,77000

dopočtené množství v ZL 04 trapézové plechy - stropní 

konstrukce : -128,86

-128,86000

2 41137 138 spojení výztuž vlnitého plech a nosné konstrukce - nastřelení m2 1 026,63000 175,50 180 173,57

přípočet množství z VV a Zl č.04 - spojení vlnitého plechu s 

nosnou konstrukcí dle projektové dokumentace : 

množství z VV : 897,77 897,77000

dopočtené množství v ZL 04 trapézové plechy - stropní 

konstrukce : 128,86

128,86000

Díl: VN Vedlejší náklady -4 988,65
3 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 -4 988,65 -4 988,65

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Spřažení ocelových nosníků s trapézovým plechem

Spřažení ocelových nosníků s trapézovým plechem
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14 

VÝTAHOVÁ PROHLUBEŇ 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Dopočet podlahy v místě výtahové prohlubně po stávajícím výtahu včetně zasypání prohlubně sutí. 

Zdůvodnění změn: 

Projektová dokumentaci ani VV neřeší zasypání výtahové prohlubně a provedení nové sklady 

podlahy po vybourání stávajícího výtahu. 

Tento změnový list obsahuje dopočet zasypání stávající výtahové prohlubně včetně provedení nové 

skladby podlahy v místě stávajícího výtahu. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD   

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  17.387,04 Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD – zakreslení stávajícího výtahu 

3) Zápis z KD č.3 ze dne 10.9.2019  

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14 

VÝTAHOVÁ PROHLUBEŇ 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 18.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 14

Rozpočet: 1401

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Celkem

10 953,02

Položkový rozpočet stavby

0,00

5 661,45

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce E - Výtahová prohlubeň

Sekce E - Výtahová prohlubeň

17 387,04

772,57

17 387,04

0,00

0,00

17 387,04

Za zhotovitele
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 HSV 575,76 3

006 HSV 6 921,43 40

009 HSV 2 332,25 13

99 HSV 1 123,58 6

711 PSV 3 303,99 19

713 PSV 2 357,46 14

VN VN 772,57 4

Cena celkem 17 387,04 100

Zemní práce

Vedlejší náklady

Úpravy povrchu

Ostatní konstrukce a práce

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné
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S: W300199..

O: 14

R: 1401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 001 Zemní práce 575,76
1 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 1,70850 337,00 575,76

zásyp stávající výtahové prohlubně sutí : 0,67*1,70*1,50 1,70850

Díl: 006 Úpravy povrchu 6 921,43
2 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 - skladba S1-S6 viz výpis 

skladeb

m3 0,83475 3 090,00 2 579,38

podkladní beton : 0,15*2,10*2,65 0,83475

3 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže - skladba S1-S6 viz 

výpis skladeb

m3 0,83475 82,30 68,70

4 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - skladba S1-S11 

viz výpis skladeb

t 0,04220 32 440,00 1 368,97

výztuž podkladního betonu KARI 6/150/150 : 

2,10*2,65*3,033/1000*1,25

0,02110

výztuž podlahové stěrky KARI 6/150/150 : 

2,10*2,65*3,033/1000*1,25

0,02110

5 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný - skladba 

S1-S11 viz výpis skladeb

m2 5,56500 245,00 1 363,43

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65 5,56500

6 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu - 

skladba S1-S11 viz výpis skladeb

m2 5,56500 9,70 53,98

7 632457105 Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch 

rovinných hlazeného dřevěným hladítkem - skladba S1-S11 

viz výpis skladeb

m2 11,13000 33,10 368,40

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65*2 11,13000

8 635111142 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním m3 0,83475 1 340,00 1 118,57

štěrkový násyp pod podlahy : 0,15*2,10*2,65 0,83475

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce 2 332,25
9 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,90450 2 578,50 2 332,25

ubourání základů pod stávající výtahovou šachtou v úrovni 

nové podlahy : 

0,30*(0,20*(1,90+1,5))+0,30*0,40*1,9+0,30*0,75*2,10

0,90450

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 123,58
10 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,77885 33,19 59,04

nakládání suti pro zásyp výtahové šachty (suť z ubouraných 

základů použita také na zasypání prohlubně) : 1,7085*2,1-

1,809

1,77885

11 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně

t 1,77885 421,20 749,25

nakládání suti pro zásyp výtahové šachty (suť z ubouraných 

základů použita také na zasypání prohlubně) : 1,7085*2,1-

1,809

1,77885

12 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,46164 91,08 315,29

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 303,99
13 711 02 Napojení na stávající hydroizolaci soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce E - Výtahová prohlubeň

Sekce E - Výtahová prohlubeň
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S: W300199..

O: 14

R: 1401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sekce E - Výtahová prohlubeň

Sekce E - Výtahová prohlubeň

14 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

lakem asfaltovým - skladba S1-S6 viz výpis skladeb

m2 5,56500 15,00 83,48

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65 5,56500

15 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP - skladba S1-S6 viz výpis skladeb

m2 5,56500 120,00 667,80

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65 5,56500

16 11163151 Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg - skladba S1-S6 viz 

výpis skladeb

kg 1,94775 42,00 81,81

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65*0,35 1,94775

17 71115 Dodávka hydroizolace proti vlhkosti a radonu z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu tl.4mm - skladba S1-S6 viz 

výpis skladeb

m2 6,67800 130,00 868,14

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65*1,2 6,67800

18 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m

% 32,01230 3,21 102,76

Díl: 713 Izolace tepelné 2 357,46
19 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva - skladba S1-S7,S9 viz výpis 

skladeb

m2 5,56500 17,80 99,06

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65 5,56500

20 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytí separační fólií z PE - skladba S1-S11 viz výpis 

skladeb

m2 5,56500 7,42 41,29

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65 5,56500

21 28375859 Deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 140 

mm - skladba S1-S3,S5,S6 viz výpis skladeb

m2 5,84325 350,00 2 045,14

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65*1,05 5,84325

22 61155310 Fólie PE 0,2 mm šíře 2 m - skladba S1-S11 viz výpis skladeb m2 6,67800 19,00 126,88

podlaha v místě výtahové šachty : 2,10*2,65*1,2 6,67800

23 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m

% 23,12370 1,95 45,09

Díl: VN Vedlejší náklady 772,57
24 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 772,57 772,57

Celkem 17 387,04
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15 

ZMĚNA STÁVAJÍCÍ ÚT SEKCE E A SPE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 6.11.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Změna řešení náhrada stávající tělesa UT. 

Zdůvodnění změn: 

Změna řešení náhrada stávající tělesa UT. Nutno zdemontovat nad rámec PD a VV v sekci E a C. 

S ohledem na stáří a dle GP jsou opravy nátěrů a zpětná montáž nehospodárná. Topné žebříky místy 

rozměrově v kolizi  se zdivem budou nahrazeny novými rozměry vše 400 mm. 

 Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  515 303,25  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD –  

3) Zápis z KD souhrn  č.9 -15 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15 

ZMĚNA STÁVAJÍCÍ ÚT SEKCE E A SPE 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 6.11.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

15

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

15 0 363 012 363 012 100

15.E 0 104 522 104 522 29

Ústřední vytápění - tělesa

Ústřední vytápění - tělesa  E

363 012,27

Za zhotovitele

0,00

0,00

Ústřední vytápění - tělesa Sekce E , SP-E

0,00

0,00

0,00

363 012,27

16 130,02

363 012,27

Celkem

346 882,25

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy
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15.SPE 0 258 490 258 490 71

0 363 012 0 363 012 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_38 HSV 27 709,40 8

_39 HSV 72 168,09 20

_50 HSV 81 083,38 22

_51 HSV 165 921,38 46

VN VN 16 130,02 4

Cena celkem 363 012,27 100

Vedlejší náklady

Ústřední vytápění - tělesa  SPE

Celkem za stavbu

Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT

Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA

Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT

Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 18



S: W300199..

O: 15

R: 15.E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _38 Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT 27 709,40
1 734200821 Demontáž armatur s 2 závity do G1/2" ks 28,00000 84,00 2 352,00

jídelny : 12*2 24,00000

kuchyně : 2*2 4,00000

2 734209103 Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" ks 28,00000 20,00 560,00

jídelny : 11*2 22,00000

kuchyně : 3*2 6,00000

3 734209113 Montáž armatur s 2 závity do G1/2" ks 28,00000 64,00 1 792,00

jídelny : 22 22,00000

kuchyně : 3*2 6,00000

4 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 47,04000 0,37 17,40

5 Pol__130 Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro 

veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou 

proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku  - Uživatelské 

označení, omezení nebo

ks 14,00000 426,00 5 964,00

jídelny : 11 11,00000

kuchyně : 3 3,00000

6 Pol__131 Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro 

dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s uzavíráním 

a vypouštěním

ks 14,00000 505,00 7 070,00

kuchyně : 3 3,00000

jídelny : 11 11,00000

7 Pol__16 Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s 

plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou 

hlavici M30x1,5

ks 14,00000 418,00 5 852,00

14 14,00000

8 Pol__17 Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a 

vypouštěním - poniklované přímé

ks 14,00000 293,00 4 102,00

Díl: _39 Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA 72 168,09
9 735000912 vyregulování armatur otopného tělesa ks 16,00000 98,00 1 568,00

kuchyně : 5 5,00000

jídelny : 11 11,00000

10 735151831 Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební 

délky do 1500 mm

ks 6,00000 600,00 3 600,00

jídelna : 6 6,00000

11 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 5,00000 342,50 1 712,50

jídelna : 3 3,00000

kuchyně : 2 2,00000

12 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 

mm

ks 7,00000 513,00 3 591,00

jídelny : 6 6,00000

kuchyně : 1 1,00000

13 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 2,00000 554,00 1 108,00

jídelna roh : 2 2,00000

14 735191905 Odvzdušnění otopných těles soub 16,00000 32,00 512,00

jídelny : 11 11,00000

kuchyně : 5 5,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Ústřední vytápění - tělesa

Ústřední vytápění - tělesa  E

blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí 

skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu.  Hystereze 0,15K.
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S: W300199..

O: 15

R: 15.E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Ústřední vytápění - tělesa

Ústřední vytápění - tělesa  E

15 Pol_ 50 Demontáž deskových těles Kalor ks    6,00000 600,00 3 600,00

E1.02 jídelna : 4 4,00000

jídelna roh : 2 2,00000

16 Pol_51 Demontáž otopných těles dvouřadých ks    2,00000 600,00 1 200,00

kuchyně : 2 2,00000

17 Pol_60 Deskové otopné těleso  11/60/40 kus 2,00000 1 880,00 3 760,00

kuchyně : 2 2,00000

18 Pol_61 Deskové otopné těleso 11/60/140 kus 3,00000 3 509,00 10 527,00

jídelna : 3 3,00000

19 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 311,78500 2,85 888,59

20 Pol_62 Deskové otopné těleso 21/60/40 kus 1,00000 2 605,00 2 605,00

kuchyně : 1 1,00000

21 Pol_63 Deskové otopné těleso 22/40/100 kus 6,00000 3 870,00 23 220,00

jídelna : 6 6,00000

22 Pol_64 Deskové otopné těleso 33/30/180 kus 2,00000 7 138,00 14 276,00

jídelna roh : 2 2,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 4 644,30
23 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 4 644,30 4 644,30

Celkem 104 521,79
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S: W300199..

O: 15

R: 15.SPE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _50 Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT 81 083,38
1 734200821 Demontáž armatur s 2 závity do G1/2" ks 110,00000 84,00 9 240,00

55*2 110,00000

2 734209103 Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" ks 110,00000 20,00 2 200,00

3 734209113 Montáž armatur s 2 závity do G1/2" ks 110,00000 64,00 7 040,00

4 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 184,80000 0,37 68,38

5 Pol__15 Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro 

veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou 

proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku  - Uživatelské 

označení, omezení nebo

ks 55,00000 426,00 23 430,00

3np : 18 18,00000

2np : 37 37,00000

6 Pol__16 Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s 

plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou 

hlavici M30x1,5

ks 55,00000 418,00 22 990,00

55 55,00000

7 Pol__17 Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a 

vypouštěním - poniklované přímé

ks 55,00000 293,00 16 115,00

55 55,00000

Díl: _51 Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA 165 921,38
8 735000912 vyregulování armatur otopného tělesa ks 55,00000 98,00 5 390,00

9 735151811 Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební 

délky do 1500 mm

ks 55,00000 101,00 5 555,00

10 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 

mm

ks 34,00000 513,00 17 442,00

34 34,00000

11 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 

mm

ks 9,00000 618,00 5 562,00

9 9,00000

12 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 

mm

ks 12,00000 616,00 7 392,00

12 12,00000

13 735191905 Odvzdušnění otopných těles soub 55,00000 32,00 1 760,00

55 55,00000

14 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 431,01000 2,85 1 228,38

15 Pol__148 Deskové otopné těleso 22VK/6100 teplotní exponent 

n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m

ks 11,00000 3 994,00 43 934,00

2np : 11 11,00000

16 Pol__28 Deskové otopné těleso 22VK/6120 teplotní exponent 

n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - 

včetně upevňovacího materiálu.

ks 8,00000 3 602,00 28 816,00

2np : 7 7,00000

3np : 1 1,00000

17 Pol__29 Koupelnové trubkové elektrické těleso H=1226xŠ=500. 

Plněná speciální nehořlavou nemrznou teplonosnou látkou, v 

pravé části tělesa elektrická topná tyč s termostatem s 

možností nastavení různých

ks -43,00000 5 322,00 -228 846,00

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Ústřední vytápění - tělesa

Ústřední vytápění - tělesa  SPE

blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí 

skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu.  Hystereze 0,15K.
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S: W300199..

O: 15

R: 15.SPE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Ústřední vytápění - tělesa

Ústřední vytápění - tělesa  SPE

18 Pol__29 Deskové otopné těleso 22VK/6080 teplotní exponent 

n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - 

včetně upevňovacího materiálu.

ks 15,00000 3 000,00 45 000,00

2np : 15 15,00000

19 Pol__30 Koupelnové trubkové těleso H=1226xŠ=500 teplotní 

exponent n=1,26 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 552W 

s úpravou pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 

50 mm. Vodorovné trubky o

ks -2,00000 2 437,00 -4 874,00

20 Pol__30 Deskové otopné těleso 22VK/6090 teplotní exponent 

n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m - 

včetně upevňovacího materiálu.

ks 4,00000 3 100,00 12 400,00

2np : 4 4,00000

21 Pol_100 Koupelnové trubkové těleso KD 400 /1320 teplovodní ks    2,00000 5 805,00 11 610,00

22 Pol_101 koupelnové trubkové těleso KD-EM 400/1320 elektrické ks    43,00000 3 165,00 136 095,00

23 Pol_55 Deskové otopné těleso 21VK/5050 ks    2,00000 2 530,00 5 060,00

3np : 2 2,00000

24 Pol_56 Deskové otopné těleso 33VK/6060 ks    6,00000 5 057,00 30 342,00

3np : 6 6,00000

25 Pol_57 Deskové otopné těleso 21VK/6120 ks    1,00000 4 569,00 4 569,00

3np : 1 1,00000

26 Pol_58 Deskové otopné těleso 21VK/5060 ks    2,00000 2 741,00 5 482,00

3np : 2 2,00000

27 Pol_59 Deskové otopné těleso 33VK/6070 ks    5,00000 5 473,00 27 365,00

3np : 5 5,00000

28 Pol_60 Deskové otopné těleso 33VK/6050 ks    1,00000 4 639,00 4 639,00

3np : 1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 11 485,72
29 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 11 485,72 11 485,72

Celkem 258 490,48

průměru 23mm, svislé trubky tvaru D 30x40mm s kvalitním bílým lakem.  Včetně upevňovacího materiálu.

teplot vytápění s příkonem 750W. Vodorovné trubky o průměru 23mm, svislé trubky tvaru D 30x40mm s kvalitním bílým 

lakem.  Včetně upevňovacího materiálu.
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16 

SEKCE SP- E – ÚPRAVA VZT 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Mechanické čištění VZT a úprava napojení. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě požadavku provozovatele a objednatele došlo k úpravě VZT po demontáži ventilátorů 

v pokojích, čištění potrubí a nových napojení. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  15 048,67,-  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zápis z KD č. 6 ze dne 24.9.2019 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 16 

SEKCE SP- E – ÚPRAVA VZT 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                          

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 16

Rozpočet: 16 SPE

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Celkem

14 380,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Úprava VZT Sekce SP-E

0,00

0,00

15 048,67

668,67

15 048,67

VZT SPE 

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

15 048,67
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

_55 HSV 14 380,00 96

VN VN 668,67 4

Cena celkem 15 048,67 100

Vedlejší náklady

Zařízení č.11 - Oprava stávajících pokojů 

- objekt "E"
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S: W300199..

O: 16

R: 16 SPE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _55 Zařízení č.11 - Oprava stávajících pokojů - 

objekt "E"

14 380,00

1 110 Demontáž stávajících ventilátorů vč. připojovacích hadic ks -9,00000 200,00 -1 800,00

2 111 Stropní radiální ventilátor v provedení pro montáž do 

podhledu s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým 

spínačem - 2-otáčkové provedení

ks -9,00000 2 900,00 -26 100,00

3 112 Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekem O100 bm -4,00000 100,00 -400,00

4 2.1 Mechanické čištění napojovacích s odsáváním napojovacích 

krčků pro ventilátory v koupelnách do d125

ks    44,00000 290,00 12 760,00

5 2.2a Úprava pro napojení pružné hadice - zakrácení stávajícího 

napojení

ks    44,00000 215,00 9 460,00

6 2.2b Úprava pro napojení pružné hadice - napojovací sedlo d100 

s přechodem 125

ks    44,00000 225,00 9 900,00

7 2.3 Doprava soubor 1,00000 480,00 480,00

8 2.4 Montáž hod   24,00000 420,00 10 080,00

Díl: VN Vedlejší náklady 668,67
9 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 668,67 668,67

Celkem 15 048,67

Pm = 0,06 kW 230V/50Hz

Flexibilní hadice s hlukově izolačním návlekem O100

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Úprava VZT Sekce SP-E

VZT SPE 

Demontáž stávajících ventilátorů vč. připojovacích hadic

Stropní radiální ventilátor v provedení pro montáž do podhledu s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým spínačem - 2-

otáčkové provedení

Parametry:

Qv = 150 m3/h

pext = 100 Pa
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17 

NOVÉ PARAPETY OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 4 
 

 
 

 

Popis změny: 

Výměna poškozených parapetů oken a balkonových dveří. 

Zdůvodnění změn: 

Vzhledem ke stavu a poškození stávajících parapetů oken a vstupů na balkony dojde k výměně za 

nové parapetní desky z plastu s nosem a balkonové umělý mramor. 

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  118 464,43  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD – zakreslení  

3) Zápis z KD č.9 ze dne 1.10.2019  

4) Fotodokumentace s popisem 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17 

NOVÉ PARAPETY OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 24.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 4 
 

 
 

 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

   

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

17

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

17 0 118 464 118 464 100

17.E 0 15 138 15 138 13

Za zhotovitele

Parapety stávajících oken a 

balkonových dveří

Parapety E

118 464,43

118 464,43

0,00

5 263,83

Parapety stávajících oken a balkonových dveří Sekce E, SP-E

Položkový rozpočet stavby

0,00

59 201,34

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Celkem

53 999,26

0,00

118 464,43
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17.SPE 0 103 326 103 326 87

0 118 464 0 118 464 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 6 699,59 6

4 HSV 38 480,69 32

63 HSV 5 998,13 5

96 HSV 1 879,53 2

997 HSV 941,32 1

766 PSV 59 201,34 50

VN VN 5 263,83 4

Cena celkem 118 464,43 100

Celkem za stavbu

Konstrukce truhlářské

Vedlejší náklady

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Přesun sutě

Parapety  SPE
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S: W300199..

O: 17

R: 17.E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 612,70
1 345351101U00 Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových 

a zábradelních plnostěnných

m2 1,33050 376,00 500,27

(6*1,26*0,2)/2 0,75600

(1,915*3*0,2)/2 0,57450

2 345351102U00 Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, 

schodišťových a zábradelních plnostěnných

m2 1,33050 84,50 112,43

(6*1,26*0,2)/2 0,75600

(1,915*3*0,2)/2 0,57450

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 468,76
3 632450134U00 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 

provedený v ploše

m2 2,85750 514,00 1 468,76

(6*1,26*0,3)/2 1,13400

(1,915*3*0,6)/2 1,72350

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 11 357,40
4 766044 Dodávka a montáž vnitřní parapet 250 za 1m m     7,56000 455,00 3 439,80

6*1,26 7,56000

5 766045 Dodávka a montáž vnitřní parapet 600 za 1m m     5,74500 1 250,00 7 181,25

3*1,915 5,74500

6 766441821U00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 6,00000 39,90 239,40

6 6,00000

7 766441822U00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m

kus 3,00000 53,20 159,60

3 3,00000

8 766601215RT1 Těsnění oken.spáry,ostěn akryl m 5,40000 40,00 216,00

12*0,3+6*0,3 5,40000

9 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 112,36050 1,08 121,35

Díl: 96 Bourání konstrukcí 683,92
10 965043321RT1 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 

5 - 8 cm s potěrem

m3 0,14204 4 815,00 683,92

(6*1,26*0,25*0,05+1,915*3*0,05*0,66)/2 0,14204

Díl: 997 Přesun sutě 342,53
11 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 0,31249 305,28 95,40

12 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 0,31249 75,24 23,51

13 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km

t 6,24976 3,28 20,50

14 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 0,31249 650,00 203,12

Díl: VN Vedlejší náklady 672,64
15 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 672,64 672,64

Celkem 15 137,95

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Parapety stávajících oken a balkonových dveří

Parapety E
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S: W300199..

O: 17

R: 17.SPE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 086,89
1 345351101U00 Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových 

a zábradelních plnostěnných

m2 13,21800 376,00 4 969,97

SPE 2np : ((0,95*2+1,045+1,85*9+1,17*13)*0,3)/2 5,22075

SPE 3np : ((2,185+1+0,8*11+1,05*6+1,74*2)*0,3)/2 3,26475

Balkony 2np : (0,7*13*0,3)/2 1,36500

Balkony 3np : ((0,7*11+1,1)*0,3)/2 1,32000

(1,95*7*0,3)/2 2,04750

2 345351102U00 Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, 

schodišťových a zábradelních plnostěnných

m2 13,21800 84,50 1 116,92

SPE 2np : ((0,95*2+1,045+1,85*9+1,17*13)*0,3)/2 5,22075

SPE 3np : ((2,185+1+0,8*11+1,05*6+1,74*2)*0,3)/2 3,26475

Balkony 2np : (0,7*13*0,3)/2 1,36500

Balkony 3np : ((0,7*11+1,1)*0,3)/2 1,32000

(1,95*7*0,3)/2 2,04750

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 38 480,69
3 434191421.01 Osazení kamenných broušených nebo leštěných desek m 17,90000 543,00 9 719,70

Balkony 2np : 0,7*13 9,10000

Balkony 3np : 0,7*11+1,1 8,80000

4 5838703000.01 Obklad parapetů leštěný, žula tl 2 cm m2 3,20100 8 985,00 28 760,99

Balkony 2np : 0,7*13*0,22 2,00200

Balkony 3np : 0,7*11*0,12+1,1*0,25 1,19900

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 529,37
5 632450134U00 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 

provedený v ploše

m2 8,81200 514,00 4 529,37

SPE 2np : ((0,95*2+1,045+1,85*9+1,17*13)*0,2)/2 3,48050

SPE 3np : ((2,185+1+0,8*11+1,05*6+1,74*2)*0,2)/2 2,17650

Balkony 2np : (0,7*13*0,2)/2 0,91000

Balkony 3np : ((0,7*11+1,1)*0,2)/2 0,88000

(1,95*7*0,2)/2 1,36500

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 47 843,94
6 766043 Dodávka a montáž vnitřní parapet 150 za 1m m     8,80000 455,00 4 004,00

SPE 3np : 11*0,8 8,80000

7 766044 Dodávka a montáž vnitřní parapet 250 za 1m m     47,79000 455,00 21 744,45

SPE 2np : 13*1,17+9*1,85+2*0,95+1,045 34,80500

SPE 3np : 2*1,75+1+2,185+6*1,05 12,98500

8 766045 Dodávka a montáž vnitřní parapet 600 za 1m m     13,65000 1 250,00 17 062,50

SPE 2np : 7*1,95 13,65000

9 766441811U00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 25,00000 27,60 690,00

SPE 2np : 2 2,00000

SPE 3np : 1+11 12,00000

Balkony 3np : 11 11,00000

10 766441821U00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 46,00000 39,90 1 835,40

SPE 2np : 1+9+13 23,00000

SPE 3np : 6+1+2 9,00000

balkony 2np : 13 13,00000

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Parapety stávajících oken a balkonových dveří

Parapety  SPE
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S: W300199..

O: 17

R: 17.SPE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Parapety stávajících oken a balkonových dveří

Parapety  SPE

balkony 3np : 1 1,00000

11 766441822U00 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m

kus 7,00000 53,20 372,40

SPE 2np : 7 7,00000

12 766601215RT1.01 Těsnění oken.spáry,ostění,akryl m 40,60000 40,00 1 624,00

SPE 2np : 32*0,3*2 19,20000

SPE 3np : 21*0,3*2 12,60000

Balkony 2np : 0,22*2*13 5,72000

Balkony 3np : 0,12*11*2+0,22*2 3,08000

13 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 473,32750 1,08 511,19

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 195,61
14 965043321RT1 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 

5 - 8 cm s potěrem

m3 0,24831 4 815,00 1 195,61

SPE 2np : (7*0,45*0,05*1,95)/2 0,15356

SPE 3np : 

((11*0,8*0,11+2*1,75*0,25+1*0,25+6*0,2*1,05+2,185*0,2)*0

,05)/2

0,09475

Díl: 997 Přesun sutě 598,79
15 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 0,54628 305,28 166,77

16 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

t 0,54628 75,24 41,10

17 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km

t 10,92564 3,28 35,84

18 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 0,54628 650,00 355,08

Díl: VN Vedlejší náklady 4 591,19
19 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 4 591,19 4 591,19

Celkem 103 326,48
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20 

MAZANINY ODPOČET KARI SÍTĚ – PP VLÁKNA – SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 29.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Odpočet kari sítí z mazanin a potěrů a náhrada polymerovými vlákny. 

Zdůvodnění změn: 

Návrh na změnu sklady čistých podlah se sítí na beton s PP vlákny. SPE v PD chybí skladby 

podlah a tudíž není odpočet kari sítí. Jen doplnění mazanin a potěrů dle rozpočtu na přidání 

PP vláken. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  126 780,04  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zápis z KD č.10 ze dne 4.10.2019  

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 20 

MAZANINY ODPOČET KARI SÍTĚ – PP VLÁKNA – SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 29.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 20

Rozpočet: 20.E

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Celkem

-121 146,72

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Betonové čisté podlahy (záměna KARI sítí)

0,00

0,00

0,00

-126 780,04

-5 633,32

-126 780,04

PP vlákna  E

Za zhotovitele

0,00

0,00

-126 780,04
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

006 HSV -165 444,00 130

63 HSV 44 297,28 -35

VN VN -5 633,32 4

Cena celkem -126 780,04 100

Podlahy a podlahové konstrukce

Vedlejší náklady

Úpravy povrchu
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S: W300199..

O: 20

R: 20.E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 006 Úpravy povrchu -165 444,00
1 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - skladba S1-S11 

viz výpis skladeb

t -5,10000 32 440,00 -165 444,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 44 297,28
2 2455171000.01 vlákna do betonu a malt  polymerová 2kg/m3 kg 221,48640 200,00 44 297,28

skladba S1-S11 viz výpis skladeb : (883,97+487,32)*0,08*2 219,40640

1np rampa vstup chodba : (2*6,5)*0,08*2 2,08000

kanál vzt 1np  není počítáno : 

Díl: VN Vedlejší náklady -5 633,32
3 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 -5 633,32 -5 633,32

Celkem -126 780,04

0,00303*1,25*(883,97+19,52+205,63+237,36)

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Betonové čisté podlahy (záměna KARI sítí)

PP vlákna  E

kari 6/150-3,03kg/m2

potěr skladba S1-S9 viz výpis skladeb
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.A 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM - VÝROBKY EYY – SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 30.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Zrušení části díla objednatelem - výrobky EYY. 

Zdůvodnění změn: 

Zrušení části díla objednatelem - výrobky EYY. Jedná se o posuvné dveře v pokojích sekce SPE 2NP. 

 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet   203 098,02  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD – zakreslení  

3) Zápis z KD č.15 ze dne 22.10.2019  

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.A 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM - VÝROBKY EYY – SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 30.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 21.A

Rozpočet: 21.A.SPE

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-203 098,02

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zrušení části díla objednatelem - výrobky EYY

0,00

-194 073,60

0,00

-203 098,02

-9 024,42

-203 098,02

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušení části díla objednatelem - výrobky EYY
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV -194 073,60 96

VN VN -9 024,42 4

Cena celkem -203 098,02 100

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 21.A

R: 21.A.SPE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -194 073,60
1 766R72 E YY-Dveře CPL jednokřídlové posuvné na stěnu prosklené  

800/1970  vč.kování /další popis  dle tabulky výrobků / 

vč.pojezdové lišty a dorazové sloupky- kompletní 

dodávka,montáž ,doprava/

ks -8,00000 24 000,00 -192 000,00

2 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % -1 920,00000 1,08 -2 073,60

Díl: VN Vedlejší náklady -9 024,42
3 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 -9 024,42 -9 024,42

Celkem -203 098,02

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušení části díla objednatelem - výrobky EYY

Zrušení části díla objednatelem - výrobky EYY

8
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.B 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – DRŽÁKY NA TELEVIZE – SEKCE E, SP- E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 29.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Odpočet neprováděných držáků na televize vč. příslušenství. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě požadavku objednatele budou zrušeny držáky na televize vč. příslušenství. 

Tento změnový list řeší odpočet držáků na televize včetně příslušenství v sekci E a SP-E. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  208.700,35  Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zápis z KD č.16 ze dne 25.10.2019 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.B 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – DRŽÁKY NA TELEVIZE – SEKCE E, SP- E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 29.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

21.B

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

21.B 0 -208 700 -208 700 100

21.B 02.02 0 -109 099 -109 099 52

Zrušené části díla objednatelem - 

držáky na televize

Zrušené části díla objednatelem - 

SP-E - držáky na televize

-208 700,35

Za zhotovitele

0,00

0,00

-208 700,35

-9 273,35

-208 700,35

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Celkem

-199 427,00

Zrušené části díla objednatelem - držáky na televize
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21.B.02.01 0 -99 602 -99 602 48

0 -208 700 0 -208 700 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 HSV -87 976,00 42

_33 HSV -56 551,00 27

_36 HSV -47 700,00 23

_5 HSV -7 200,00 3

VN VN -9 273,35 4

Cena celkem -208 700,35 100

Celkem za stavbu

Dodávka elektronického systému

Dodávka elektronického systému

Montáž elektronického systému

Montáž elektronického systému

Vedlejší náklady

Zrušené části díla objednatelem - 

sekce E - držáky na televize

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: W300199..

O: 21.B

R: 21.B 02.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _33 Dodávka elektronického systému -56 551,00
1 Pol__165 Účastnická šňůra koaxiální, 2 m ks -53,00000 45,00 -2 385,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -53 -53,00000

2 Pol__166 Držák na stěnu, polohovatelný, tříramenný Stell SHO 2050 ks -53,00000 997,00 -52 841,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -53 -53,00000

3 Pol__167 Sada spojovacího materiálu pro držáky TV ks -53,00000 25,00 -1 325,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -53 -53,00000

Díl: _36 Montáž elektronického systému -47 700,00
4 Pol__265 Instalace držáků pro televize na stěnu ks -53,00000 450,00 -23 850,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -53 -53,00000

5 Pol__266 Instalace televizních přístrojů na držáky, oživení, nastavení ks -53,00000 250,00 -13 250,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -53 -53,00000

6 Pol__267 Ladění televize ks -53,00000 200,00 -10 600,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -53 -53,00000

Díl: VN Vedlejší náklady -4 847,67
7 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 -4 847,67 -4 847,67

Celkem -109 098,67

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušené části díla objednatelem - držáky na televize

Zrušené části díla objednatelem - SP-E - držáky na televize
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S: W300199..

O: 21.B

R: 21.B.02.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _2 Dodávka elektronického systému -87 976,00
1 Pol__104 Televizní přístroj, Samsung UE40MU6172 ks -8,00000 9 975,00 -79 800,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -8 -8,00000

2 Pol__105 Držák na stěnu, polohovatelný, tříramenný Stell SHO 2050 ks -8,00000 997,00 -7 976,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -8 -8,00000

3 Pol__106 Sada spojovacího materiálu pro držáky TV ks -8,00000 25,00 -200,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -8 -8,00000

Díl: _5 Montáž elektronického systému -7 200,00
4 Pol__206 Instalace držáků pro televize na stěnu ks -8,00000 450,00 -3 600,00

-8 -8,00000

5 Pol__207 Instalace televizních přístrojů na držáky, oživení, nastavení ks -8,00000 250,00 -2 000,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -8 -8,00000

6 Pol__208 Ladění televize ks -8,00000 200,00 -1 600,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -8 -8,00000

Díl: VN Vedlejší náklady -4 425,68
7 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 -4 425,68 -4 425,68

Celkem -99 601,68

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušené části díla objednatelem - držáky na televize

Zrušené části díla objednatelem - sekce E - držáky na televize
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.C 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM - OBLOŽENÍ PŘECHODŮ – SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 30.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Zrušená část díla - položka „ obložení přechodů „  ve všech objektech. 

Zdůvodnění změn: 

Zrušená část díla - položka „ obložení přechodů „  ve všech objektech. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  135 060,18  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zápis z KD č.11 ze dne 8.10.2019  

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.C 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM - OBLOŽENÍ PŘECHODŮ – SEKCE E, SP-E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 30.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

   

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 21C

Rozpočet: 21C.E

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-135 060,18

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zrušení části díla objednatelem - obložení přechodů

0,00

-129 058,94

0,00

-135 060,18

-6 001,24

-135 060,18

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušení části díla objednatelem - obložení přechodů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV -129 058,94 96

VN VN -6 001,24 4

Cena celkem -135 060,18 100

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 21C

R: 21C.E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -129 058,94
1 766R692 Dřevěné obložení ostění průchodů truhlářsky provedené 

dřevo smrk povrch.úprava dtto dveře /další popis  dle tabulky 

výrobků /  kompletní dodávka,montáž ,doprava/

m -266,00000 480,00 -127 680,00

2 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % -1 276,80000 1,08 -1 378,94

Díl: VN Vedlejší náklady -6 001,24
3 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 -6 001,24 -6 001,24

Celkem -135 060,18

bude upřesněno interiérem při provádění

průchody /bez dveří

6,0*8*2+6,0*6*2+6,0*13

ochrana hran

2,5*8

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.D 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – VÝROBKY O3 – SEKCE E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 29.10.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Popis změny: 

Odpočet neprováděných výrobků O3 a parapetů B05. 

Zdůvodnění změn: 

Na základě požadavku objednatele budou zrušeny okna s označením O3. K oknům O3 byl počítán i 

parapet s označením B05, který bude také zrušen. 

Tento změnový list řeší odpočet oken s označením O3 a dále odpočet parapetů s označení B05. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD 

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  235.326,31 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Zápis z KD č.16 ze dne 25.10.2019 

 

 

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.D 

ZRUŠENÍ DÍLA OBJEDNATELEM – VÝROBKY O3 – SEKCE E 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 29.10.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 2  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 21.D

Rozpočet: 21.D 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-235 326,31

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zrušené části díla objednatelem - sekce E - výrobky O3

0,00

-224 869,86

0,00

-235 326,31

-10 456,45

-235 326,31

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušené části díla objednatelem - výrobky O3
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV -5 003,46 2

767 PSV -219 866,40 93

VN VN -10 456,45 4

Cena celkem -235 326,31 100

Konstrukce zámečnické

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: W300199..

O: 21.D

R: 21.D 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -5 003,46
1 766042 Dodávka a montáž vnitřní parapet 160x600mm -ozn.B05 - viz 

výpis parapety vnitřní

ks -9,00000 550,00 -4 950,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -9,0 -9,00000

2 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 

v do 12 m

% -49,50000 1,08 -53,46

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -219 866,40
3 767112 Dodávka a montáž okno z hliníkových profilů požárně odolné 

EI30 600x2400mm včetně parapetu-ozn O3

ks -9,00000 24 000,00 -216 000,00

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -9,0 -9,00000

4 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m

% -2 160,00000 1,79 -3 866,40

Díl: VN Vedlejší náklady -10 456,45
5 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 -10 456,45 -10 456,45

Celkem -235 326,31

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušené části díla objednatelem - výrobky O3

Zrušené části díla objednatelem - sekce E - výrobky O3
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.E 

ZRUŠENÍ ČÁSTI DÍLA OBJEDNATELEM - DVEŘE NA CHODBĚ  SP-E 2.NP / H23 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 11.11.2019 Strana: 1 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Popis změny: 

Dveře na chodbě obj. SP–E 2. NP na únikové cestě v provedení Al zrušeny , ozn. H 23. 

Zdůvodnění změn: 

Dveře na chodbě obj. SP–E 2. NP na únikové cestě v provedení Al zrušeny , ozn. H 23. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD 

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  68 174,87  Kč bez DPH 

 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) PD – zakreslení  

3) Zápis z KD č.19 ze dne 5.11.2019  

 

 



Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21.E 

ZRUŠENÍ ČÁSTI DÍLA OBJEDNATELEM - DVEŘE NA CHODBĚ  SP-E 2.NP / H23 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 11.11.2019 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 3  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 21.E

Rozpočet: 21.E

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

-68 174,87

Za zhotovitele

0,00

0,00

Zrušení části díla objednatelem - dveře na chodbě obj. SP-E 2.NP

0,00

-65 145,60

0,00

-68 174,87

-3 029,27

-68 174,87

Celkem

0,00

Položkový rozpočet stavby

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušení části díla objednatelem 
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 PSV -65 145,60 96

VN VN -3 029,27 4

Cena celkem -68 174,87 100

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické
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S: W300199..

O: 21.E

R: 21.E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -65 145,60
1 767136 Dodávka a montáž dveře z hliníkových profilů 1100x2200mm 

ozn H23 - viz výpis hliníkových výplní

ks -1,00000 64 000,00 -64 000,00

2 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -640,00000 1,79 -1 145,60

Díl: VN Vedlejší náklady -3 029,27
3 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 -3 029,27 -3 029,27

Celkem -68 174,87

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Zrušení části díla objednatelem 

Zrušení části díla objednatelem - dveře na chodbě obj. SP-E 2.NP
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Název zakázky:  
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 
 
Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním 
 

                   č. zakázky: W300199 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Třeboň 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 26 

SKLEPNÍ PROSTOR A NOVÉ ZASTROPENÍ NAD KUCHYNÍ VČ. STAVEBNÍCH 
ÚPRAV – SEKCE E 

 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 11.11.2019 Strana: 1 z 3 

 1x objednatel Počet příloh: 7 
 

 
 

 

Popis změny: 

Dopočet zasypání sklepního prostoru v kuchyni. Demontáž stávajících sloupů, stropní konstrukce a 

příček nad kuchyní. Dopočet stavebních úprav dle nově předané projektové dokumentace ze dne 

5.11.2019 (nové sloupy, stropní konstrukce a zdivo v 2.NP. a příčky včetně nových skladeb 

konstrukcí ) 

Zdůvodnění změn: 

Při provádění bouracích prací pod kuchyní  byl odkryt stávající sklepní prostor, který nebyl řešen 

v PD. Na základě prohlídky stávajícího stavu sklepa bylo navrženo zasypání sklepa sutí a kamenivem 

(viz. příloha č. 2). Dále byl zjištěn nevyhovující stav sloupů v kuchyni v 1.NP a v 2.NP. Na základě 

vyjádření statika budou stávající sloupy včetně stropní konstrukce a zdiva na stropní konstrukci 

vybourány. Dle nově předané PD budou nové sloupy v kuchyni provedeny z monolitu. Nová stropní 

konstrukce bude provedena z ocelových stropních nosníků a trapézového plechu. Na trapézovém 

plechu bude  provedena  nabetonávka včetně výztuže KARI sítí a dále betonový potěr včetně výztuže.  

Tento změnový list řeší vybourání stávající bet. desky nad stávajícím sklepem a následné zasypání 

sutí a štěrkem. Dále řeší dle nové PD vybourání stávajících sloupů v kuchyni, stropní konstrukce nad 

kuchyní a zdiva v 2.NP. Po provedení demontáží budou provedeny nové sloupy, stropní konstrukce 

z ocelových stropnic a trapézového plechu včetně nabetonávky a výztuže. V 2.NP bude vyzděna nová 

vnitřní zeď a nové příčky.   

Změna projektové dokumentace byla řešena v průběhu stavby na základě nevyhovujícího stavu 

stávajících sloupů v 1. a 2.NP. Změna PD obsahuje rozsáhlé bourací práce se značným množstvím 

suti, kterou nelze naložit na dopravní prostředky a dopravit na skládku. V prostoru dvora probíhají 

zemní práce a betonáž základů včetně výkopu a betonáže 1.PP  v místě vjezdu do dvora. Vzhledem 

k realizaci těchto prací nelze vjezd používat pro odvoz suťě a dopravu nového materiálu. Stavební suť 

bude přemístěna malým kolovým nakladačem a převážná část suti musí být přemístěna věžovým 

jeřábem. Přemístění suti jeřábem je velmi nákladné a časově náročné. Doprava stavebního materiálu 

bude také prováděna pomocí věžového jeřábu. Celkový rozsah nových stavebních prací je velmi 

časově náročný na výstavbu, přesun suti, materiálu a s tím navazující práce na stávajícím díle. Pro 

řádné provedení díla navrhujeme posunutí termínu výstavby díla na sekci E a v prostoru chodby a 

pokojů (m.č. E.2.14.01 – 02, E.2.15 – 2.17, 127.01 – 03 a v m.č. E.2.19) o 35 dní a to také zejména 

z důvodu, že od 13.9.2019 do 5.11.2019 (termín předání nové PD) nemohly být v dotčeném prostoru 

realizovány práce dle harmonogramu a dokumentace pro provedení stavby, která byla součástí 

zadávací dokumentace. Dle tohoto harmonogramu prací k datu 5.11.2019 by v tomto prostoru již byly 

dokončeny  základové desky,  ležaté kanalizace a částečně provedeno zdivo a příčky. Tyto zmíněné 

práce ale mohou být realizovány až po dokončení bouracích prací, které řeší nová projektová 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

Změnu požaduje: 
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Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 11.11.2019 Strana: 2 z 3 

 1x objednatel Počet příloh: 7 
 

 
 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu generálním projektantem 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby – bude provedeno 

 Zápisem z KD  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí termínu dokončení díla o 35 dní 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet  1.413.974,67 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet  

2) Zápis z mimořádné schůzky ze dne 30.9.2019 

3) Doplněná PD zpracovaná a předaná GP dne 5.11.2019 

4) Detaily ocelových stropnic 

5) Výztuž sloupů ze šalovacích tvárnic zpracovaná a předaná GP dne 5.10.2019  

6) Zápis z KD č.20 ze dne 8.11.2019 

7) Fotodokumentace 
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Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                            

 

Investor: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                

 

GP: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

              Ing. Milan Špulák 

   

TDI: 

   

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                   Ing. David Zána 

 

 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na 

termín dokončení díla.  



Stavba: W300199..

Objekt: 26

Rozpočet: 2601

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Za zhotovitele

1 413 974,67

62 828,31

1 413 974,67

0,00

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce 

E - var. vč. přistř. KARI

Položkový rozpočet stavby

0,00

-116 394,07

0,00

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce 

E

Celkem

1 467 540,43

0,00

1 413 974,67
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 HSV 22 098,42 2

002 HSV 27 565,51 2

003 HSV 77 688,81 5

004 HSV 656 286,16 46

006 HSV 63 212,02 4

009 HSV 246 642,64 17

64 HSV 2 370,00 0

99 HSV 371 676,87 26

713 PSV 5 045,64 0

767 PSV -121 439,71 -9

VN VN 62 828,31 4

Cena celkem 1 413 974,67 100

Vedlejší náklady

Základy

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu

Ostatní konstrukce a práce

Zemní práce

Osazování výplní otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce zámečnické
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S: W300199..

O: 26

R: 2601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 001 Zemní práce 22 098,42
1 001 99 Hutnící zkoušky kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

hutnící zkoušky nad rámec VV - změření únosnosti stávající 

podlahy pro původní návrh podepření stávající stropní 

konstrukce : 1,0

1,00000

2 115101203 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m hod 9,00000 187,00 1 683,00

čerpání vody ze stávajícího sklepného prostoru : 9,0 9,00000

3 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 42,77572 337,00 14 415,42

zásyp stávajícího sklepního prostoru sutí(část sklepa 

zasypána kamenivem a část sutí - viz. příloha č.2) : 

2,30*6,2*4,5*0,6666

42,77572

Díl: 002 Základy 27 565,51
4 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 

kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 21,36861 1 290,00 27 565,51

zásyp stávajícího sklepního prostoru kamenivem(část sklepa 

zasypaná kamenivem a část sutí - viz.příloha č.2) : 

2,30*6,2*4,5*0,333

21,36861

Díl: 003 Svislé konstrukce 77 688,81
5 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými na MVC

m3 -1,21500 3 950,00 -4 799,25

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -0,45*1,8*1,5 -1,21500

6 311238128 Zdivo nosné zvukově izolační tl 300 mm P10,P15 z 

broušených cihel na tenkovrstvou maltu

m2 52,00600 1 920,00 99 851,52

Množství dle doplněné PD - 2.NP : (2,65+0,16)*20,60-

1,1*2,1-1,7*2,1

52,00600

7 317142221 Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 

100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm

kus 8,00000 410,00 3 280,00

2.NP - překlad P3 : 8,0 8,00000

8 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 4,00000 396,00 1 584,00

2.NP - překlad P21 : 4,0 4,00000

9 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 4,00000 878,00 3 512,00

2.NP - překlad P22 : 4,0 4,00000

10 317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do 

připravených otvorů

t -4,83267 35 000,00 -169 143,45

VS201 a VS202 : 

Odpočet z VV pol č.66 - neprováděná část díla: : -2,387 -2,38700

Odpočet zl č.02 pol. č.1vyvěšení průvlaku - VS201 a VS202- 

změna projektové dokumentace: : -2,44567

-2,44567

11 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 5,11100 3 340,00 17 070,74

Odpočet z VV pol č.71 - neprováděná část díla (sloupy 

S201): : -1,89

-1,89000

Množství dle doplněné PD : 

1.NP - vyzdění nových sloupů : : 

SL101, SL102, SL103, SL104 a SL109 : 3,38*0,50*0,50*5 4,22500

2 x SL106, 2 x SL107 : 3,47*0,40*0,50*4 2,77600

12 331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 

0,36 m2

m2 44,08400 646,00 28 478,26

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E - var. vč. přistř. KARI
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S: W300199..

O: 26

R: 2601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E - var. vč. přistř. KARI

Odpočet z VV pol. č.74 - neprováděná část díla (sloupy 

S201): : -14,7

-14,70000

Množství dle doplněné PD : 

1.NP - vyzdění nových sloupů : : 

SL101, SL102, SL103, SL104 a SL109 : 3,38*0,50*4*5 33,80000

2 x SL106, 2 x SL107 : 3,47*(0,40*2+0,50*2)*4 24,98400

13 331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,36 m2

m2 44,08400 159,00 7 009,36

Odpočet z VV pol. č.74 - neprováděná část díla (sloupy 

S201): : -14,7

-14,70000

Množství dle doplněné PD : 

1.NP - vyzdění nových sloupů : : 

SL101, SL102, SL103, SL104 a SL109 : 3,38*0,50*4*5 33,80000

2 x SL106, 2 x SL107 : 3,47*(0,40*2+0,50*2)*4 24,98400

14 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t -0,10439 37 100,00 -3 872,87

Odpočet z VV pol.č. 76 - neprováděná část díla (sloupy 

S201): : -1,89*0,3

-0,56700

Množství dle doplněné PD : 

1.NP - vyzdění nových sloupů : : 

SL101, SL102, SL103, SL104 a SL109 : 

55,151*5*0,001*1,05

0,28954

2 x SL106, 2 x SL107 (menší rozměr sloupu o 5cm oproti 

původní PD, snížené množství výztuže) : (41,572-

(7*0,05+13*0,1)*0,222)*4*0,001*1,05

0,17306

15 341941005 Nosné nebo spojovací svary tl do 18 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí při montáži dílců

m -14,00000 1 410,00 -19 740,00

Odpočet z VV pol. č.80 -  vyvěšení průvlaku - VS201 a 

VS202- změna projektové dokumentace: : -14,0

-14,00000

16 342272423 Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 6,97425 711,00 4 958,69

Množství dle doplněné PD - 2.NP : 2,55*2,735 6,97425

17 342273323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na 

pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 120,91175 750,00 90 683,81

Množství dle doplněné PD - 2.NP : 

2,55*(20,6+2,60+1,40+5,355*4+5,365+1,60)-0,8*2,0-

0,9*2,0*7

120,91175

18 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže do D 16 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 9,60000 1 960,00 18 816,00

1.NP - vlepení výztuže nových sloupů do stávajících základů 

vč. vyvrtání otvorů : : 

SL101, SL102, SL103, SL104 a SL109 : 0,15*8*5 6,00000

2 x SL106, 2 x SL107 : 0,15*6*4 3,60000

Díl: 004 Vodorovné konstrukce 656 286,16
19 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 12,46644 2 890,00 36 028,01
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S: W300199..

O: 26

R: 2601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
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Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E - var. vč. přistř. KARI

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

0,08*7,65*20,37

12,46644

20 411354204 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 

mm plech lesklý tl 0,88 mm

m2 155,83050 526,00 81 966,84

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 7,65*20,37 155,83050

21 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,42564 38 300,00 16 302,01

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

betonářská výztuž do každé vlny : 

46*20,37*0,395*0,001*1,15

0,42564

22 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,54353 26 600,00 14 457,90

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

7,65*20,37*3,033*0,001*1,15

0,54353

23 41137 138 spojení výztuž vlnitého plech a nosné konstrukce - nastřelení m2 155,83050 175,50 27 348,25

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 7,65*20,37 155,83050

24 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 21,00000 169,00 3 549,00

zazdívka stropních nosníků osazených ve stávajícím zdivu : 

21,0

21,00000

25 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L do č. 22

t 1,00861 7 170,00 7 231,73

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

IPE 140 : (1,065+2,131*(5+4)+2,141*(3+5))*0,001*12,9 0,48210

IPE 220 : 5,024*4*0,001*26,2 0,52652

26 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, 

UE nebo L č. 24 a vyšší

t 7,77815 6 720,00 52 269,17

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

IPE 270 : (5,024*(5+3)+5,034*(3+6))*36,10*0,001 3,08648

HEA 280 : (2,914+2,954+2,736)*76,4*0,001 0,65735

HEA 320 : (6,021+6,024)*97,6*0,001 1,17559

HEA 400 : (2,465+3,553+3,035+2,792+2,691)*125*0,001 1,81700

HEB 450 : 6,092*171*0,001 1,04173

27 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,56526 2 930,00 10 446,21

Množství dle doplněné PD - 2.NP : 

nové zdivo tl 300mm : 0,20*0,30*20,6 1,23600

stávající zdivo - není součástí VV : 0,20*0,36*20,6 1,48320

věnce na nových příčkách v 2.NP dle doplněné PD : 

0,15*0,125*2,735

0,05128

0,15*0,10*(20,6+2,6+1,4+5,355*4+5,365+1,6) 0,79478

28 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 33,19600 577,00 19 154,09

Množství dle doplněné PD - 2.NP : 

nové zdivo tl 300mm : 0,20*20,6*2 8,24000

stávající zdivo - není součástí VV : 0,20*20,6*2 8,24000

věnce na nových příčkách v 2.NP dle doplněné PD : 

0,15*2,735*2

0,82050

0,15*(20,6+2,6+1,4+5,355*4+5,365+1,6)*2 15,89550

29 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 33,19600 160,70 5 334,60
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30 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,35653 37 100,00 13 227,26

Množství dle doplněné PD - : 

dle VV - 100kg/m3 : 3,56526*0,1 0,35653

31 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 

3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m

m 91,85000 401,00 36 831,85

podchycení nových ocelových nosníků - montáž nosníků do 

ocel. průvlaků : 20,4*4

81,60000

ocelové nosníky - nový det. 6 : 7,5/2 3,75000

ocelové nosníky - nový det. 8 : 13,0/2 6,50000

32 13010753 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,50620 36 000,00 18 223,20

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

IPE 140 : 

(1,065+2,131*(5+4)+2,141*(3+5))*0,001*12,9*1,05

0,50620

33 13010754 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm t 0,55284 36 000,00 19 902,24

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

IPE 220 : 5,024*4*0,001*26,2*1,05 0,55284

34 13010755 Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm t 3,24080 36 000,00 116 668,80

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

IPE 270 : (5,024*(5+3)+5,034*(3+6))*36,10*0,001*1,05 3,24080

35 13010966 Ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=280 mm t 0,69021 36 000,00 24 847,56

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

HEA 280 : (2,914+2,954+2,736)*76,4*0,001*1,05 0,69021

36 13010967 Ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=320 mm t 1,23437 36 000,00 44 437,32

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

HEA 320 : (6,021+6,024)*97,6*0,001*1,05 1,23437

37 13010968 Ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=400 mm t 1,90785 36 000,00 68 682,60

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

HEA 400 : 

(2,465+3,553+3,035+2,792+2,691)*125*0,001*1,05

1,90785

38 13010969 Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=450 mm t 1,09382 36 000,00 39 377,52

Množství dle doplněné PD - strop nad kuchyní : 

HEB 450 : 6,092*171*0,001*1,05 1,09382

Díl: 006 Úpravy povrchu 63 212,02
39 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný - skladba 

S1-S11 viz výpis skladeb

m2 163,77000 245,00 40 123,65

Množství dle doplněné PD : 

E.2.14.01 : 25,22 25,22000

E.2.14.02 : 3,58 3,58000

E.2.15 : 18,22 18,22000

E.2.16 : 16,07 16,07000

E.2.17 : 16,44 16,44000

E.2.19 : 56,60 56,60000

127.01 : 4,04 4,04000

127.02 : 19,6 19,60000

127.03 : 4,0 4,00000

40 632451494 Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu - 

skladba S1-S11 viz výpis skladeb

m2 163,44000 9,70 1 585,37
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Množství dle doplněné PD : 163,44 163,44000

41 632457105 Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch 

rovinných hlazeného dřevěným hladítkem - skladba S1-S11 

viz výpis skladeb

m2 491,31000 33,10 16 262,36

Množství dle doplněné PD : 

E.2.14.01 : 3*25,22 75,66000

E.2.14.02 : 3*3,58 10,74000

E.2.15 : 3*18,22 54,66000

E.2.16 : 3*16,07 48,21000

E.2.17 : 3*16,44 49,32000

E.2.19 : 3*56,60 169,80000

127.01 : 3*4,04 12,12000

127.02 : 3*19,6 58,80000

127.03 : 3*4,0 12,00000

42 2455171000.01 vlákna do betonu a malt  polymerová 2kg/m3 kg 26,20320 200,00 5 240,64

Množství dle doplněné PD - vyztužení : 

E.2.14.01 : 2*25,22*0,08 4,03520

E.2.14.02 : 2*3,58*0,08 0,57280

E.2.15 : 2*18,22*0,08 2,91520

E.2.16 : 2*16,07*0,08 2,57120

E.2.17 : 2*16,44*0,08 2,63040

E.2.19 : 2*56,60*0,08 9,05600

127.01 : 2*4,04*0,08 0,64640

127.02 : 2*19,6*0,08 3,13600

127.03 : 2*4,0*0,08 0,64000

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce 246 642,64
43 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 89,70000 70,65 6 337,31

Množství dle doplněné PD : 

2.NP : 

2,50*(2,60+1,40+3,65+4,75+5,0+5,0+5,30+2,35+2,60+2,65

+2,55+2,35)-0,9*2,0*6

89,70000

44 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 

nebo MVC přes 1 m3

m3 23,17500 523,80 12 139,07

Množství dle doplněné PD : 

2.NP : 0,45*2,50*20,60 23,17500

45 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených 

i nepálených na jakoukoli maltu

m3 12,87092 999,00 12 858,05

Množství dle doplněné PD : 

1.NP : 0,45*0,45*3,13*9 5,70443

2.NP : 2,50*(0,41*0,55+0,95*1,85+0,47*0,47*4) 7,16650

46 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 50,36700 2 570,00 129 443,19

bourání stropu nad kuchyní v 1.NP : 0,30*8,15*20,6 50,36700

47 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 1,39500 3 015,00 4 205,93

bourání stropu stávajícího sklepního prostoru nad 1.PP v 

kuchyni (viz. příloha č.3) : 0,05*6,2*4,5

1,39500

48 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 9,69610 3 726,00 36 127,67

1.NP bourání průvlaku nad stávajícími sloupy - kuchyně : 

0,47*0,30*20,7

2,91870
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2.NP bourání průvlaku - obvodové a vnitřní zdivo : 

0,47*0,35*20,6*2

6,77740

49 964072221 Vybourání válcovaných nosníků dl do 4 m hmotnosti do 20 

kg/m

t 1,11159 5 220,00 5 802,50

1.NP bourání průvlaku nad stávajícími sloupy - kuchyně : 

17,9*20,7*3*0,001

1,11159

50 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 13,43120 2 475,00 33 242,22

bourání stropu nad kuchyní v 1.NP : 0,08*8,15*20,6 13,43120

51 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,00000 213,30 639,90

2.NP vybourání nově osazených a dodaných zárubní : 3,0 3,00000

52 971026661 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC tl do 

600 mm

m3 -2,25000 1 467,00 -3 300,75

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -0,45*(1*2+1,5*2) -2,25000

53 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 300 mm

kus 21,00000 175,50 3 685,50

vysekání kapes pro osazení nových stropních nosníků : 21,0 21,00000

54 973031825 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 

zavázání zdí tl do 450 mm

m 5,80000 307,00 1 780,60

2.NP : 2,90*2 5,80000

55 973031842 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání 

příček tl do 100 mm

m 21,60000 137,70 2 974,32

2.NP : 2,70*8 21,60000

56 973031843 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání 

příček tl do 150 mm

m 2,70000 261,90 707,13

2.NP : 2,70*1 2,70000

Díl: 64 Osazování výplní otvorů 2 370,00
57 642R94 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2  

z žárově  pozink.plechu tl.1,5mm na MC

kus 3,00000 580,00 1 740,00

2.NP - před změnou PD došlo k osazení a dodání nových 3 

kusů zárubní, které následně byli vybourány a osazeny nové 

zárubně do nových zděných příček : 3,0

3,00000

58 766R91 Odpočet za zrušení skrytého samozavírače a nahrazení 

samozavíračem GEZE TS 3000 s kluznou lištou

kus -3,00000 800,00 -2 400,00

59 766R93 Odpočet za zrušení bezfalcového provedení zárubní a 

nahrazení falcovým provedením zárubní

kus -3,00000 600,00 -1 800,00

60 553R7 E11-0zárubně 800/1970 pro přímé zazdění z kvalitního 

žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové 

těsnění vč.nátěru ,těsnění

kus 3,00000 1 610,00 4 830,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 371 676,87
61 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 129,77633 33,19 4 307,28

suť z bouraných konstrukcí : 219,60534 219,60534

odpočet suti - suť použita pro zásyp sklepního prostoru : -

42,77572*2,1

-89,82901

62 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně

t 219,60534 421,20 92 497,77
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63 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 13,38549 300,00 4 015,65

suť z bouraných konstrukcí : 103,2145 103,21450

odpočet suti - suť použita pro zásyp sklepního prostoru : -

42,77572*2,1

-89,82901

64 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 116,39084 650,00 75 654,05

65 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 129,77633 72,00 9 343,90

suť z bouraných konstrukcí : 219,60534 219,60534

odpočet suti - suť použita pro zásyp sklepního prostoru : -

42,77572*2,1

-89,82901

66 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 595,52656 4,07 10 563,79

suť z bouraných konstrukcí : 219,60534*20 4 392,10680

odpočet suti - suť použita pro zásyp sklepního prostoru : -

42,77572*2,1*20

-1 796,58024

67 R.99702 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy - stížené podmínky  přesun jeřábem a částečně 

kolovým nakladačem

t 219,60534 756,00 166 021,64

Zásyp sklepa byl proveden před změnou projektové 

dokumentace. : 

Veškeré množství sutě dle změny PD bylo přesunuto 

jeřábem a částečně kolovým nakladačem (nebude u této 

položky proveden odpočet pro zásyp sklepa). : 

suť z bouraných konstrukcí dle nové PD : 219,60534 219,60534

68 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 101,80933 91,08 9 272,79

Díl: 713 Izolace tepelné 5 045,64
69 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytí separační fólií z PE - skladba S1-S11 viz výpis 

skladeb

m2 163,77000 7,42 1 215,17

Množství dle doplněné PD : 

E.2.14.01 : 25,22 25,22000

E.2.14.02 : 3,58 3,58000

E.2.15 : 18,22 18,22000

E.2.16 : 16,07 16,07000

E.2.17 : 16,44 16,44000

E.2.19 : 56,60 56,60000

127.01 : 4,04 4,04000

127.02 : 19,6 19,60000

127.03 : 4,0 4,00000

70 61155310 Fólie PE 0,2 mm šíře 2 m - skladba S1-S11 viz výpis skladeb m2 196,52400 19,00 3 733,96

Množství dle doplněné PD : 

E.2.14.01 : 25,22*1,2 30,26400

E.2.14.02 : 3,58*1,2 4,29600

E.2.15 : 18,22*1,2 21,86400

E.2.16 : 16,07*1,2 19,28400

E.2.17 : 16,44*1,2 19,72800

E.2.19 : 56,60*1,2 67,92000

127.01 : 4,04*1,2 4,84800

Stránka 9 z 11Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: W300199..

O: 26

R: 2601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E - var. vč. přistř. KARI

127.02 : 19,6*1,2 23,52000

127.03 : 4,0*1,2 4,80000

71 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m

% 49,49130 1,95 96,51

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -121 439,71
72 767151A.R Uložení stropnice na ocelový průvlak - detail č.1A soubor 8,00000 904,00 7 232,00

Množství dle doplněné PD : 8,0 8,00000

73 767151B.R Uložení stropnice na ocelový průvlak - detail č.1B soubor 8,00000 1 090,00 8 720,00

Množství dle doplněné PD : 8,0 8,00000

74 767152A.R Uložení stropnice na ocelový průvlak - detail č.2A soubor 9,00000 1 072,00 9 648,00

Množství dle doplněné PD : 9 9,00000

75 767152B.R Uložení stropnice na ocelový průvlak - detail č.2B soubor 9,00000 1 072,00 9 648,00

Množství dle doplněné PD : 9 9,00000

76 767152C.R Uložení stropnice na ocelový průvlak - detail č.2C soubor 4,00000 842,00 3 368,00

Množství dle doplněné PD : 4 4,00000

77 767153A.R Uložení stropnice na ocelový průvlak - detail č.3A soubor 6,00000 903,00 5 418,00

Množství dle doplněné PD : 6 6,00000

78 767153B.R Uložení stropnice na ocelový průvlak - detail č.3B soubor 13,00000 1 034,00 13 442,00

Množství dle doplněné PD : 13 13,00000

79 767153C.R Uložení stropnice na ocelový průvlak - detail č.3C soubor 11,00000 1 204,00 13 244,00

Množství dle doplněné PD : 11 11,00000

80 767154A.R Uložení stropnic na ocelový průvlak - detail č.4A soubor 6,00000 1 296,00 7 776,00

Množství dle doplněné PD : 6,0 6,00000

81 767154B.R Uložení stropnic na ocelový průvlak - detail č.4B soubor 4,00000 1 273,00 5 092,00

Množství dle doplněné PD : 4,0 4,00000

82 767156.R Uložení stropnic na zdivo - detail č.6 soubor 9,00000 1 437,00 12 933,00

Množství dle doplněné PD : 9 9,00000

83 767158.R Uložení pomocného profilu pro trapézový plech k ocelovým 

stropnicím - detail u toč. schodiště IPE360

soubor 9,00000 2 632,00 23 688,00

Množství dle doplněné PD : 9,0 9,00000

84 767159A.R Uložení stropnic - detail u toč. schodiště IPE360 soubor 4,00000 2 139,00 8 556,00

Množství dle doplněné PD : 4,0 4,00000

85 767159B.R Uložení stropnic - detail u toč. schodiště U180 soubor 8,00000 1 748,00 13 984,00

Množství dle doplněné PD : 8,0 8,00000

86 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 

kg

kg -412,00448 28,00 -11 536,13

Odpočet z VV pol. č.463 - neprováděná část díla (okování 

sloupů): : -412,00448

-412,00448

87 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 

kg

kg -201,09000 28,00 -5 630,52

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -200,0 -200,00000

Odpočet zl č.02 pol. č.3 vyvěšení průvlaku - VS201 a VS202- 

změna projektové dokumentace: : -1,09

-1,09000

88 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 

kg

kg -360,77300 28,00 -10 101,64

Odpočet zl č.02 pol. č.4 vyvěšení průvlaku - VS201 a VS202- 

změna projektové dokumentace: : -360,773

-360,77300

89 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 

100 kg

kg -2 837,60000 28,00 -79 452,80
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S: W300199..

O: 26

R: 2601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bertiny lázně Třeboń - stavební akce 2019/20 - změnové listy

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E

Sklepní prostor a nové zastropení na kuchyní vč. stavebních úprav - sekce E - var. vč. přistř. KARI

Odpočet z VV pol. č. 466 - neprováděná část díla (okování 

sloupů): : -2837,6

-2 837,60000

90 13010268 Tyč ocelová plochá t -0,41489 45 000,00 -18 670,05

Odpočet zl č.02 pol. č.5 vyvěšení průvlaku - VS201 a VS202- 

změna projektové dokumentace: : -0,41489

-0,41489

91 13010019 Tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 30 mm t -0,23125 45 000,00 -10 406,25

Odpočet z VV - neprováděná část díla: : -0,205 -0,20500

Odpočet zl č.02 pol. č. 5 vyvěšení průvlaku - VS201 a VS202- 

změna projektové dokumentace: : -0,02625

-0,02625

92 13010268 Tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 6  mm t -0,43010 45 000,00 -19 354,50

Odpočet z VV pol. č.397 - neprováděná část díla(okování 

sloupů): : -0,4301

-0,43010

93 13010448 Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 160 x 

12 mm

t -2,96948 36 000,00 -106 901,28

Odpočet z VV pol. č.398 - neprováděná část díla(okování 

sloupů): : -2,96948

-2,96948

94 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -1 193,04170 1,79 -2 135,54

Díl: VN Vedlejší náklady 62 828,31
95 005121 R Vedlejší rozpočtové náklady 4,65% Soubor 1,00000 62 828,31 62 828,31

Celkem 1 413 974,67
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