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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.07.2021 pro zhotovení stavby 

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“ 

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 1 objednatele: 750/6430/21/1 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 1 zhotovitele: 21 060005 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Třeboň 
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
IČ: 00247618      
DIČ: CZ00247618  
datová schránka ID: 4cbbvj4 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
telefon: 384 342 111 
e-mail: posta@mesto-trebon.cz 

dále jen objednatel 

I.2 Zhotovitel:  

Metrostav DIZ s.r.o. 
zastoupená:  
Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů 
Ing. Petrem Zábským, jednatelem 
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 
spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
datová schránka ID: 355y79n 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
telefon: XXXXXXXXXXX 

 dále jen zhotovitel 

 

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.07.2021 (dále také „Dodatek“).  
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II. Předmět Dodatku  

II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 07.07.2021 Smlouvu o dílo, 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele stavební dílo (dále jen dílo) 

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“ 
v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“).  

II.2 V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a 
odsouhlasily Změnový list č. 1, který řeší zhotovení dodavatelské dokumentace na 
1. etapu díla a zabezpečení dodatečné penetrační zkoušky za účelem znalosti 
základových poměrů v místě nové ČOV, která je potřeba k řádnému provedení 
dodavatelské dokumentace.  

II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy 
o dílo v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše 
uvedených změnových listů a v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle 
schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou 
přílohu tohoto Dodatku.  

III. Změny Smlouvy o dílo 
III.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II. 1 na konci doplňuje o nový text, který zní:  

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak jsou tyto 
uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo.  

III.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:  
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II 
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této 
smlouvy a zadávací dokumentace. 
 
Cena za dílo celkem (dle uzavřené Smlouvy o dílo) bez DPH 75.989.060,70 Kč 
Dodatek č. 1 (ZL č. 1) bez DPH  529.350,00 Kč 
CELKOVÁ cena za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH  76.518.410,70 Kč 
DPH   16.068.866,24 Kč 
CELKOVÁ cena za dílo vč. Dodatku č. 1 včetně DPH  92.587.276,94 Kč 
 
Členění ceny díla dle jednotlivých etap: 
 1. etapa díla celkem (dle uzavřené Smlouvy o dílo) bez DPH 48.144.503,92 Kč 
 Dodatek č. 1 (ZL č. 1) bez DPH  529.350,00 Kč 
 1. etapa díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH  48.673.853,92 Kč 
 DPH z 1. etapy  10.221.509,32 Kč 
 Cena 1. etapy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH  58.895.363,25 Kč 

 
 

 1. etapa díla – vodovod k centrální ČS u hasičárny celkem bez DPH 980.120,13 Kč 
 DPH  205.825,23 Kč 
 Cena 1. etapy – vodovod k centrální ČS u hasičárny celkem vč. DPH 1.185.945,36 Kč 

 
 

 2. etapa díla – kanalizace celkem bez DPH   26.864.436,65 Kč 
 DPH  5.641.531,70 Kč 
 Cena 2. etapy – kanalizace celkem vč. DPH  32.505.968,35 Kč 
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IV. Závěrečná ustanovení Dodatku 

IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  

IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 
459/2021-79 ze dne 24.08.2021.  

IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru 
smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní 
strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany 
dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.  

IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob 
oprávněných jednat za smluvní strany.  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

v Třeboni dne 13.10.2021  v Praze dne 07.10.2021 

  

 

 

 

PaedDr. Jan Váňa 
starosta  

město Třeboň 
 

Ing. Karel Volf 
předseda sboru jednatelů 

Metrostav DIZ s.r.o. 

  v Praze dne 07.10.2021 

   

 

 
 

Ing. Petr Zábský 
jednatel 

Metrostav DIZ s.r.o. 
 


