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Dodávka mobiliáře pro Saunový svět – Část 3


ZADAVATEL
	

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: 			Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ:			25179896
DIČ:			CZ25179896
Zastoupen:		prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti


LHŮTY A TERMÍNY REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
	

Tento harmonogram obsahuje závazné lhůty a termíny realizace předmětu plnění. 


1. Objednatel umožní zaměření místa plnění ihned po uzavření smlouvy o dílo.

2. Objednatel umožní bezplatné uložení výrobků a polotovarů v místě plnění.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu zahájení montáže maximálně o 30 kalendářních dnů, bez dopadu do smluvní ceny.

4. Předpokládaný termín zahájení montážních prací je 19. 9. 2022.

5. K datu 19. 9. 2022 dodavatel prokáže úplnou připravenost dodávky (výroba a nákup všech komponentů ke splnění zakázky).

6. S ohledem na skutečnost, že datum podpisu smlouvy není dopředu známé, garantuje objednatel dodavateli lhůtu pro samotnou výrobu a přípravu dodávky v délce 35 kalendářních dnů. Pokud by došlo k podpisu smlouvy později, než objednatel předpokládá, bude mít dodavatel díky uvedené garanci 35 kalendářních dnů na přípravu dodávky k montáži, i pokud by takové datum bylo pozdější než 19. 9. 2022.

7. Dodavatel předá bezvadný předmět plnění ve lhůtě 21 kalendářních dnů od zahájení montáže. 


