
Změnový list číslo: --------------- 7-------------- 1

,avba: Stezka podél silnice 11/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni č. SOD objednatele: 750/6756/22

ybjekt: č. SOD zhotovitele: 841/TD/HC/2022/10

Investor (objednatel) stavby:
Město Třeboň
Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň

TDI: Zdeněk Musil
_____________________ U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice________________________________________________

Projektant: WAY project s.r.o.
_____________________ Jarošovská 1126/11, 377 01 Jindřichův Hradec____________________________ ______________________________

Zhotovitel: STRABAG a.s.
_____________________ Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5______________________________________________________________

Předmět změny: Změna zemních prací

Popis změny : Odkopávky na zemní pláň bylo možné provádět ve větším rozsahu strojně. Důvodem bylo, že se kořenový systém
přilehlých vzrostlých stromů nevyskytoval v takové míře, který předpokládal projekt. Odstranění původních dřevin 

zhotovitel neprováděl, objednatel provedl před započetím stavby.

Návrh ocenění: cena celkem

Celkem za ZL1
Celkem bez DPH 144 536,30 Kč

DPH 21% 30 352,62 Kč

Celkem vč. DPH 174 888,92 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel: datum:'?'?.podpis:..

Projektant
datum: ^.7.’.^?podpjs

TDI:
datu nf*° 7.777.. podpiV

Investor:
? 0 -07- 2022 , .

datum:...................podpis:.

r

Přílohy: Soupis prací ZL č.1



krycí list rozpočtu

Název stavby 

Název objektu 

Název části

Objednatel:

Projektant

Zhotovitel:

Stezka podél silnice 11/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni 

Změna zemních prací

MĚSTO TŘEBOŇ

JKSO

EČO

Místo

STRABAG a.s.

IČO DIČ

60838744

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

16.05.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky -144 536,30 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3

4

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) -144 536,30 12 DN(r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00
Projektant j^lřl! JítL Uč project s.r.o.

I JINDŘICHŮV HRADEC, Jarošovská 1126/11 

fViritf!3*4 1 ':'}i WČ: CWtWfini

D Celkové náklady

2CT.
Datum a p

2ol? 23 Součet 7, 12, 19-22 -144 536,30

Ddpis 24 21,0 % -144 536,30 DPH -30 352,62
Objednatel ‘ ^ h

I
2 0 -07- 2022

Datum a podpis

m&stg Třeboň
Patackého nám. 46, Třeboň 
PSČ 37S 01

Ra>ttk(3'" *^jj£^jTiest<Hrebon.cz 2s

25 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) -174 888,92

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis ■''7 . 1".

STRABAG 27 Dodávky zadavatele 0,00

STBABAG a.s. 28 Klouzavá doložka 0,00
p ... irS8O3a8f4842/4'15800 P^5
Razítko (511) 29 Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stezka podél silnice 11/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni
Objekt: Změna zemních prací
Část:
JKSO:

STRABAG

Objednatel: MĚSTO TŘEBOŇ
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 16.05.2022

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

101 - Stezka pro chodce -144 536,30
1 - Zemní práce -144 536,30
Celkem -144 536,30

- 1/1 -



ROZPOČET
Stavba: Stezka podél silnice 11/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni
Objekt: Změna zemních prací
Čist:
JKSO:

Objednatel: MĚSTO TŘEBOŇ
Zhotovitel: STRÁBAG a.s.
Datum: 16.05.2022

STRABAG

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

101 - Stezka pro chodce -144 536,30
1 - Zemní práce -144 536,30

1 111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do
1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně

m2 -240,000 19,97 -4 792,80 21,0

2 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus -1,000 532,66 -532,66 21,0
3 112101102 Odstranění Stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus -2,000 932,15 -1 864,30 21,0
4 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm kus -4,000 1 331,64 -5 326,56 21,0
5 112155215 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením kus -1,000 1 331,64 -1 331,64 21,0

6 112155221 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s
naložením

kus -2,000 1 731,13 -3 462,26 21,0

7 112155225 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s
naložením

kus -4,000 1 997,46 -7 989,84 21,0

8 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 -240,000 26,63 -6 391,20 21,0
9 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 

objem do 100 m3 strojně
m3 173.480 228,04 39 560,38 21,0

10 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 -173,480 833,23 -144 548,74 21,0
11 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300

mm
kus -1,000 665,82 -665,82 21,0

12 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 
mm

kus -2,000 932,15 -1 864,30 21,0

13 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 
mm

kus -4,000 1 331,64 -5 326,56 21,0

Celkem -144 536,30
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Změnový list číslo:

č. SOD objednatele: 750/6756/22

č. SOD zhotovitele: 8417TD/H C/2022/10
lavba: Stezka podél silnice 11/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni

Jbjekt:

Investor (objednatel) stavby:
Město Třeboň
Palackého nám. 46/U, 379 01 Třeboň

TDI: Zdeněk Musil
U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Projektant: WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/11, 377 01 Jindřichův Hradec

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5

Předmět změny:

Popis změny:

Doměrky
náhradní výsadba stromů byla řešena mimo stavbu, odečítají se všechny položky rozpočtu stavby, které se těchto činností týkají, 
odpočet nečerpaných položek na geologický průzkum a realizační dokumentaci stavby,
separační geotextilie na parapláň nebyla použita, protože se nemusela provádět výměna aktivní zóny komunikace, pláň komunikace byla únosná, 
odečítají se položky uvažované pro výměnu nevhodného podloží,
položka hloubení rýh v kořenové zóně stromů pneurýčem se nahrazuje levnější položkou hloubeni rýh ručně,
nebyla provedena izolace palisád nopovou fólií proti zemní vlhkosti,
odečten neprovedený živičný infiltrační postřik,
nemusela se provádět úprava polohy sdělovacího kabelu, položka odečtena,
přičteno provedeni betonových patek pro ukotvení laviček, které nebyly v rozpočtu stavby,
přičteno prodloužení kamenného obrubníku v délce 9,5 m od přechodu pro chodce u výpusti rybníka k rohu oplocení zámeckého parku.

Návrh ocenění: cena celkem

Celkem za ZL2

Vyjádření:

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem vč. DPH

371 642,59 Kč
78 044,94 Kč 

449 687,53 Kč

Zhotovitel:

Projektant

TDI:

Investor:

datum:podpis:...... ..

.. "lol.loa . vdatum:....................  pcdpíř.
daturrf^0 podpi^

datum: ?.!!.. .'.P7.'..?.P^)odpis:.......

Přílohy: Soupis prací ZL č.2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 

Název objektu 

Název části

Objednatel:

Projektant

Zhotovitel:

Stezka podél silnice 11/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni 

Doměrky

JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

MĚSTO TŘEBOŇ

STRABAG a.s. 60838744

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

19.07.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0,00 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky -371 642,59 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) -371 642,59 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Isj T 2ol2
Datum a podpis

project s.r.o. 
JINDŘICHŮV HRADEC, Jarošovská 1126/11 
Ralillw1 --1 -!04 -Dlč: C763Wfip ]

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 -371 642,59

24 21,0 % -371 642,59 DPH -78 044,94

Objednatel «

2 0 -07- 2022 W
Datum a podpis ^ N

'Áq MĚSTO TŘEBOŇíj Palackého nám. 46, TFeboň 
f PSČ 379 01
tko www.mesto-tcebon.cz 23

25 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) -449 687,53

E Přípočty a odpočty

Zhotovitel STRABAO 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis 1Q _ 7- ^ ^ Razítko $6083ag!?/4’168 00 p'^ 29 Zvýhodnění + - 0,00

http://www.mesto-tcebon.cz


REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stezka podél silnice 11/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni
Objekt: Doměrky
Část:
JKSO:

STRABAG
Objednatel: MĚSTO TŘEBOŇ
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.07.2022

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

02 - Ostatní a vedlejší náklady -10 653,10
101 - Stezka pro chodce -360 989,49
1 - Zemní práce -164 314,84
5 - Komunikace pozemní -28 510,27
Ostatní konstrukce a práce, bourání -35 735,62
998 - Přesun hmot -131 832,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -596,76
Celkem -371 642,59

-1/1 -



ROZPOČET
Stezka podél silnice 11/154 na hrázi rybníka Svět v Třeboni 
Doměrky

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: MÉSTO TŘEBOŇ
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.07.2022

STRABAG

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 - Ostatní a vedlejší náklady

1 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení kpl -1,000 6 658,19 -6 658,19 21,0
2 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl -1,000 3 994,91 -3 994,'91 21,0

101 - Stezka pro chodce 
1 - Zemní práce

-360 989,49
-164 314,84

3 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,480 833,23 399,95 21,0
4 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 0,480 205,66 98,72 21,0

5 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I , 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3,840 14,38 55,22 21,0

6 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,864 199,75 172,58 21,0

7 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 
zóně silnic a dálnic

m3 -67,860 349,61 -23 724,53 21,0

8 583442290 štěrkodrt frakce 0/125 t -135,710 439,44 -59 636,40 21,0

9 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v 
rovině a svahu do 1:5

kus -6,000 199,75 -1 198,50 21,0

10 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 -3,000 1 731,13 -5193,39 21,0
11 183117311 Hloubení rýh v kořenové zóně stromu pneurýčem š do 0,3 m hl do 0,? m v rovině 

nebo svahu do 1:5
m -352,000 623,97 -219 637,44 21,0

12 183117311 Hloubeni rýh v kořenové zóně stromu ručně š do 0,3 m hl do 0,2 m v rovině nebo 
svahu do 1:5

m 352,000 545,97 192 181,44 21,0

13 184102115 Výsadba dřeviny s bálem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 
1:5

kus -6,000 199,75 -1 198,50 21,0

14 02650461w dub letni/Quercus robur/150-200cm kus -6,000 798,98 -4 793,88 21,0

15 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m kus -6,000 466,07 -2 796,42 21,0

16 60591253 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus -18,000 133,16 -2 396,88 21,0
17 184801121 Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 kus -6,000 199,75 -1 198,50 21,0

18 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus -37,000 932,15 -34 489,55 21,0

19 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 -6,000 19,97 -119,82 21,0

20 103911000 kůra mulčovací VL m3 -0,900 932,15 -838,94 21,0

5 - Komunikace pozemní
~5iT5]|Postřik živičný infittrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 I -1 151,0001

Ostatní konstrukce a práce, bourání
22 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,500 486,56 4 622,32 21,0

23 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 9,500 629,20 5 977,40 21,0
24 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes

15 do 50 kN/m
m2 -1 300,535 36,84 -47911,71 21,0

25 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,480 3 284,11 1 576,37 21,0

EU 998 - Přesun hmot -131 832,00
-131 632.00 [" ~2TÓ||Úprava polohy kabelu sděl.kabelu, vč. zemních prací a chráničky

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -596,76

27 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, ti do 0,6 mm m2 -2,176 272,99 -594,03 21,0

28 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t -0,001 2 729,86 -2,73 21,0
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