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ZADAVATEL
	

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: 			Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ:			25179896
DIČ:			CZ25179896
Zastoupen:		prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti


LHŮTY A TERMÍNY REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
	

Tento harmonogram obsahuje závazné lhůty a termíny realizace předmětu plnění. 


1. Objednatel umožní zaměření místa plnění ihned po uzavření smlouvy o dílo.


2. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu zahájení montáže maximálně o 30 kalendářních dnů, bez dopadu do smluvní ceny.

3. Předpokládaný termín zahájení montážních prací je 15. 5. 2023, nebo do 7 kalendářních dnů o písemné výzvy Objednatele k zahájení montáží. 

4. K datu 20. 4. 2023 dodavatel prokáže úplnou připravenost dodávky (výroba a nákup všech komponentů ke splnění zakázky).

5. Dodavatel předá bezvadný předmět plnění ve lhůtě 21 kalendářních dnů od zahájení montáže. 


