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Oprava slatinných koupelen ve dvou krocích:
1. Soutěž o grafický návrh a realizaci opravy 2 vzorových koupelen
2.Soutěž o realizaci opravy 16 koupelen  dle 1 vybrané varianty ze dvou vzporových



Jméno Datum začátku Datum ukončení Trvání
I. ETAPA  - oprava 5-ti koupelen kompet 29.1.24 26.2.24 21

Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK 29.1.24 1.2.24 4
Obkladačské práce 2.2.24 13.2.24 8
Dodávka a  montáž podhledu, světel, Zařiz př. 9.2.24 15.2.24 5
Podlahová stěrka 16.2.24 22.2.24 5
Dodávka a montáž sklen. dveří 23.2.24 26.2.24 2

II.ETAPA  - oprava 5-ti koupelen kompet 27.2.24 26.3.24 21
Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK 27.2.24 1.3.24 4
Obkladačské práce 4.3.24 13.3.24 8
Dodávka a  montáž podhledu, světel, Zařiz př. 8.3.24 14.3.24 5
Podlahová stěrka 15.3.24 21.3.24 5
Dodávka a montáž sklen. dveří 22.3.24 26.3.24 3

III.ETAPA - oprava 6-ti koupelen kompet 14.11.24 18.12.24 25
Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK 14.11.24 19.11.24 4
Obkladačské práce 20.11.24 3.12.24 10
Dodávka a  montáž podhledu, světel, Zařiz př. 29.11.24 6.12.24 6
Podlahová stěrka 9.12.24 13.12.24 5
Dodávka a montáž sklen. dveří 16.12.24 18.12.24 3
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Jméno Datum začátku Datum ukončení Trvání

I. ETAPA  - oprava 5-ti koupelen kompet 29.1.24 26.2.24 21

Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK 29.1.24 1.2.24 4

Obkladačské práce 2.2.24 13.2.24 8

Dodávka a  montáž podhledu, světel, Zařiz př. 9.2.24 15.2.24 5

Podlahová stěrka 16.2.24 22.2.24 5

Dodávka a montáž sklen. dveří 23.2.24 26.2.24 2

II.ETAPA  - oprava 5-ti koupelen kompet 27.2.24 26.3.24 21

Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK 27.2.24 1.3.24 4

Obkladačské práce 4.3.24 13.3.24 8

Dodávka a  montáž podhledu, světel, Zařiz př. 8.3.24 14.3.24 5

Podlahová stěrka 15.3.24 21.3.24 5

Dodávka a montáž sklen. dveří 22.3.24 26.3.24 3

III.ETAPA - oprava 6-ti koupelen kompet 14.11.24 18.12.24 25

Demontáže a bourání + vytvoření nadpraží SDK 14.11.24 19.11.24 4

Obkladačské práce 20.11.24 3.12.24 10

Dodávka a  montáž podhledu, světel, Zařiz př. 29.11.24 6.12.24 6

Podlahová stěrka 9.12.24 13.12.24 5

Dodávka a montáž sklen. dveří 16.12.24 18.12.24 3
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2025

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden
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Jméno Výchozí role

2025

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden


