
Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 19 celkem bez DPH 52 359,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 19 (VÍCEPRÁCE)
Závěsný systém Click Rail Pro

Na žádost objednatele zajistí generální zhotovitel dodávku a montáž závěsného systému pro exponáty. Předložená 
nabídka je obsahem tohoto změnového listu. Viz. bod 2.36 zápisu z KD.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 19

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí"                                                                                                 
Závěsný systém Click Rail Pro - MS STAVMONT s.r.o." ZL č.19 

počet j. pol.č.

Nástěnná lišta Click Rail Pro, bílá přetíratelná - 300 cm/50kg/m 797,00 Kč 23 113,00 Kč

Koncovka pro lištu Click Rail Pro, bílá 14,00 Kč 560,00 Kč

Plastová příchytka pro lišty Click Rail Pro 12,00 Kč 3 240,00 Kč

Hmoždinka + šroub pro montáž lišty Click Rail 9,00 Kč 2 430,00 Kč

Perlonové lanko s kotvou Twister CLIQ2FIX, 2 metry 109,00 Kč 4 687,00 Kč

Samosvorný háček Ratchet hook, nosnost 15 kg 85,00 Kč 3 655,00 Kč

Ocelové lanko 2 mm s kotvou Twister, 2 metry 142,00 Kč 2 982,00 Kč

Samosvorný háček Micro Grip, pro lanko 2 mm, nosnost 20 kg 92,00 Kč 1 932,00 Kč

Montáž závěsného systému 9 760,00 Kč 9 760,00 Kč

52 359,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 52 359,-  Kč. 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 13.8. 2024.



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 20 celkem bez DPH 13 740,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 20 (VÍCEPRÁCE)
Osvětlení výtahu

Z důvodu nutnosti samostatného osvětlení vstupu do výtahu ve všech patrech bylo toto osvětlení doplněno. Jedná se o 3 
ks světel, které jsou umístěné nad dveřmi výtahu. Nové osvětlení viz. bod 1.31 zápisu z KD.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 20

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí                                                                                                          
"Osvětlení vstupu do výtahu 1 NP + 2 NP + 3 NP MS STAVMONT s.r.o." ZL č.20 

počet j. pol.č.

1 NP + 2 NP + 3NP  osvětlení nástupiště – osvětlení na 50 lx 4 580,00 Kč 13 740,00 Kč

13 740,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 13 740,- Kč 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 14.8. 2024.



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Dodatečné stavební práce

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 21 celkem bez DPH 47 787,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 21 (VÍCEPRÁCE)
Generální klíč a doplnění vstupních dveří

V rámci projektu došlo k upřesnění systému generálního klíče dle požadavků objednatele a vzniklých provozních potřeb 
objektu. Toto upřesnění vyvolalo navýšení ceny oproti původnímu odhadu. Tato změna je předmětem změnového listu. 
Dále na požadavek objednatele proběhlo doplnění vstupních posuvných dveří o otevírací tlačítko. Řešeno viz. body 1.33 a 
3.29 zápisu z KD.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 21

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí                                                                                                          
"Generální klíč a doplnění vstupních dveří MS STAVMONT s.r.o." ZL č.21 

počet j. pol.č.

Tlačítko a klíčový kontakt do vstupních posuvných dveří od výrobce RACCOON s.r.o. 6 336,00 Kč 6 336,00 Kč

36-Systém generálního klíče /bude upřesněno 890,00 Kč 20 470,00 Kč

Cilindrická vložka FPS 27/31 955,00 Kč 2 865,00 Kč

Cilindrická vložka FPS 31/36 1 006,00 Kč 14 084,00 Kč

Cilindrická vložka FPS 27/36 1 050,00 Kč 10 500,00 Kč

Cilindrická vložka FPS 31/31 954,00 Kč 1 908,00 Kč

Cilindrická vložka FPS HZ/27 715,00 Kč 1 430,00 Kč

Cilindrická vložka FPS 51/56 1 420,00 Kč 2 840,00 Kč

Klíč 185,00 Kč 8 880,00 Kč

Montáž 258,00 Kč 8 514,00 Kč

5 800,00 Kč 5 800,00 Kč

Zaměření 5 100,00 Kč 5 100,00 Kč

47 787,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 47 787,- Kč. 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 27.8. 2024.



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 22 celkem bez DPH 75 800,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 22 (VÍCEPRÁCE)
Tryskání a oprava defektů vnitřního schodiště

Po zhodnocení stavu současného schodiště a konzultace s odborníkem došlo ke změně původního řešení. Nově bude 
schodiště opískováno včetně opravy jeho defektů. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou předmětem změnového listu. Viz. 
bod 1.16 zápisu z KD.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 22

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí"                                                                                                          
Tryskání a oprava defektů vnitřního schodiště  MS STAVMONT s.r.o." ZL č.22 

počet j. pol.č.

Tryskání schodišťové stupně 685,00 Kč 52 745,00 Kč

Tryskání čela schodů 225,00 Kč 17 325,00 Kč

Tryskání podest 2 780,00 Kč 8 340,00 Kč

Doplnění defektů a oprava schodišťových stupňů 16 038,00 Kč 16 038,00 Kč

Očištění a ošetření ploch  kamenných povrchů /omytí mýdlovou vodou kartáčem/ dále dle restaurátor.posudek 280,00 Kč 18 648,00 Kč

75 800,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 75 800,-  Kč. 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 30.8. 2024.



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 23 celkem bez DPH 142 876,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 23 (VÍCEPRÁCE)
Změny dlažeb

Změnový list řeší práce na kamenných a keramických dlažbách objektu. Z důvodu zachování historického vzhledu objektu 
bylo zvoleno použití dlažby COTTO do místnosti 1.14 a 3.13. Dále vzhledem ke stavu stávajících kamenných dlažeb byla 
dohodnuta jejich oprava včetně přespárování na chodbách 2NP a 3NP. Na konci místnosti 2.17 (mezi místnostmi 2.13 a 
2.14) byla původní dlažba ve špatném stavu a z toho důvodu došlo k její záměně za podlahu ze smrkových prken. V 
poslední řadě bylo dohodnuto provedení kamenné dlažby místo původní keramické. Změnový list řeší tyto úpravy, viz. 
body 1.04; 1.15; 2.15 a 1.34 zápisu z KD.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 23

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí Třeboň                                                                                                                                                                            
"Dlažby MS STAVMONT s.r.o." ZL č.23 

počet j. pol.č.

Pokládka stávající dlažby chodby 2 NP + 3 NP vč. spárování (před vstupem do výtahu, okolo schodiště) 760,00 Kč 4 028,00 Kč

Dlažba COTTO místnosti 1.14 a 3.13, dodávka a pokládka vč. spárování 1 640,00 Kč 49 528,00 Kč

Dlažba COTTO místnosti 1.14 a 3.13, dodávka a pokládka sokl vč. spárování 390,00 Kč 13 767,00 Kč

Dlažba kamenná vstup 1 NP (600x300 tl. 30 mm, 400x400 tl. 30) dodávka a pokládka včetně prořezů
3 180,00 Kč 66 144,00 Kč

Stávající dlažba chodby 2 NP + 3 NP přespárování 215,00 Kč 19 866,00 Kč

Chodba 2 NP Podlahová palubka SMRK 28 x 146 x 4200 mm vč. obvodových lišt a nátěru 2 100,00 Kč 5 040,00 Kč

6 980,00 Kč 6 980,00 Kč

Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 550,00 Kč 13 013,00 Kč

dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2 400,00 Kč 9 464,00 Kč

142 876,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 142 876,-  Kč. 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 3.9. 2024.



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: s vlivem na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 24 celkem bez DPH 231 272,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 24 (VÍCEPRÁCE)
EPS - elektronická požární signalizace

V průběhu realizace díla vysvtali nové okolnosti a požadavky na provedení změny EPS objektu v důsledku odpojení 
systému EPS  řešeného objektu č.p. 1 od systému EPS v sousedním objektu č.p. 2. Řešen byl klíčový trezor, ústředna a 
vysílač EPS, samotná kabeláž a koncové prvky EPS. Na tuto změnu byla vydána revize PD EPS, jejíž změny jsou 
obsahem tohoto ZL. Změny EPS řešeny v bodě 1.24 zápisu z KD.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 24

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí                                                                                                          
"EPS - elektrická požární signalizace MS STAVMONT s.r.o." ZL č.24 

počet j. pol.č.

Deska rozšíření 21 900,00 Kč 21 900,00 Kč

Optický kouřový hlásič PAM 1 420,00 Kč 8 520,00 Kč

Sokl hlásiče 159,00 Kč 954,00 Kč

Skříň tlačítkového hlásiče ABS červená 220,00 Kč 880,00 Kč

Siréna s majákem 980,00 Kč 980,00 Kč

Montáž desky rozšíření 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč

Montáž patice hlásiče 170,00 Kč 680,00 Kč

Montáž automatického hlásiče 50,00 Kč 200,00 Kč

Přezkoušení a uvedení do provozu 150,00 Kč 600,00 Kč

Montáž tlačítkového hlásiče 170,00 Kč 170,00 Kč

Přezkoušení a uvedení do provozu 150,00 Kč 150,00 Kč

Elektronika tlačítkového hlásiče PAM s oddělovačem 1 120,00 Kč 4 480,00 Kč

Přezkoušení a uvedení do provozu 150,00 Kč 150,00 Kč

Měření izolačního odporu úseku smyčky 40,00 Kč 40,00 Kč

Demontáž a montáž KTPO a majáku 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč

Demontáž a montáž tabla PO 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč

Kabel samoshášivý (mezi hlásiči) 6,50 Kč 780,00 Kč

Kabel s funkčností při požáru (ŘTPO, siréna) 41,00 Kč 2 050,00 Kč



Uložný materiál pro KPTO a maják 28,00 Kč 980,00 Kč

35,00 Kč 1 925,00 Kč

Montáž tablo 600,00 Kč 1 200,00 Kč

Montáž KTPO 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč

Tlačítkový hlásič s izolátorem APOLLO SA 5900-908 APO 1 850,00 Kč 1 850,00 Kč

Ústředna EPS APOLLO F2, karta RS 485 pro TABLA B 01115-00 , AKU 12 Ah 12 VDC 2 kusy 55 739,00 Kč 55 739,00 Kč

Tablo ve shodném krytu jako OPPO  B08010-04 28 122,00 Kč 28 122,00 Kč

21 290,00 Kč 21 290,00 Kč

KTPO - klíčový trezor 29 187,00 Kč 29 187,00 Kč

Skřín pro ústřednu a ZDP s požární odolností EI45 - dle pbř 40 250,00 Kč 40 250,00 Kč

Montáž ústředny s příslušenstvím 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč

Montáž sirény s majákem 140,00 Kč 140,00 Kč

Instalace trubek pro KPTO a OPPO sekání v kamenu 95,00 Kč 8 550,00 Kč

Projekt ZDP - dálkový přenost na HZS který bude dodán vč.technologie 51 750,00 Kč 51 750,00 Kč

231 272,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 231 272,-  Kč. 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 30.9. 2024.



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 25 celkem bez DPH 48 422,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 25 (VÍCEPRÁCE)
Úpravy místnosti 1.03 a 1.14

V průběhu realizace elektroinstalací byl zjištěn nevyhovující stav stávajících rozvodů silnoproudu v průchodu objektu 
místnost 1.03. Původní rozvody byly nahrazeny rozvody novými a došlo k nahrazení 3ks původních poškozených svítidel 
za svítidla nová. Následně bylo nutné provést výmalbu celého průjezdu. Dále proběhlo na požadavek objednatele 
upravení osvětlení místnosti 1.14 tak, aby spínalo při používání výtahu. Tyto změny jsou zahrnuty v tomto ZL. Úpravy 
řešeny v bodech 1.10; 4.21 a 3.23.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 25

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí                                                                                                          
"Úpravy hlavní průchod místn. 1.03 + místn. 1.14 MS STAVMONT s.r.o." ZL č.25 

počet j. pol.č.

46,70 Kč 1 237,55 Kč

Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek, vyšší mechanická odolnost 64,30 Kč 1 703,95 Kč

Svítidlo LED do 40W, IP20, přisazené/zapuštěné včetně zdroje a příslušenství (sociály, technická místnost upfd) 2 480,00 Kč 7 440,00 Kč

Stavební přípomoci - sekání, vrtání 400,00 Kč 1 400,00 Kč

Malby stěn a stropů  hlavní průchod fasádní barva bílá v místn. do 3,80 m 195,00 Kč 36 640,50 Kč

48 422,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: 48 422,- Kč. 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 30.09. 2024.



Předmět:

V rámci stavby:   Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí

Část: Nepředvídatelná změna

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň IČ: 00247618
Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
379 01 Třeboň

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Změnový list č. 26 celkem bez DPH 174 691,00 Kč

V Českých Budějovicích

……………………….. ……………………….. ………………………..

Jindřich Schytil
jednatel společnosti zodpovědný projektant

majetková správa

Změnový list č. 26 (VÍCEPRÁCE)
Úpravy schodiště a méněpráce objektu

V rámci pískování schodiště vznikla neupravená spára podél schodišťového ramene nutná k začištění. Změnový list řeší 
tyto vícepráce. Obsahem změnového listu jsou dále veškeré zbylé méněpráce na nerealizovaných položkách SoD.

V souladu s článkem  9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na 
základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

V Českých Budějovicích dne __. __. 2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 26

mailto:belohlav@stav-poradna.cz


Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí" Úpravy schodiště + méněpráce MS 
STAVMONT s.r.o." ZL č.26 

počet j. pol.č.

Začišťování schodišťových stupňů - boky schodů po otryskání 350,00 Kč 4 900,00 Kč

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m 40,00 Kč 1 704,00 Kč

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m 40,00 Kč 1 704,00 Kč

Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží - ploché šikminy schodišť 510,00 Kč 1 632,00 Kč

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm 100,00 Kč 4 800,00 Kč

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm 250,00 Kč 10 000,00 Kč

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 3 900,00 Kč 3 732,30 Kč

Zřízení bednění ztužujících věnců 500,00 Kč 6 350,00 Kč

Odstranění bednění ztužujících věnců 100,00 Kč 1 270,00 Kč

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 4 500,00 Kč 6 390,00 Kč

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 210,00 Kč 298,20 Kč

Násyp pod podlahy z keramzitu 3 000,00 Kč 15 600,00 Kč

Očištění a ošetření ploch  kamenných povrchů /omytí mýdlovou vodou kartáčem/ dále dle restaurátor.posudek 280,00 Kč 18 648,00 Kč

Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm vč.čel a háků 890,00 Kč 1 335,00 Kč

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 250/80 mm 450,00 Kč 675,00 Kč

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 80 mm 999,00 Kč 1 498,50 Kč

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 30 000,00 Kč 2 640,00 Kč

Kladení dlažby z kamene z pravoůhlých desek a dlaždic do malty tl přes 30 do 50 mm /stávající dlaždice-přerovnání 790,00 Kč 8 690,00 Kč

Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty 388,00 Kč 3 104,00 Kč



Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty 100,00 Kč 800,00 Kč

Vyvložkování stávajícího svislého kouřovodu  vložkami / pro VZT 2 150,00 Kč 77 400,00 Kč

Projekt provedení, návody, tech. dokumentace 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč

Projekt skutečného provedení. návody, tech. dokumentace 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Projekt skutečného provedení. návody, tech. dokumentace 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

Projektová dokumentace skutečného provedení 400,00 Kč 7 200,00 Kč

174 691,00 Kč

Celkem celkem bez DPH: -174 691,- Kč. 

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 30.9. 2024.


