



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/8837/25/1
ke Smlouvě o dílo č. 750/8837/25 ze dne 22.05.2025


I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                                                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Stavení firma HUKO s.r.o.
se sídlem:   Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,
IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533, 
plátce DPH,
zapsaný v OR: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116084 
Zastoupený: Vlastimilem Kokešem
Bankovní spojení XXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXXXX
[bookmark: _Hlk136248533]oprávněn jednat ve věcech smluvních:   Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXXXXX,
oprávněn jednat ve věcech technických: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXXXXX,

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)


II.
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/8837/25  ze dne 22.05.2025, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Stavební úpravy ulice valy v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).
 

III.
Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/8837/25  ze dne 22.05.2025, dochází ke změně termínu  dokončení díla z důvodu prováděného archeologického průzkumu v místě stavby (změna dokončení díla – dosavadní termín dokončení díla byl dle SOD do 105 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do 01.12.2025).  Dosavadní čl. 6. – Termín plnění, odst. 6.2. Termín dokončení, bod 6.2.1.,  smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.2.1. Termín dokončení prací: do 19.12.2025 


IV.
1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 651/2025-88 ze dne 26.11.2025.   
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku  č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
6. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.





V Třeboni   01.12.2025                                                       V Praze  28.11.2025
[bookmark: _GoBack]Za objednatele:                                                                     Za dodavatele:








…………………………………………                             …………………………………………..
     PaedDr. Jan Váňa, starosta města                                                Vlastimil Kokeš, jednatel                                                     



