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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021  
 

 
Město Třeboň 
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou, 
se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01 
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618 
jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné, 
dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“ 

 
a 

 
EUROVIA CS, a. s. 
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva, 
Paulem Scippou, místopředsedou představenstva, 
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva, 
xxxxxxx, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci,  
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 
s kontaktní adresou: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 
spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
jako zhotovitel, nebo smluvní strana, na straně druhé, 
dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“ 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 
(č. smlouvy zhotovitele 1082054LLH) ze dne 29.06.2021 (dále jen „Dodatek č. 2“). 
 
 
Rada města svým usnesením č. 298/2022-101 ze dne 24.05.2022 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK Libušina 
a Tyršova v Třeboni“, se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 
140 00 Praha, jehož předmětem je zrušení etapizace provádění díla. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
se nemění. 
 
 

II. 
1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/6294/21 ze dne 

29.06.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je 
kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu 
„Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ dle schválené projektové dokumentace 
zpracované společností INVENTE, s. r. o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, 
IČ 25171232, v rozsahu dle čl. II Smlouvy. 
 

2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve 
zrušení etapizace provádění díla. Dílo bude provedeno a předáno objednateli jako jeden celek.   

 
 

III. 
Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně ustanovení čl. IV., odst. IV.1 
Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – Doba plnění – kdy se znění: 

IV.I Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

Dílo je rozděleno na 2 etapy. 
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 předání a převzetí prostoru staveniště: do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi 
smluvními stranami 

 předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

 zahájení realizace díla, tj. 1. etapy díla: do 7 pracovních dnů od předání a převzetí prostoru 
staveniště 1. etapy díla (předpokládaný termín zahájení realizace díla, tj. 1. etapy díla je 
7. 7. 2021) 

 dokončení 1. etapy díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončené 1. etapy 
díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání 1. etapy díla včetně předání 
dokumentů potřebných ke kolaudaci 1. etapy díla: do 1. 11. 2021 

 zahájení realizace díla, tj. 2. etapy díla: 1. 4. 2022 

 dokončení 2. etapy díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončené 2. etapy 
díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání 2. etapy díla včetně předání 
dokumentů potřebných ke kolaudaci 2. etapy díla: do 15. 8. 2022 

 dokončení kompletního díla: do 15. 8. 2022 

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků bránících 
řádnému užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný předávací protokol. Tento protokol, 
ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. 

Vícepráce ve finančním objemu do 10 % z ceny díla bez DPH nejsou důvodem k posunutí 
termínu dokončení díla. 

 
r u š í   a   n a h r a z u j e   z n ě n í m:  

IV.I Dílo bude provedeno a předáno objednateli jako jeden celek. 

 předání a převzetí prostoru staveniště: do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi 
smluvními stranami. 

 o předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

 zahájení realizace díla: do 7 pracovních dnů od předání a převzetí prostoru staveniště 
(předpokládaný termín zahájení realizace díla je 07.07.2021). 

 zahájení realizace díla po zimní přestávce: 01.04.2022. 

 dokončení kompletního díla, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla 
bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, včetně předání dokumentů 
potřebných ke kolaudaci díla: do 15.08.2022. 

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků bránících 
řádnému užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný předávací protokol. Tento protokol, 
ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. 

Vícepráce ve finančním objemu do 10 % z ceny díla bez DPH nejsou důvodem k posunutí 
termínu dokončení díla. 

 
 

IV. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
29.11.2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění. 
 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) 
podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím 
uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru 
smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí 
objednatel. 
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3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz 

toho připojují níže své podpisy. 
 
 
 
 
V Třeboni 26.05.2022     V Českých Budějovicích 25.05.2022 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
      
Město Třeboň      EUROVIA CS, a. s. 
 

 

 

 

……….………………………….               ……………………………………… 

 PaedDr. Jan Váňa      xxxxxx 

 starosta       ředitel závodu České Budějovice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno usnesením rady města 
č. 298/2022-101 ze dne 24.05.2022 

 


