
Název akce

Číslo: ZL 01

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

____________________ Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Dočasná protihluková stěna ze zelené plachty

3. Odůvodnění změny:
Na základě Dohody mezi Městem Třeboň a KOH-I- HOOR bude zrealizovaná stěna u severnfho rohu 
západní hranice pozemku 1011/1. Před zahájením realizace stavby (stavebních prací) bude umístěna 
zelená plachta délky cca 17 m a výšky cca 3 m a v místě západního opocení zabraňovat hluku plachta 
zelené barvy o výšce 160 cm a délky cca 55 m.

4. Přílohy: Položkový rozpočet - Změnový list 01 35 298,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



01 - Změnový list
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
009: Ostatní konstrukce a práce 35 298,00

709212001R Krycí plachta v žele ne barvě m2 139.00000 82.00 11 398,00

10002R c: matena! kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

c
Hranol stavební řezivo průřezů do 120cm2 do dl 6m. Nosná konstrukce z i 
hranolu 60x40mm

m3 0,50000 10 300,00 5 150,00

Hortmova zúčtovací srm>« stavební dělník hod 35,00000 450,00 15 750,00

Celkem 35 298,00
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Název akce

Číslo: ZL 04

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Doplněni ocelových trubek pro překážky Skate parku

3. Odůvodnění změny:
Při vypracování výrobní dokumentace Skateparku byly do projektu doplněny ocelové trubky pro 
jednotlivé betonové prvky.
Návrhem je doplnění pozinkovaných zakružených trubek DN60 t.3mm v rozích extrémně namáhaných 
prvků.

4. Přílohy: Položkový rozpočet - Změnový list 04 250 850,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



04 - Změnový list
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
767: Konstrukce zámečnické 250 850,00

A 14011034 Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2.9mm
84*1.2

m 100,80000 475,00 47 880,00

B 140110001R Zakružovam ocelove trubky do průměrů DNGO t.3mm bm 100,80000 650,00 65 520,00

C 628613611 Žárové zinkovaní ponorem dílu ocelových konstrukci mostu hmotnosti do 100 kg kg 500,00000 47,50 23 750,00

D 140110002R Spojovací materiál kg 0,30000 59 000,00 17 700,00

HZS2132 i sazba zámečník odborný hod 200,00000 480,00 96 000,00

Celkem 250 850,00
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Název akce

Číslo: ZL 05

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn: 
Trativod pro bazén Skate parku

3. Odůvodnění změny:
Vzhledem k jílovému podloží bylo dohodnuto zrealizování většího trativodu pro odvodnění bazénu Skate 
parku.
Návrhem je vytvoření trativodu o rozměrech 3 x 2 x l,5m z drceného kameniva uloženého do geotextílie 
300g/m2. Od vpusti po trativod povede potrubí DN125, které bude ústit do revizní šachty DN400, 
hloubky cca 2,5m. Ze šachty povede potrubí do trativodu. Umístění bude v severozápadní části 
pozemku.

4. Přílohy: Položkový rozpočet-Změnový list 05 54 944,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



05 - Změnový list
S: Třeboň VCP trativody skatepark

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
001: Zemni práce 23153

9. 174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,55 129,50 3309

10. 132201101

p: o vrak s ka t epa r k; 2 * ? * 1

' . ' .
pr vsak .ska'-ppark; 4 'z původního rozpolti;.

Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3

16,#

8,55 768,00 6566

11. 133201101

nrr vsak skatepark;12x2,0x0,
prc vsak skatepark;ib*1,1r0,h r: původního rozpočtu)
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3

i Ó , 8
- 8,25

6,0 926,00 5556
pro vsak skatepark; 2*■

12. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,485) 554,00 823

13. 58337310

pr' vsak. skatepark; 0, 7*0,4* 1
pr /sa> skateparkílS*G,25* , z půvtdn
štěrkopísek frakce 0/4 t

3,36

- 3,9251 373.00 -1464

14. 58344003

or- 7sak <at epar k; 0, 4 • 1
• ; . původního rozpočtu)

I kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t
- 8, 975

8.6 482,00 4145

23. 132201109

pro vsak s ka t epa r k;2* 3 * i,í>
; 1 :

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 8,55 [ 182,50 1560

24. 133201109

pro vrak skatepark;12x2x0,

pr vs.ak skatepark; 15*1,1 *0,5 i původního rozpoCtu

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3

i6, 8

12,0 221,50 2658
prr> vsak skatepark;

pro vsak ska^jparn;- (z původníhc rozpočtu) - 6,0

002: Základy 5702
21197 m2 54,00000 52,80 2851

Ceoiextilie pro r. rativod: 5*1 5 4,0

Geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, cireriažn m2 54.00000| 52,80 2851



008: Vedeni dálková a přípojná 17653
1 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,235 1 200,00 2682

pr? v S3* sKatcparK; ’*'',4*12

; : - 1,125

m 20,0 255.00 5100
pro vsak skatepark;20 20, f'

í-svstém Kfi nebo z Dolypropy Ir nu-system KG kus 6,0 355,00 2130
B 877275221 2000 dvouosé DN 125

C 28611357 kus 6,0 65,20 391

roury 3,0 m, sběrna kus 1,00000 7 350,00 7350
r*v:-T;: í ach ta DN 4,10:1

6300
A HZS2212 S, stavební dělník v tarifní třídě 7 h 14,00000' 450,00 6300

099: Přesun hmot 2185
hmot. trubní vedeni plastová, otevř. vykop t 1,90000 1150,00 r 2185

Celkem 54994

text oranžové Nové položky



Název akce

Číslo: ZL 06

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

______________________________ Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Ocelová pásovina po obvodu Workoutového a parkourového hřiště.

3. Odůvodnění změny:
Pro dosažení rozdělení ploch mezi Workoutovým-parkourovým hřiště a Skateparkem a okolitým 
terénem se zrealizuje ocelová pásovina rozměrů 120x5 včetně kotvení a betonového obsypu. 
Chybující položka (řešení) ve výkazu výměr.

4. Přílohy: Položkový rozpočet -Změnový list 06 63 740,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



06 - Změnový list
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výméra Jedn. cena Cena
767: Konstrukce zámečnické 63 740

A 13611200R Dodávka Ocelová pasovina 120x5 včetně kotven: bm 85,00000 265.00 22 525

B 916231213R Osazeni chodníkového obrubníku z ocelovo pasoviny do lože z prostého betonu
m 85,00000 259,00 22 015

ÍZS2132 hod 40,00000 480,00 19 200,00
Celkem 63 740
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Název akce

Číslo: ZL 07

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Betonová deska tl.lSOmm včetně vyztužení - Workoutové a parkourové hřiště.

3. Odůvodnění změny:
Při prohlídce na stavbě bylo zjištěno nevhodné složení podloží (jílovité) pod plánovaným Workoutovým- 
parkourovým hřištěm. Po konzultaci s dodavatelem jednotlivých cvičebných prvků bylo dohodnuto jiné 
řešení, než počítal projekt (zrealizování pouze podkladní vrstvy ze zhutněného kameniva 0-32).
Návrhem je realizace betonové desky tl.150mm z betonu třídy C25/30 vyztužený kari sítí 150/150/6.

4. Přílohy: Položkový rozpočet - Změnový list 07 491 327,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



07 - Změnový list
S: Třeboň VCP deska pod parkour

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
006: Opravy povrchu 480485

1. 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t T 2,5 59 000,00 147500

2. 631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30

m3 59,25 4 260,00 252405

O i -I 395*0, 15 5 q (

m2 395,0 204,00 80580

099: Přesun hmot 10842
1. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým

nebo živičným
t 152,7 71,00 10842

Celkem 491327



Název akce

Číslo: ZL OS

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperiál Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Změna třídy betonu pro realizaci betonových ploch Skateparku.

3. Odůvodnění změny:
Projekt nepočítal se zvýšenou třídou betonu pro betonové plochy Skateparku.
Změna vyplynula z požadavků pro certifikaci a z požadavku normy pro pojezdové plochy venkovní. 
Změnou bude realizace betonových ploch z betonu třídy C35/45 místo navržené třídy betonu C25/30.

4. Přílohy: Položkový rozpočet - Změnový list 08 99 000,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



08 - Změnový list
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výméra Jedn. cena Cena
006: Úpravy povrchu 99000

2. 1631311234 Mazanina ti přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
!tř. C 25/30

m3 225,0 -958500

'7.50*0,16 původního ro7počtui 225,0

m3 225,0 4 700,0 1057500
prostředí tř. C 35/45

-25,0

Celkem 99000

Nové položkv
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Název akce

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 10

1. Zpracovatel změnového listu: lmperiaiBaus.r o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Odstranění nevhodného podkladu pod skateparkem

3. Odůvodnění změny:

Při výkopových pracích bylo zjištěno nežádoucí podloží v místě původního domu, které zasahuje pod 
budoucí skatepark. Jedná se o zbouranou stavební suť a zpříčených překladů 2 původního zbouraného 
domu. Pro zajištění stability a dosažení pevného podloží pod skateparkem bylo odstranění sutě 
nezbytné.

4. Přílohy: Položkový rozpočet - Změnový list 10 638 017,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



10 - Změnový list - Nový
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
001: Zemní práce 65835

8. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 ! 198.0 203,00 40194

9. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 198,0 129,50 25641

099: Přesun hmot HSV 572182
i. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým

nebo živičným
t 1 051,38 71,00 74648

2. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 356,4 118,00 42055
3. 997211511 Vodorovná doprava suti na skládku t 356,4 253,00 90169
4. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 170 904
t 356,4 1 025,00 365310

I Celkem 638 017
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Název akce

Číslo: ZL 13

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn: 
Likvidace betonů

3. Odůvodnění změny:
Při provádění bouracích prací stávajícího oplocení antukového hřiště byl zjištěn větší objem betonových 
základů (základ; 0,65*1,2*(2*38) + 0,3*1,0*(2*40)= 83,28m3 
než jaký je uveden ve výkazu výměr (sokl plotu;0,2*0,2*(40*2+38*2)= 6,24m3; 
základ;0,3*0,9*(40*2+38*2)= 42,12m3)
Navýšení objemu odstraněných betonů je o 34,92m3.

4. Přílohy: Položkový rozpočet - Změnový list 13
Situace se zakreslením předmětných míst

126 061,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



13 - Změnový list
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
009: Ostatní konstrukce a práce 126 061

4. 961044111 j Bourání základů z betonu prostého j m3 34,92 3 610,0 126 061
plotu;O# ■, ' ' 38 * 2

/k j ad; T., 25*u, 9* ;
7. původního rozpočtu;

z původního rozpočtu) - 4 2,12

* 1,0 * ! 7 * 4 0 ' - 8 i, 28m.' 83,2*

Celkem 126 061
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Název akce

Čísfio: ZL 15

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn: 
Úprava Lanového parku

3. Odůvodnění změny:

Na doporučení dodavatele se upravila osová vzdálenost dřevěných sloupů z navržených 4m na novou 
vzdálenost 3m. Důvodem změny je, že při původní vzdálenosti 4m by se lana příliš převěšovali. To by 
znamenalo kotvení lan ve větší výšce a nutnost realizace dopadových ploch, se kterými se v projektu 
nepočítá. Při zmenšení osové vzdálenosti přibyla další lanová překážka.

4. Přílohy: Položkový rozpočet - Změnový list 15 40 000,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



15 ■ Změnový list
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výméra Jedn. cena Cena

I 767: Konstrukce zámečnické O o o o

10. 767018 Dodávka a montáž lanová stezka - viz katalogový list výrobku ozn. PAR 02-06 Ks 1.0 40 000,00 40 000,0
dálí i překážka lanové drány + 1 sloup navic včetně základu

! Celkem 40 000
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Název akce

Číslo: ZL 16

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Robert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Doplnění geotextílie pod IN-line dráhu

3. Odůvodnění změny:

Dle požadavků od arboristy a zástupce OŽP byla doplněná geotextílie pod IN-line dráhu. Dráha probíhá 
v značné části nad kořenovým systémem stromů a instalace geotextílie bude chránit kořeny před 
poškozením.

4. Přílohy:
Položkový rozpočet Nový-Změnový list 16 82 231,-Kč

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



16 - Změnový list
S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
002: Základy 82 231

A 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
pod xn-line 59^xi,?

m2 778,70000 52,80 41115

B 69311068 Geotextilie netkaná separačni. ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
pod in-line 599x1, 3

m2 778,70000 52,80 41115

Celkem 82 231
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Název akce

Čísi©: ZL 17

Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Navýšení plochy zámkové dlažby a betonová deska pod popelnice.

3. Odůvodnění změny:

Navýšení výměry pro zámkovou dlažbu vyplynulo z přesunu kolostavu před betonovou stěnu, kde se 
vytvoří plocha rozměrů 5,9x3,5m
Pozice pro popelnice byla přesunutá před vstup do parku. Bude zrealizovaná hlazená armovaná 
betonová deska tl.l50mm.

4. Přílohy:
Položkový rozpočet - Změnový list 17 27 202,-KČ

V Praze dne: 28.06.2022 Zpracoval:

Převzal:



17 - Změnový list

S: 2022 Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - aktivity park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
002: Základy 2 617

A 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie skl.do 1:5. š.do 3 m m2 24,78000 52,80 1308

69311068 Geotextilie netkaná separačm, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 24,78000 52,80 1308

005: Komunikace 20 507
9. 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm 0-32mm m2 20,65 305,00 6 298,25

11. 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 2,87 173,00 496,51

14. 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 
m2

m2 20,65 327,00 6 752,55

15. 59245217 Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm
:o,65“1.05

m2 21.68 321,00 6 959,28

006: Úpravy povrchu 4 078
1. 631361821 Výztuž mazanin betonářskou oceli 10 505 t 0,03 59 000.00 1770

2. 631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 25/30

m3 0,43 4 260,00 1832

783827001R Povrchová úprava betonu m2 2,87 166.00 476

I Celkem 27 202

text oranžové Nove položky
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