
750/5902/20/1 

DODATEK Č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. 750/5902/20 ze dne 25.08.2020  
 

 

 
Město Třeboň 

IČO: 00247618  

DIČ: CZ00247618 

Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01 

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou 

jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné 

dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“ 

 

a 

 
DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. 
IČO: 28096878 

DIČ: CZ28096878 

se sídlem: U Pily 666, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice v odd. C, vl. 17063 

zastoupený: Petrem Dvořákem, nar. xx.xx.xxxx, jednatelem společnosti 

jako zhotovitel  nebo smluvní strana, na straně druhé 

dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“ 

 

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5902/20 ze 

dne 25.08.2020 (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

 

 

I. 

Rada města svým usnesením č. 671/2020-60 ze dne 15.12.2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 750/5902/20 ze dne 25.08.2020 na stavbu „Stezka a účelová komunikace Holičky“ 

se společností DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., IČ 28096878, U Pily 666, České Budějovice, jehož 

předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 11.115,59 Kč bez DPH 

(13.449,86 Kč vč. DPH), celková cena díla se snižuje na částku 1.099.995,41 Kč bez DPH 

(1.330.994,45 Kč vč. DPH). 

 

II. 

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/5902/20 ze dne 

25.08.2020 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních 

prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Stezka a účelová komunikace Holičky“ dle 

schválené projektové dokumentace zpracované Ing. Františkem Stráským, Atelier SIS, České 

Budějovice v rozsahu dle čl. IV Smlouvy. 

 

2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve 

změně ceny za dílo dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto 

Dodatku č. 1. Důvodem jsou vícepráce a méněpráce, kdy při jejich vzájemném zápočtu dle 

Změnového listu č. 1, dochází ke snížení ceny za dílo o 11.115,59 Kč bez DPH (13.449,86 vč. 

DPH). 

 

 

III. 



 

 

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy – ustanovení 

čl. VI  – CENA ZA DÍLO – kdy se znění ceny: 

 

Celkem bez DPH:  1 111 111,00 Kč 

DPH dle zákonné sazby:    233 333,31 Kč 

Celkem vč. DPH:  1 344 444,31 Kč 

slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun 

českých a třicet jedna haléřů včetně DPH 

 

 

r u š í   a   n a h r a z u j e   z n ě n í m :  

 

Celkem bez DPH:  1 099 995,41 Kč 

DPH dle zákonné sazby:    230 999,04 Kč 

Celkem vč. DPH  1 330 994,45 Kč 

slovy: jeden milion tři sta třicet tisíc devět set devadesát čtyři korun 

českých a čtyřicet pět haléřů včetně DPH 
 

 

IV. 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/5902/20 ze dne 25.08.2020 nedotčená tímto Dodatkem 

č. 1 se nemění. 

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel 

a po jednom (1) zhotovitel. 

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) 

podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím 

uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 

v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv 

zajistí objednatel. 

4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz 

toho připojují níže své podpisy. 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

 

 

V Třeboni dne 16.12.2020    V Českých Budějovicích dne 17.12.2020 

 

Objednatel:      zhotovitel: 

      

Město Třeboň      DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. 
 

 

 

 

……….………………………….   ……………………………………… 

 PaedDr. Jan Váňa      Petr Dvořák 

 starosta       jednatel společnosti 

 

 

 

 
Za správnost: Mgr. Aleš Kolář 



DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., UPily 666, 370 01 České Budějovice 
IČO: 28096878, DIČ: CZ28096878

Změnový list č.1

Název stavby: Stezka a účelová komunikace Holičky, Třeboň

Číslo smluvního vztahu: 750/5902/20

Objednatel: Město Třeboň
Zdůvodnění změnv:

Náklady spojené s již vybudovaným asf, vjezdem se odečítají položky vztahující se k tomuto vjezdu. 
Provozní náklady vzniklé v průběhu stavby po odsouhlasení TDS a investora.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné 

stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními
podmínkami z prostředků objednatele. " ;' j y f ;

Vliv změny na smluvní cenu: ANO

Cena díla dle SOD bez DPH: 1 111 111,-

Navrhovaná cena za neprovedené práce: -93 734,22,-

Navrhovaná cena za práce nad rámec SOD: 82 618,63,-

Nová cena díla bez DPH: 1 099 995,41,-

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Změnový list vyhotovil: Dvořák stavební s.r.o.

Datum: ///. Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: Q g -fó- 2020 Podpis:

Příloha změnového listu: Soupis prací - Změnový list č.1



Změnový list č.1

Stavba;
Stezka a účelová komunikace Holičky, Třeboň

Místo; úsek od 5.p,27 k zastávce U Myslivny

Zadavatel; Město Třeboň
Zhotovitel; Dvořák stavební s.r.o.

Datum; 1.12.2020

id '

m
-v:--

Cena celkem [CZK]
;,r . , a

Náklady ze soupisu prací -11 115,89

HSV - Práce a dodávky HSV -11 115,59
0001 * Ménépráce -93 734.22

0002 - Vicepráce 82 618,63

SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Stezka a účelová komunikace Holičky, Třeboň
Místo: úsek od č.p.27 k zastávce U Mysíivny Datum; 1.12.2020

Zadavatel:
Zhotovíte!:

Město Třeboň
Dvořák stavební s.r.o.

PČ Typ ' Kod - ■ Popis- " r ■„ MJ Množství ** '« J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
>’ C

Náklady soupisu celkem -11 115,59

0 HSV Práce a dodávky HSV -11 115,59

D 0001 Ménépráce -93 734,22
—

1 K 917224 "SÍLNÍCNTA CHODNÍKOvrOBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M -12,000 399,56 -4 794,72

P Mxrt&fhm k
ABO 2-15 tatofi&jéhQ ícžů $ opétou

2 K 9183C3 PROPUSTI' Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M -15,000 2 998,68 -44 980,20

p
Poznámka k p:Možce: 
jč Samého zafizvuií v ódech

3 K 56334 VSZSVKOvE VRSTVVZI^EMODRTTTLDO
200MM M2 -23,750 147,99 -3 514,76

P Poznámku k nokům; 
t.OA Crm » , 00 nrr,

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 -23.750 13,20 -313,50
P Po?ná<v«8 y choice:

PS.EP. 0.3o k<í/m2

5 K 574A43
jsmymTWĚTmpm obrus.ne vrstvy sco“’
11 TL. 50MM M2 -23,750 442,75 -10 515,31

P Poznámka k pdóžsé:

6 K 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
AGP 16+. 16S TL. 60MM M2 -23,750 469,95 -11 161,31

7 K 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV
RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 -2,500 878,81 -2196,53

P Poznámka k pqíoígh:
OL 8Qmm rešéfáí osivěná . L 40mm z HDK 4/B

8 K 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 -1.200 2 606,72 -3128,06

p Pozťi&mkd k poiožce:
tom z PS

9 K 45152 PODKLADNÍ a výplňové vrstvy z KAMENIVA
DRCENÉHO M3 -0,750 789,92 -592,44

P Poznámka k položce: 
lote m ĚO

10 K
, , ! PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA

DRCENÉHO................................................................ M3 -7,368 673,13 -4 959,62

P

111 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS -1,000 1 621,84 -1 621,84
Pozn&mká k pak zoo
Výšková úpmm povrorovýcM znaků vooozodu

12 K 8998íT............... .. TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M -57,000 104,49] -5 955,93

D 0002 Vicepráce 82 618,83
13 K 0001 Prořez větví pro zachování minimální podjizdné výšky kpl. 1,000 18 550,00 18 550,00

P pfécú 3 dny
VŮ.šn&S y '00,- i350, -Pod "2 z3/ríé$*o$>ux4;
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZK]

14 K 0002 Odvoz dřevin na skládku km 49,000 41,00 2 009,00
15 K 0003 Poplatek za uloženi odpadu 17 0201 (dřevěnný odpad) í 2,200 1 800,00 3 960,00
16 K 0004 Manipulace s dřevní hmotou t 2,200 555,56 1 222,23

17 K 111211101 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 85,000 94,60 8 041,00

18 K 919726121 Geotextilíe pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hmotnost do 200 a/m2 m2 1 084,000 44,10 47 804,40

19 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového
orosté uložení bez betonového základu kus 2,000 266,00 532,00

20 M 0005 Směrový silniční sloupek plastový kus 1000 500.00 500.00

/
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Rozpis ocenění změn položek - pro Změnový list č.l

Název stavby: Stezka a účelová komunikace Holičky, Třeboň Změnový list
V Mc.lNázev objektu: SO 101 Stezka Holičky

Poř.
č.

poi.
Kód položky Název položky m.j.

Množství
ve

Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné 
v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 u 13

1 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY
Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 47,000 35,000 -12,000 399,56 18 779,32 -4 794,72 0,00 13 984,60 -4 794,72

2 918C3
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
PLASTOVÝCH M 57,000 42,000 -15,000 2 998,68 170 924,76 -44 980,20 0,00 125 944,56 -44 980,20

3 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE
ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1309,500 1285,750 -23,750 147,99 193 792,91 -3 514,76 0,00 190 278,14 -3 514,76

4 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE
DO 0.5KG/M2

M2 147,000 123,250 -23,750 13,20 1 940,40 -313,50 0,00 1 626,90 -313,50

5 574A43
ASFALTOVÝ BETON PRO
OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL. 
50MM

M2 143,000 119,250 -23,750 442,75 63 313,25 -10 515,31 0,00 52 797,94 -10 515,31

6 574E56
ASFALTOVÝ BETON PRO
PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
TL. 60MM

M2 151,000 127,250 -23,750 469,95 70 962,45 -11161,31 0,00 59 801,14 -11161,31

7 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE
ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 8QMM 
DO LOŽE Z KAM

M2 2,500 0,000 -2,500 878,61 2 196,53 -2 196,53 0,00 0,00 -2 196,53

8 45131
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST
BET

M3 4,560 3,360 -1,200 2 606,72 11 886,64 -3 128,06 0,00 8 758,58 -3 128,06

9 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY
Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,850 2,100 -0,750 789,92 2 251,27 -592,44 0,00 1 658,83 -592,44

10 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY
Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 28,000 20,632 -7,368 673,13 18 847,64 -4 959,62 0,00 13 888,02 -4 959,62

11 89923
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH
HRNCŮ

KUS 2,000 1,000 -1,000 1 621,84 3 243,68 -1 621,84 0,00 1 621,84 -1 621,84

1



12 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 57,000 0,000 -57,000 104,49 5 955,93 -5 955,93 0,00 0,00 -5 955,93

13 0001
Prořez větví pro zachování minimální
podjízdné výšky

kpl. 0,000 1,000 1,000 18 550,00 0,00 0,00 18 550,00 18 550,00 18 550,00

14 0002 Odvoz dřevin na skládku km 0,000 49,000 49,000 41,00 0,00 0,00 2 009,00 2 009,00 2 009,00

15 0003
Poplatek za uložení odpadu 17 0201
(dřevěnný odpad) t 0,000 2,200 2,200 1 800,00 0,00 0,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00

16 0004 Manipulace s dřevní hmotou t 0,000 2,200 2,200 555,56 0,00 0,00 1222,23 1 222,23 1222,23

17 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru
kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 
terénu do 1 ;5 ručně

m2 0,000 85,000 85,000 94,60 0,00 0,00 8 041,00 8 041,00 8 041,00

18 919726121
Geotextifie pro ochranu, separaci a
filtraci netkaná měrná hmotnost do
200 g/m2

m2 0,000 1084,000 1084,000 44,10 0,00 0,00 47 804,40 47 804,40 47 804,40

19 912211111
Montáž směrového sloupku silničního
plastového prosté uložení bez 
betonového základu

kus 0,000 2,000 2,000 266,00 0,00 0,00 532,00 532,00 532,00

20 0005 Směrový silniční sloupek plastový kus 0,000 1,000 1,000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Celkem 564 094,78 -93 734,22 82 618,63 552 979,18 0,00
Celkem za změnový list č.l -11115,59

Zhotovitel: Dvořák stavební s.r.o. Objednatel:

Datum: fíj


