

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2016

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň,

IČ: 002 47 618

zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
jako **objednatel**

a

Florstyl s.r.o.

se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice

IČ: 607 31 346

zastoupená: Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem
jako **zhotovitel**

Schváleno usnesením rady města
429/2016-97 ze dne 2.6.2016

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2016

I.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně čl. II. Smlouvy o dílo ze dne 22.04.2016, když nahrazují jeho dosavadní znění tímto:

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na provádění díla dne 25.04.2016.
2. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli **nejpozději do 31.05.2016**, a to v rozsahu položek č. 1 až č. 5 dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou smlouvy o dílo.
3. Položka č. 7 „Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, lištovou sekačkou, (první kosení při výšce porostu 20-30 na výšku cca 6-8, odplevelovací a zahušťovací seč)“ bude provedena **při výšce porostu 20 – 30 cm** (nejpozději do 15.10.2016).
4. Položka č. 6 „Uválcování trávníku v rovině a ve svahu po vzejití semenáčků“ bude provedena **po pokosení trávníku při vhodných klimatických podmínkách** (nejpozději do 15.10.2016).

II.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Smlouvy o dílo ze dne 22.04.2016, když nahrazují jeho dosavadní znění tímto:

IV.

Platební podmínky

1. Úhrada smluvní ceny bude provedena po realizaci každé dílčí části díla na základě výkazu provedených prací a dodávek a na základě vystavené faktury, tzn.:
 - první úhrada bude provedena po realizaci části dle čl. II., odst. 2 v rozsahu položek č. 1 – 5.
 - druhá úhrada bude provedena po realizaci části dle čl. II., odst. 3 v rozsahu položky č. 7.
 - třetí úhrada bude provedena po realizaci části dle čl. II., odst. 4 v rozsahu položky č. 6.
2. Splatnost platebního dokladu je 30 dnů od data jeho vystavení, platební doklad musí být doručen objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení. Zálohové platby nebudou poskytovány.

III.

1. V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 22.04.2016 beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení náleží objednateli a 1 zhotoviteli.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboň svým usnesením č. 429/2016-97 ze dne 2.6.2016
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Třeboni, dne 20.06.2016

V Kunovicích dne 15. 6. 2016

Město Třeboň



Mgr. Terezie Jenisová, starostka
za objednatele

Florstyl s.r.o.

FLORSTYL s.r.o.
Panská 25
686 04 KUNOVICE
IČ: 607 31 346 DIČ: CZ60731346
Tel.: +420 576 514 082

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel
za zhotovitele

Za správnost: [Signature]