



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1706/2016

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,
Bankovní spojení: ČS Třeboň: čú.27-0603148389/0800,
telefon: 384 342 111,
fax: 384 723 505,
e-mail: posta@mesto-trebon.cz :

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka
ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, 384 342 143
Milan Jáchim, technik ORI, 723 107 462

a

Zhotovitel: Eduard Janát stavební firma

Se sídlem: Sportovní 279,379 01 Třeboň
IČ:157 92 919, DIČ: CZ 6110270100, plátce DPH,
zapsaný v OR: firma je zapsána u Městského úřadu Třeboň, Obecní Živnostenský úřad pod
č.e.330300-1715-02 a č.j. 330307/03/575
Zastoupený: Eduardem Janátem, majitelem firmy
Bankovní spojení: KB, pobočka Třeboň, čú.107-2799530297/0100
telefon: 602465100
e-mail: em.janat@seznam.cz

jako zhotovitel díla (dále jen "**zhotovitel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Eduard Janát, majitel firmy, 602465100
ve věcech technických: Eduard Janát, majitel firmy, 602465100

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.1706/2016 ze dne 18.04.2016, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „ZŠ Na Sadech – odborná učebna přírodopisu“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla je neočekávaná vícepráce, spočívající v provedení podlahy z OSB desek broušených P+D tl.15mm, úprava rozvodů stávajícího topení, dodávka včetně montáže ohříváče vody pod dřež, montáž soklů z PVC na sokl obkladových desek stěn v odborné učebně přírodopisu, a to v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. 1 ze dne 26.7.2016.

3. Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI – CENA ZA DÍLO odst. 1 smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném

znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem a změnovým listem č. 1 ze dne 26.7.2016, které jsou přílohami této smlouvy. Celková cena díla činí:

Cena bez DPH dle SOD	620.757,34 Kč
Změnový list č. 1	27.238,61 Kč
Cena bez DPH	647.995,95 Kč
DPH 21 %	136.079,15 Kč

Celkem vč. DPH **784.075,10 Kč**

/slovy: sedmsetosmdesátčtyřítisícsemdesátpětkorundesethaléřů českých včetně DPH/.


4. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
6. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list zhotovitele


V TREBONĚ, dne 08-08-2016

V TREBONĚ, dne 5.8.2016


Za objednatele:



Mgr. Terezie Jenísová
starostka města



Za zhotovitele:



Eduard Janát
majitel firmy

Eduard Janát
STAVEBNÍ FIRMA
379 01 Třebon, Sportovní 279
Tel.: 384 724 140
DIČ: CZ6110270100, IČ: 15792919

V souladu se směrnicí o zadávání
veřejných zakázek, schválenou
usnesením rady města
č. 198/2015-7 ze dne 14.01.2015

Za správnost

