



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřeného dne 03.08.2016 mezi

smluvními stranami

Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,
Bankovní spojení: ČS Třeboň: č.ú.27-0603148389/0800,
telefon: 384 342 111,
fax: 384 723 505,
e-mail: posta@mesto-trebon.cz,

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“).

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy:

Mgr. Terezie Jenisová, starostka,

ve věcech technických a převzetí díla:

jméno, funkce, tel.: Ing. Pavel Hajna, 725 480 832; Milan Jáchim, 723 107 462.

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.,

Se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01,
IČ: 272 63 827 DIČ: CZ27263827, plátce DPH,
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435,
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem,
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-1361330237/0100,
telefon: 416 532 656,
fax: 416532565,
e-mail: info@garden-line.eu,

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“).

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

jméno, funkce, tel.: Ing. Miloš Náprstek, jednatel, tel: 777 104 955,

ve věcech technických:

jméno, funkce, tel. Ing. Lukáš Krulich, výrobní ředitel, tel.: 777 104 756.

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.08.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní provedení stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi“.
2. Rada města svým usnesením č. 822/2016-58 ze dne 09.11.2016 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.08.2016 se společností Gardenline s.r.o., sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 272 63 827 na akci „Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi“. Předmětem Dodatku č. 2 je provedení méněprací a víceprací, které celkově navyšují cenu díla o 56.850,13 Kč vč. DPH, a prodloužení termínu realizace z 10.11.2016 na 30.11.2016.
3. **Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující změně ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 03.08.2016:**

Hodnota prací dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 03.08.2016 činí 3.331.501,38 Kč bez DPH, tj. 4.031.116,67 Kč vč. DPH.

Méněpráce (příloha Soupis méněprací č. 1):	345.141,07 Kč bez DPH	417.620,70 Kč vč. DPH
Vícepráce č. 1 (příloha Soupis víceprací č. 1):	222.800,66 Kč bez DPH	269.588,80 Kč vč. DPH
Vícepráce č. 2 (příloha Soupis víceprací č. 2):	169.323,99 Kč bez DPH	204.882,03 Kč vč. DPH


Výsledná smluvní cena činí nově

3.378.484,96 Kč bez DPH 4.087.966,80 Kč vč. DPH

4. Tímto dodatkem se smluvní strany dále dohodly na následující změně termínu dokončení díla, uvedeného v čl. V. smlouvy o dílo:
Termín dokončení díla je **30.11.2016**.
5. Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 03.08.2016, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.
6. Přílohou tohoto dodatku jsou:
- Soupis méněprací č. 1,
 - Soupis víceprací č. 1,
 - Soupis víceprací č. 2.

V Třeboni, dne 10.11.2016


Za objednatele


Mgr. Terezie Jenisová
starostka města



V Litoměřicích, dne 10.11.2016




Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti

Schváleno usnesením rady města

832/2016-SP ze dne 9.11.2016

správnost



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160514

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

KSO: Třeboň

CC-CZ: Datum: 29.9.2016

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. IČ: 27263827 DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ: DIČ:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá

Cena bez DPH

-345 141,07

Sazba daně 21,00%
snížená 15,00%


Základ daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

-417 620,69



Gardenline s.r.o.
Zatíkova 205/13 | 541 01 Litoměřice
Tel.: 747 22 63 63 | 6 53 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ MĚNĚPRACÍ

Kód: 20160514

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardentline s.r.o.

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír

Kód Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

MNP stavby celkem

2016051	Kryté odpočívadlo	-8 858,00	-10 718,18	
41				
2016051	Seniorské hřiště	-69 004,28	-83 495,18	STA
42				
2016051	Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět	-222 130,14	-268 777,47	STA
43				
2016051	Dětský svět u rybníku Svět	-45 148,65	-54 629,87	STA
44				

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605141 - Kryté odpočívadlo

Soupis:

2016051411 - stavebně-technické řešení

KSO:

815 94 21

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Gardenline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

-8 858,00

DPH základní

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Základ daně

-8 858,00

Sazba daně

21,00%

21,00%

15,00%

0,00%

Výše daně

-1 860,18

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 718,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605141 - Kryté odpočívadlo
Soupis: **2016051411 - stavebně-technické řešení**
Místo: Třeboň
Datum: 29.09.2016
Zadavatel: New Visit s.r.o., Ing. Vla
Uchazeč: Gardentline s.r.o. Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 858,00
HSV - Práce a dodávky HSV -8 858,00
5 - Komunikace pozemní -8 858,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605141 - Kryté odpočívadlo
Soupis: **2016051411 - stavebně-technické řešení**
Místo: Třeboň
Datum: 29.09.2016
Zadavatel: New Visit s.r.o., Ing. Vla
Uchazeč: Gardentline s.r.o. Projektant:

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště
Soupis: 2016051421 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň
CC-CZ: 29.09.2016
Datum: 29.09.2016
Zadavatel:
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Uchazeč: Gardentline s.r.o.
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Poznámka: "Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 629,28	21,00%	-7 692,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

-76 696,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště

Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Gardenline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 29.09.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-69 004,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-69 004,28

1 - Zemní práce

-69 004,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště

Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Gardenline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 29.09.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MNP soupisu celkem

-69 004,28

D HSV

Práce a dodávky HSV - MNP

-69 004,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1		Zemní práce				-69 004,28	
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	45,975	-80,00	-3 678,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³					
	VV		(141*3+7,5*2,6*6+73*0,15)*výkres číslo 3		91,950			
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	22,988	-5,00	-114,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3		45,975			
	VV		91,950*0,5		45,975			
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	45,975	-58,00	-2 666,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		122,6+91,95+2,294*9*0,5*0,5*0,3*položky dílu 1		216,169			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	45,975	-45,00	-2 068,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		122,6+91,95+2,294*9*0,5*0,5*0,3*položky dílu 1		216,169			
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	45,975	-5,00	-229,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		122,6+91,95+2,294*9*0,5*0,5*0,3*položky dílu 1		216,169			
12	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m ³	45,975	-119,00	-5 471,03	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		122,6+91,95+2,294*9*0,5*0,5*0,3*položky dílu 1		216,169			
14	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	700,000	-10,00	-7 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		150*2*3*výkres číslo 3		900,000			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	700,000	-10,00	-7 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		150*2*3*výkres číslo 3		900,000			
16	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	17,500	-110,00	-1 925,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m ²	700,000	-12,00	-8 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		150*2*3*výkres číslo 3		900,000			
19	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m ³	40,600	-750,00	-30 450,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět
Soupis: 2016051431 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň
Zadavatel: CC-CZ: 29.09.2016
Uchazeč: Gardenline s.r.o. IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík IČ: DIČ:

Poznámka: "Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

-222 130,14

DPH základní snižená zákl. přenesená sniž. přenesená nulová	Základ daně -40 829,47 0,00 0,00 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% 21,00% 15,00% 0,00%	Výše daně -8 574,19 0,00 0,00 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Cena s DPH

-230 704,33

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardeline s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 29.09.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-222 130,14

-222 130,14

-3 929,47

-218 200,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardeline s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 29.09.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MNP soupisu celkem

-222 130,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
Práce a dodávky HSV								
D	HSV						-222 130,14	
D	1		Zemní práce				-3 929,47	
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-43,661	80,00	-3 492,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
8	K	122201109	Příplatek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-43,661	5,00	-218,31	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-43,661	5,00	-218,31	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			172+130,982+14,242-5,75-4,95"položky dílu 1		306,524			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-218 200,67	
49	K	936005242	Montáž herního prvku - duté kmeny	kus	-3,000	2 500,00	-7 500,00	CS ÚRS 2016 01
50	M	SPCM9368	dodávka herního prvku - duté kmeny	kus	-3,000	9 800,00	-29 400,00	CS ÚRS 2016 01
VV			3"výkres číslo 2		3,000			
55	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl. 30 cm z kačírku	m2	410,183	-442,00	-181 300,67	CS ÚRS 2016 01
PP			Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku					
VV			860-39,635"výkres číslo 2		820,365			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět
Soupis: **2016051441 - stavebně-technické řešení**

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň

Zadavatel: CC-CZ: 29.09.2016

Uchazeč: Gardentline s.r.o. IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Poznámka: "Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

-45 148,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 596,65	21,00%	-3 065,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-48 213,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis: **2016051441 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Gardenline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 29.09.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-45 148,65

HSV - Práce a dodávky HSV

-45 148,65

1 - Zemní práce

-28 471,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis: **2016051441 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Gardenline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 29.09.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

MNP soupisu celkem

-45 148,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-45 148,65	
D	1		Zemní práce				-28 471,65	
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-29,950	80,00	-2 396,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-29,950	5,00	-149,75	CS ÚRS 2016 01
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-29,950	58,00	-1 737,10	CS ÚRS 2016 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-29,950	5,00	-149,75	CS ÚRS 2016 01
11	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	-29,950	119,00	-3 564,05	CS ÚRS 2016 01
13	K	181411131	Založení parkového trávníku vysevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-300,000	10,00	-3 000,00	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	-7,500	110,00	-825,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	-300,000	12,00	-3 600,00	CS ÚRS 2016 01
17	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	-17,400	750,00	-13 050,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-16 677,00	
43	K	936005247	Montáž herního prvku - rotující kláda	kus	-1,000	3 510,00	-3 510,00	CS ÚRS 2016 01
44	M	SPCM9373	dodávka herního prvku - rotující kláda	kus	-1,000	13 167,00	-13 167,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160514

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

KSO: Třeboň
Místo: 29.9.2016
Datum: CC-CZ:
Zadavatel: IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Uchazeč: IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Gardentline s.r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá

Cena bez DPH

222 800,66

DPH základní 21,00%


Základ daně 222 800,66

Výše daně 46 788,14

Cena s DPH

269 588,80

v CZK



[Handwritten signature]



Gardentline s.r.o.
Štefánkov 255/13, 410 01 Litoměřice
Tel./Fax: 282 65 827 | 416 53 655
IČ: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.gardentline.eu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ VÍCEPRACÍ

Kód: 20160514

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Místo: Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel: Gardentline s.r.o.
Uchazeč:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

201605142	Kryté odpočívadlo	12 255,00	222 800,66	269 588,80
201605142	Seniorské hřiště	34 759,80	42 059,36	STA
201605143	Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět	124 337,58	150 448,47	STA
201605144	Dětský svět u rybníku Svět	51 448,28	62 252,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU VCP

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605141 - Kryté odpočívadlo
Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň

CC-CZ: 29.09.2016
Datum:

Zadavatel:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:
New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka: "Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

12 255,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 310,00	21,00%	1 535,10
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nutová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

13 790,10

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605142 - Seniorské hřiště

Soupis:

2016051421 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Datum: 29.09.2016

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

VCP soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

12 255,00

1 - Zemní práce

12 255,00

5 - Komunikace pozemní

#ODKAZ!

12 255,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605142 - Seniorské hřiště

Soupis:

2016051421 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Datum: 29.09.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VCP soupisu celkem

12 255,00
 12 255,00
 12 255,00

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní

1	K	56473111	Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 100 mm Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm v prostoru pod žulovou dlažbou uvnitř zpevněné plochy .	m2	86,000	85,00	7 310,00	CS ÚRS 2016 01
	PP							
2	K	56420111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm chvaletická lomová výsivka 0-4mm	m2	43,000	30,00	1 290,00	
3	K	56473111	Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 100 mm Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm, od zpevněné plochy odpočívadla, po okapovou hranu elipsy přístřešku.	m2	43,000	85,00	3 655,00	
	PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU VCP

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště
Soupis: 2016051421 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň
CC-CZ: 29.09.2016
Datum:

Zadavatel:
Uchazeč: Gardenline s.r.o.
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka: "Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

34 759,80

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

42 059,36

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba: Krytý odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště

2016051421 - stavebně-technické řešení

Místo: Třeboň
Zadavatel: Gardenline s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 29.09.2016
Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Kód dílu - Popis

VCP soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní

Cena celkem [CZK]
34 759,80
34 759,80
14 285,43
20 474,37

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Krytý odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště

2016051421 - stavebně-technické řešení

Místo: Třeboň
Zadavatel: Gardenline s.r.o.
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 29.09.2016
Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VCP soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 759,80	
D	1		Zemní práce				34 759,80	
1	K	182201101	Svahování násypů	m2	423,900	33,70	14 285,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svyhování zeminy podél stezky na výšku 0 - 15 cm a 1,5 m šíře po obou stranách stezky					
	VV		(141,3*1,5)*2		423,900			
D	5		Komunikace pozemní				20 474,37	
2	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 150 mm	m2	423,900	48,30	20 474,37	CS ÚRS 2016 01
	VV		(141,3*1,5)*2		423,900			

KRYCÍ LIST SOUPLISU VCP

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět
Soupis: **2016051431 - stavebně-technické řešení**

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň
CC-CZ: 29.09.2016
Datum:
Zadavatel:
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Uchazeč: Gardentline s.r.o.
IČ:
DIČ:
Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík
IČ:
DIČ:

Poznámka: "Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

124 337,58

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
zákl. přenesená	40 941,88	21,00%	8 597,79
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

132 935,37

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Gardentline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

VCP soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

124 337,58

124 337,58

1 - Zemní práce

8 160,12

2 - Zakládání

36 863,10

5 - Komunikace pozemní

42 414,36

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce a nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Gardentline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 337,58	
D	1		Zemní práce				124 337,58	
1	K	182201101	Svahování násypů	m2	242,140	33,70	8 160,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Svahování zeminy podél obvodu hřiště na výšku 0 - 15 cm a 1,5 m šíře po obou stranách stezky					
VV			161,42*1,5		242,140			
D	2		Zakládání				36 863,10	
2	K	213141111	Zřízení vrstvy z Geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	999,000	13,60	13 586,40	CS ÚRS 2016 01
VV			výkres číslo 2 - 860 m2 + 26 m2(rozšíření hřiště) + 113 m2 (vstupy na hřiště)		999,000			
3	K	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 150g/m2, šíře 300 mm	m2	999,000	23,30	23 276,70	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				42 414,36	
4	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 0 - 150 mm	m2	242,140	48,30	11 695,36	CS ÚRS 2016 01
PP			Svahování zeminy po obvodu hřiště na výšku 0 - 15 cm a 1,5 m šíře					
VV			161,42*1,5		242,140			
5	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	69,500	442,00	30 719,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozšíření plochy kačírku (hřiště + vstupy)					
VV			26m2 (rozšíření hřiště) + 113 m2 (vstupy na hřiště)/2		69,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 900,00	
50	M	SPCM9368	dodávka herního prvku - Lanový tunel	kus	1,000	29 400,00	29 400,00	
49	K	936005242	Montáž herního prvku - lanový tunel	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU VCP

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět
Soupis: 2016051441 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň

CC-CZ: 29.09.2016
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gardeline s. r. o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s. r. o., Ing. Vladimír Knapík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

*Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

51 448,28

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	51 448,28	21,00%	10 804,14
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

62 252,42

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět
Soupis: 2016051441 - stavebně-technické řešení

Místo: Třeboň
Zadavatel: Gardentline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 29.09.2016
Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

VCP soupisu celkem 51 448,28
HSV - Práce a dodávky HSV 51 448,28
1 - Zemní práce 14 290,15
5 - Komunikace pozemní 37 158,13

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět
Soupis: 2016051441 - stavebně-technické řešení

Místo: Třeboň
Zadavatel: Gardentline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 29.09.2016
Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VCP soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				51 448,28	
D	1		Zemní práce				51 448,28	
1	K	182201101	Svahování násypů	m2	424,040	33,70	14 290,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Svyhování zeminy podél stezky na výšku 0 - 15 cm a 1,5 m šíře po obou stranách stezky					
	VV		282,69*1,5		424,040			
D	5		Komunikace pozemní				37 158,13	
2	K	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 150 mm	m2	424,040	48,30	20 481,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		282,69*1,5		424,040			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
43	K	936005247	Montáž herního prvku - Rotující kláda délka 2 m	kus	2,000	1 755,00	3 510,00	CS ÚRS 2016 01
44	M	SPCM9373	Dodávka herního prvku - Rotující kláda délka 2 m	kus	2,000	6 583,50	13 167,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160514

Stavba: Seniorské hřiště, Dětský svět - Třeboň

KSO: Třeboň
Místo: Třeboň

CC-CZ: 9.11.2016
Datum:

Zadavatel:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Uchazeč:

Gardentline s.r.o.
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá

Cena bez DPH

169 323,99

DPH základní 21,00%

Základ daně 169 323,99

Výše daně 35 558,04


Cena s DPH

204 882,03

V CZK

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ Č. 2

Kód: 20160514



MĚSTO TŘEBOŇ
Palackého nám. 46, Třeboň
PSČ 379 01
www.mesto-trebon.cz



Gardentline s.r.o.
Seřofská 105/157, 42 01 Lihoměřice
TEL: [+4203227263827](tel:+4203227263827) | FAX: 416 502 656
IČ: 27263827 | DIČ: CZ27263827
www.gardent-line.eu

Stavba:**Seniorské hřiště, Dětský svět - Třeboň**

Místo:

Třeboň

Datum:

09.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Gardentline s.r.o.

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

201605142	Seniorské hřiště	109 737,99	132 782,97	STA
201605143	Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět	13 333,00	16 132,93	STA
201605144	Dětský svět u rybníku Svět	46 253,00	55 966,13	STA
		169 323,99	204 882,03	

KRYCÍ LIST SOUPLISU VCP č.2

Stavba:
Seniorské hřiště, Dětský svět - Třeboň
Objekt:
201605142 - Seniorské hřiště
Soupis:

2016051421 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 09.11.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gardentline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

109 737,99

DPH základní

Základ daně

Sazba daně
21,00%

Výše daně

zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

0,00
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

132 782,97

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ č. 2

Stavba: Seniorské hřiště, Dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště
Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Gardentline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 09.11.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

VCP soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

109 737,99

96 404,99

549,19

95 855,80

SOUPIS VÍCEPRACÍ Č.2

Stavba: Seniorské hřiště, Dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605142 - Seniorské hřiště
Soupis: **2016051421 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Gardentline s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 09.11.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VCP soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 737,99

96 404,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	1		Zemní práce				549,19	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,925	28,00	53,90	CS ÚRS 2016 01
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,925	80,00	154,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,925	5,00	9,63	CS ÚRS 2016 01
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1,925	119,00	229,02	CS ÚRS 2016 01
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,830	8,00	102,64	CS ÚRS 2016 01
D	5		Komunikace pozemní				95 855,80	
6	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 40 mm chvaletická lomová výsivka 0-4mm	m2	4,277	30,00	128,30	CS ÚRS 2016 01
7	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	12,830	85,00	1 090,55	CS ÚRS 2016 01
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	12,830	124,00	1 590,92	CS ÚRS 2016 01
9	K	564811111	Podklad z kameniva vel. 8-16mm tl 50 mm	m2	12,830	41,00	526,03	CS ÚRS 2016 01
10	K	595501501	Dodávka a montáž pásnice - rozhraní mezi kačirkem a trávnikem	m	40,000	210,00	8 400,00	CS ÚRS 2016 01
11	R		Dodávka a montáž dopadové plochy (žebřiny 21,6 m2, braclá 22 m2)	m2	43,600	1 700,00	74 120,00	
12	R		Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 333,00	
1	R		Inspekční zpráva - kontrola, posouzení shody herních zařízení a vybavení po instalaci	kpl	1,000	13 333,00	13 333,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU VCP

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět
Soupis: **2016051431 - stavebně-technické řešení**

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň

CC-CZ: 09.11.2016
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Gardentline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

13 333,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

13 333,00

v CZK

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ Č.2

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:

Gardentline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

VCP soupisu celkem

13 333,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 333,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Datum: 09.11.2016

Zadavatel:

Gardentline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Uchazeč:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

13 333,00
13 333,00

1	R	Inspekční zpráva - kontrola, posouzení shody herních zařízení a vybavení po instalaci	kpl	1,000	13 333,00	13 333,00
---	---	---------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPLISU VCP č.2

Stavba:
Seniorské hřiště, Dětský svět - Třeboň
Objekt:
201605144 - Dětský svět u rybníku Svět
Soupis:

2016051441 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21
Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ: 09.11.2016
Datum:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Gardentline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány

Cena bez DPH

46 253,00

DPH základní snížená zákl. přenesená sníž. přenesená nulová	Základ daně 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% 21,00% 15,00% 0,00%	Výše daně 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Cena s DPH

55 966,13

v CZK

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ č.2

Stavba: Seniorské hřiště, Dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět
Soupis: **2016051441 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň Datum: 09.11.2016
Zadavatel: Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

VCP soupisu celkem 46 253,00
HSV - Práce a dodávky HSV 32 920,00
1 - Zemní práce 32 920,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Seniorské hřiště, Dětský svět - Třeboň
Objekt: 201605144 - Dětský svět u rybníku Svět
Soupis: **2016051441 - stavebně-technické řešení**

Místo: Třeboň Datum: 09.11.2016
Zadavatel: Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VCP soupisu celkem 46 253,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 920,00	
D	1		Zemní práce				32 920,00	
1	R		Ocelové pruty pr. 12 mm + dělení + doprava)	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2016 01
2	R		Montáž prvků z Akátového dřeva (výkop, tesářské přířezy, vrtání, kompletace)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01
3	M		Kulatina z Akátového dřeva pr. 120 mm	m	36,000	670,00	24 120,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 333,00	
1	R		Inspekční zpráva - kontrola, posouzení shody herních zařízení a vybavení po instalaci	kpl	1,000	13 333,00	13 333,00	