



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.01

Uzavřena podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: 750/1573/13/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S14-063-0003 DOD01

1. Smluvní strany

Objednatel:	město Třeboň
se sídlem:	Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený:	Ing. Jiřím Houdkem, starosta města
IČ:	002 47 618
DIČ:	CZ00247618
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	27-0603148389/0800
Telefonní spojení:	+420 384 342 111
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích ze dne 28.11.2011, v odd. C, vložce 8032	
Zastoupený:	Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Petr Čížek, jednatel
IČ: 480 35 599	DIČ: CZ 48035599
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Č. účtu:	000000-0169818406/0600
Telefonní spojení:	384 378 026
E-mail:	sport@swietelsky.cz

Mění se v bodech:

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Zadávací dokumentace (Obchodní podmínky, Výkaz výměr a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) uveřejněná od 28.11.2012 na internetových stránkách města Třeboň www.mesto-trebon.cz ve složce Veřejné zakázky na profilu zadavatele a nabídka zhotovitele archivovaná městem Třeboň. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom výkaz výměr a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení

6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **15.05.2013**

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací:

- osetí travnatých ploch SO 01 a SO 02 do **15.08.2013**
- úplné dokončení prací nejpozději do **15.08.2014**

V ostatním zůstává beze změn.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne **15-05-2013**

V Č. Budějovicích, dne **04-04-2013**



Ing. Jiří Houdek
starosta města



Robert Běhal
ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY

Zdeněk Liška
ředitel oblasti
Sportovní povrchy

Za správnost

Schváleno usnesením rady města
č. 255/2013-76 ze dne **10-04-2013**