

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne**2.5.**-11- 2016

Město Třeboň

IČ: 002 47 618

se sídlem Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň

zastoupené Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou

(dále též „objednatel“ nebo obecně jako „smluvní strana“)

a

„Jindřichohradecká projekční společnost, s.r.o.“

IČ: 48202185

se sídlem: Jarošovská 753/II , 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Ing. Milanem Špulákem, jednatelem

(dále též „zhotovitel“ nebo obecně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k.

I.

- 1) Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo dne 25.11.2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných lázní Třeboň“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o navýšení rozsahu a změnu termínu plnění a ceny projektové dokumentace.
- 3) Smluvní strany se dohodly z důvodu rozšíření předmětu díla na nahrazení čl. VI. DOBA PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy o dílo následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení prací nejpozději do 11.11.2016 (do tohoto okamžiku bude nejpozději předáno objednatelům finální zadání),
- návrh stavby a dokumentace pro územní řízení k projednání nejpozději do 10.12.2016 podání žádosti o územní řízení nejpozději do 15.1.2017,
- **Rozšířená dokumentace pro územní řízení do 20.9.2017,**
- dokumentace pro stavební povolení k projednání do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele,
- dokumentace pro provedení stavby do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele,
- výkaz výměr včetně ocenění do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele.

- 4) Smluvní strany se dohodly z důvodu rozšíření předmětu díla na nahrazení čl. VII. CENA ZA DÍLO odst. 1 Smlouvy o dílo následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, a činí:

<i>dokumentace pro územní řízení</i>	385 000,00 Kč
<i>rozšíření dokumentace pro územní řízení</i>	77 000,00 Kč
<i>dokumentace pro stavební povolení</i>	588 000,00 Kč
<i>dokumentace pro výběrové řízení a provedení stavby</i>	870 000,00 Kč
<i>výkazy výměr a kontrolní ocenění</i>	114 000,00 Kč
<i>Celkem bez DPH</i>	2 034 000,00 Kč
<i>DPH dle zákonné sazby (21%)</i>	427 140,00 Kč
Celkem vč. DPH	2 461 140,00 Kč


5) Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

II.

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 2) Rada města schválila uzavření tohoto dodatku svým usnesením č. 679/2017-82 ze dne 06-09-2017
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za město Třeboň:



V Třeboni dne 14 -09- 2017



Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Za „Jindřichohradeckou projekční společnost, s.r.o.“

V J.HRADEC dne 11.9.2017



Ing. Milan Špulák, jednatel společnosti