

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

I. Smluvní strany

Město Třeboň

jednající PaedDr. Janem Váňou, starostou města
 sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
 IČ: 00247618
 DIČ: CZ00247618
 bankovní spojení: xxxxx
 telefon: xxxxx,
 e-mail: xxxxx

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,

ve věcech technických a převzetí díla: xxxxx
 xxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

zastoupen Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.
 sídlo: Převrátílská 330/15, 390 01 Tábor
 IČ: 28145968
 DIČ: CZ28145968
 bankovní spojení: xxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, značka 2033

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS., jednatel, xxxxx

ve věcech technických: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS., jednatel, xxxxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel jsou dále označováni jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně též jako „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dále jen „dodatek č. 1“).

II. Preambule

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 26.02.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci včetně výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal k úhradě smluvní ceny za provedení díla.

Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto v souladu s čl. XV odst. 1 Smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. čl. IV odst. 1 odrážka druhá se tímto Dodatkem č. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

– Do 20.05.2021 bude odeslána PD k vyjádření DOSS. Do 14 dnů od získání posledního vyjádření či závazného stanoviska, podá zhotovitel žádost o povolení stavby, nejpozději však do 20.07.2021. Do 20.09.2021 bude objednateli odevzdána kompletní PD podle čl. I smlouvy včetně všech potřebných povolení k realizaci stavby. Nejpozději do 15.08.2021 bude odevzdána PD ve stupni DZS/DPS včetně soupisu prací a rozpočtu, potřebná pro zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že Dodatek č. 1 neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Třeboni dne 12.04.2021

za objednatele

Město Třeboň

V Táboře dne 15.04.2021

za zhotovitele

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

.....

PaedDr. Jan Váňa, starosta

.....

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.