

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 021

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Dodatečné oplocení u skladu.

3. Odůvodnění změny:
Na základě podnětu od zástupců města a TDI, bude doplněné oplocení v místě skladu podél stávající opěrné stěny v délce 13,1m.
Návrhem je realizace sloupků z jacklů 60x60 v osově vzdálenosti 2,53m, výšky 2m od horní hrany opěrky, kotvených do opěrné stěny a vložením svařovaného pletiva stejných parametrů jako kolem celého hřiště.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Nový - Změnový list 021

V Praze den: 01.03.2022

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

21 - Změnový list - Nový

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
----	---------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				40 546,50		
1		D+M oplocení z pozink. pletiva v. 2m vč. sloupků 60x60x3, pozink., kotvení pomoví chemikotev do opěrné zídky		13,10000	3 095,00	40 546,50		

Celkem	40 546,50
--------	-----------