

Harmonogram prací

Dodávka mobiliáře pro Saunový svět – Truhlářské práce a konstrukce – opakované řízení

ZADAVATEL

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Zastoupen: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

LHŮTY A TERMÍNY REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Tento harmonogram obsahuje závazné lhůty a termíny realizace předmětu plnění.

1. Objednatel umožní zaměření místa plnění ihned po uzavření smlouvy o dílo.
2. Objednatel umožní bezplatné uložení výrobků a polotovarů v místě plnění.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu zahájení montáže maximálně o 30 kalendářních dnů, bez dopadu do smluvní ceny.
- 4. Předpokládaný termín zahájení montážních prací je 19. 9. 2022.**
5. K datu 19. 9. 2022 dodavatel prokáže úplnou připravenost dodávky (výroba a nákup všech komponentů ke splnění zakázky).
6. S ohledem na skutečnost, že datum podpisu smlouvy není dopředu známé, garantuje objednatel dodavateli lhůtu pro samotnou výrobu a přípravu dodávky v délce 20 kalendářních dnů. Pokud by došlo k podpisu smlouvy později, než objednatel předpokládá, bude mít dodavatel díky uvedené garanci 20 kalendářních dnů na přípravu dodávky k montáži, i pokud by takové datum bylo pozdější než 19. 9. 2022.
- 7. Dodavatel předá bezvadný předmět plnění ve lhůtě 21 kalendářních dnů od zahájení montáže.**