

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.06

Uzavřena podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: 750/1573/13

Rozdělovník:

Číslo smlouvy zhotovitele: S14-063-0003 DOD06

1x Odbor rozvoje a investic

1x Kancelář starosty

převzal dne: podpis:

1x Finanční odbor

převzal dne: 4.9.14 podpis: 

1. Smluvní strany

Objednatel: město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezie Jenisová, starosta města
IČ: 002 47 618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 27-0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích ze dne 28.11.2011,
 v odd. C, vložce 8032
Zastoupený: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Petr Čížek, jednatel
IČ: 480 35 599 **DIČ:** CZ 48035599
Bankovní spojení: GE Money Bank
Č. účtu: 000000-0169818406/0600
Telefonní spojení: 384 378 026
E-mail: sport@swietelsky.cz

Korespondenční adresa : SWIETELSKY stavební s.r.o.
 závod SPORTOVNÍ STAVBY
 U Panelárny 881/II
 377 01 Jindřichův Hradec
 tel.: +420 384 378 027
 fax: +420 384 378 024

Mění se v bodech:

7.2. Cena díla


7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH dle SOD	25 543 674,98 Kč
Změnový list č.4	222 088,74 Kč
CENA díla	25 765 763,72 Kč
DPH 21 %	5 410 810,38 Kč
Cena včetně DPH	31 176 574,10 Kč


V ostatním zůstává beze změn.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 14 -08- 2014V Č. Budějovicích, dne 12 -08- 2014


Mgr. Terezie Jenisová
starosta města

Robert Běhal
ředitel závodu

Zdeněk Liška
ředitel oblasti

SPORTOVNÍ STAVBY
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Schvázeno usnesením rady města

č. 572/2014-119 ze dne 13.08.2014

Za správnost



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.4

na akci

Sportovní areál Třeboň

Navrhovatel změny : investor, projektant, zhotovitel

Popis změny : Stavba: Sportovní areál Třeboň - příjezdová cesta, branky pro žákovské soutěže, úprava ozvučení a zabezpečovací signalizace

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Jedná se o změny vyvolané místními podmínkami zachycenými na staveršti - viz. příloha odůvodnění

Souhrn nákladů :	bez DPH	222 088,74	Kč
	DPH 21%	46 638,64	Kč
	celkem s DPH	268 727,38	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele : Hána Aleš

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY obnovení sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, ul. Panelárny 881/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za projektanta : Ing. Krégl Josef

 **JK-STAVPROJEKT s.r.o.**
Ing. Josef KREGL
Žižkova 742, 378 06 Slachdol n. Luž.
tel.: 602 414 723, fax: 26112779

Za TD : Ing. Patera Jaroslav

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Jáchim Milan

 **MĚSTO TŘEBOŇ**
Palackého nám. 46, Třeboň
PSČ 379 01
www.mesto-trebon.cz 12

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet