

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.11.2024 na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru
projektanta
„Zpracování projektové dokumentace – Stavební úpravy MK ve Staré Hlíně v úseku od silnice
I/34 po polní cestu HPC 1“

Číslo smlouvy objednatele: 750/8468/24/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/24

I. Smluvní strany

Město Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,
ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

WAY project s.r.o.

zastoupen Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
sídlo: Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601
bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 5694,
datum zápisu 08.01.1996

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Josef Šedivý, jednatel společnosti, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.11.2024 (dále také „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 12.11.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci „Stavební úpravy MK ve Staré Hlíně v úseku od silnice I/34 po polní cestu HPC 1“ v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily:
 - řešení prostoru před čp. 47 ve všech stupních dokumentace – návrhu řešení, pro vydání povolení stavby (dále „DVPS“) a pro zadání a provedení stavby (dále „DZS/DPS“),
 - řešení točny autobusu v dalších stupních dokumentace – DVPS a DZS/DPS,
 - veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 469/16, 469/22, 49/10, 43/1, 43/3, 48/3 a 1255 v k. ú. Stará Hlína ve stupních dokumentace – DVPS a DZS/DPS.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. III (Předmět plnění) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedený a v čl. VIII (Cena za dílo pro část B) spočívající ve změně ceny díla.

III. Změny Smlouvy o dílo

1. V článku III. Předmět plnění se v odst. 2, čl. III, za větou „Tato PD nebude řešit úpravu prostoru před čp. 47 (do výzvy pro info vložena příloha č. 8 – situace dopravní řešení Stará Hlína před čp. 47) doplňuje o nový text, který zní:
 - řešení prostoru před čp. 47 ve všech stupních dokumentace – návrhu řešení, pro vydání povolení stavby (dále „DVPS“) a pro zadání a provedení stavby (dále „DZS/DPS“),
 - řešení točny autobusu v dalších stupních dokumentace – DVPS a DZS/DPS,
 - veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 469/16, 469/22, 49/10, 43/1, 43/3, 48/3 a 1255 v k. ú. Stará Hlína ve stupních dokumentace – DVPS a DZS/DPS.
2. V článku VIII. Cena za dílo pro část B se znění odst.1. ruší a nově zní takto:
Cena za dílo je stanovena ve výši:

Návrh řešení	108.000,00 Kč
Dokumentace DVPS včetně zajištění povolení stavby	472.000,00 Kč
Dokumentace DZS/DPS	318.000,00 Kč
Cena bez DPH	898.000,00 Kč
DPH (21 %)	188.850,00 Kč
Cena včetně DPH	1.086.580,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se

zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

3. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Třeboni dne 15.05.2025

V Jindřichově Hradci dne 14.05.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Josef Šedivý
jednatel společnosti