



Stávající inženýrské sítě:

- podzemní vedení NN sítě - zaměřené
- podzemní vedení NN sítě - nezaměřené
- podzemní vedení VO - nezaměřené, stožáry VO
- Ochrana stožárů VO
- kanalizace splašková - zaměřené
- kanalizace dešťová - zaměřené
- kanalizace - nezaměřené
- vodovod - zaměřené
- vodovod - nezaměřené
- podzemní tunel kolektoru - zaměřené

Poznámka:

- Veškeré inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně a je bezpodmínečně nutné je nechat vytyčit jejich správcí před zahájením zemních prací

LEGENDA ZÁKLADNÍ:

- 5913/283 Hranice pozemků KN, k.ú. Třeboň
- Stávající objekty
- Zpevněné plochy
- Zatrávněné nebo ozeleněné plochy
- Vzrostlá zeleň / Ochrana zeleně
- Vstupy do objektu

ŘEŠENÁ ETAPA:

- Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí - 250m2

LEGENDA GZS:

- Mobilní neprůhledné oplocení GZS v. 1,8m - 155m
- Dočasná panelová komunikace - 357m2
- Panelový základ věžového jeřábu - 48m2
- Ochrana zatrávnění geotextilií 500g/m2 - 1670m2
- Po dokončení stavby uvést zatrávnění do původního stavu!
- 1 Mobilní staveništní buňka - kancelář
- 2 Mobilní staveništní buňka - šatna
- 3 Mobilní WC
- 4 Věžový jeřáb CTT 132-6 vyložení 60m
- 5 Skládka prefa a zdící materiály
- 6 Kontejnery
- 7 Sklad materiálu baleného
- 8 Volná skládka
- 9 Chráněné lešení se schodištěm na střechu š.1,5, dl.11,5, v.5m - vstup a práce na střeše budou koordinovány s obsluhou jeřábu
- 10 - keř v. cca 1m bude schodištěm překročen a ochráněn
- Zřízení vstupu do 2.NP pro pracovníky stavby

**Tísňová volání**  
V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:  
• 112 jednotné evropské číslo tísňového volání,  
• 150 Hasičský záchranný sbor ČR,  
• 155 zdravotnická záchranná služba,  
• 158 Policie ČR,  
• 156 obecní (městská) policie.

**Kontakty na správce sítí:**  
• 800 225 577 (Poruchová služba) EG.D – plyn, elektrická energie  
• 800 120 112 (Havarijní služba) Čevak – vodovod, kanalizace



Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

**Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí**

Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň	Měřítka
Obsah	Situační výkres POV	1:500
Z. Projektant	Ing. Jan LÍKAŘ	Číslo výkresu
Vypracoval	Ing. Jan LÍKAŘ	D.5.2
Kreslil	Petr KOLÁŘ	

DPS

Zakázka číslo  
1042-11/2024  
Datum  
15.8.2025