

## Seznam změnových listů, Aktivní turistická zóna u Světa – 2. etapa – aktivity park - Dodatek č. 1

		<b>Aktivity park - objekt SO 01</b>	<b>Dodatek č. 1</b>
<b>Číslo ZL</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Popis předmětu změny</b>	<b>Cena v Kč</b>
01	28.06.2022	Dočasná protihluková stěna ze zelené plachty	35 298,00 Kč
04	28.06.2022	Doplnění ocelových trubek pro překážky Skate parku	250 850,00 Kč
05	28.06.2022	Trativod pro bazén Skate parku	54 994,00 Kč
06	28.06.2022	Ocelová pásovina po obvodu Workoutového a parkourového hřiště.	63 740,00 Kč
07	28.06.2022	Betonová deska tl.150mm včetně vyztužení - Workoutové a parkourové hřiště.	491 327,00 Kč
08	28.06.2022	Změna třídy betonu pro realizaci betonových ploch Skateparku	99 000,00 Kč
10	28.06.2022	Odstranění nevhodného podkladu pod skateparkem	638 017,00 Kč
13	28.06.2022	Likvidace betonů	126 061,00 Kč
15	28.06.2022	Úprava Lanového parku	40 000,00 Kč
16	28.06.2022	Doplnění geotextílie pod IN-line dráhu	82 231,00 Kč
17	28.06.2022	Navýšení plochy zámkové dlažby a betonová deska pod popelnice.	27 202,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 908 720,00 Kč</b>