

Seznam změnových listů, Aktivní turistická zóna u Světa – 2. etapa – aktivity park - Dodatek č. 2

		Aktivita park - objekt SO 01	Dodatek č. 2
Číslo ZL	Datum vydání	Popis předmětu změny	Cena v Kč
09	26.07.2022	Překážky Skate parku	844 040,00 Kč
14	27.06.2022	Skutečná plocha Workout a parkourového hřiště, úprava EPDM povrchu, likvidace stávajícího EDPM povrchu, Demontáž Workoutových prvků	465 272,00 Kč
18	27.06.2022	Odstranění pařezů	44 892,00 Kč
19	27.06.2022	Terénní úpravy	290 216,00 Kč
Celkem bez DPH			1 644 420,00 Kč