

Dodatek č. 1

č. 750/6937/22/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/6937/22 ze dne 10.05.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

dodavatel: PRADAST spol. s r. o.

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

IČ: 60826053 DIČ: CZ60826053

plátce DPH

zapsaný v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777

Zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem - jednatelem

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Steinbauer – jednatel, tel: XXXXXXXXXXXX,

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Steinbauer – jednatel, tel: XXXXXXXXXXXX,

jako dodavatel díla (dále jen „dodavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/6937/22 ze dne 10.05.2022, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „**Výměna střešní krytiny Mateřská škola Břilice**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 10.05.2022 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méně práce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méně práce jsou specifikovány v příložených změnovém listu č. 1, který je

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. IV. Dílo ve smlouvě o dílo ze dne 10.05.2022 se doplňuje o odst. č. 5., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných více a méně prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.05.2022 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. Cena za dílo odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 10.05.2022 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>954 758,55 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnový list č. 1)</i>	<i>10 930,26 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>965 688,81 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>202 794,65 Kč</i>

<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>1 168 483,46 Kč</i>
------------------------------	-------------------------------

/slovy: jednmilionstošedesátosmtisíctčtyřistaosdesáttřikorunůčtyřicetšesthaléřů včetně DPH/.

V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, včetně příloh

V Sosní, dne 05.09.2022

V Třeboni, dne 06.09.2022

Za dodavatele:

Za: objednatele

.....
Ing. Petr Steinbauer, jednatel

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města