

č.vz: P14V 000 00006
AL. 5- 750/2125/14/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Výměna střešních krytin bytového domu č.p. 29/I v Třeboni“

Uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Rozdělovník:

1x Odbor rozvoje a investic

1x Kancelář starosty

převzal dne: podpis:

1x Finanční odbor

převzal dne: 9.10.14 podpis:

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií, starostkou,
Bankovní spojení: ČS Třeboň: čú.27-0603148389/0800,
telefon: 384 342 111,
fax: 384 723 505,
e.mail: posta@mesto-trebon.cz :

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

1.1 Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy:

Mgr. Terezie Jenisová, starostka

ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, 384 342 143
Milan Jáchim, technik ORI, 723 107 462

a

2. Zhotovitel: InStaPro, s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5
IČ: 291 33 726, DIČ: CZ29133726, plátce DPH
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202523
Zastoupený: Martinem Adamem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., čú. 107-3551210227/0100
telefon: 606 167 005
e-mail: adam@instapro.eu

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

2.1 Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

Martin Adam, jednatel společnosti, 606 167 005

ve věcech technických:

Martin Adam, jednatel společnosti, 606 167 005

Se dohodli, že se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2014 - „Výměna střešních krytin bytového domu č.p. 29/I v Třeboni“ mění odst. č. 1 v bodu č.:

VI. Cena za dílo

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle §44 – 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, a činí:

Celkem bez DPH 211.449,54 Kč
DPH dle zákonné sazby 31.717,43 Kč

Celkem vč. DPH 243.166,97 Kč
/slovy: dvěsetčtrnáctisťstojednakorunčeských včetně DPH/.

Celková částka 211.449,54 Kč bez DPH se dělí na:

- a) práce památkové povahy v částce 155.201,34 Kč
- b) práce ostatní v částce 56.248,20 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.3.2014 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek smlouvy o se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

V Třeboni, dne..... 19-08-2014

V Praze, dne 19.08.2014

Za objednatele


Mgr. Terezie Jenisová
starostka města


Za zhotovitele


INSTA PRO
InStaPro s.r.o.
Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5
IČO 291 33 726 DIČ CZ29133726

Martin Adam
jednatel společnosti

Za správnost

