

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 10SM220362/2022

uzavíraný níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění

Výměna šatních skříněk - LDA

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

IČO: 25179896

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba oprávněná ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

DODAVATEL: **Dřevozpracující výrobní družstvo**

Sídlo: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou

IČO: 00030520

DIČ: CZ00030520

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Jiřím Řídkým, předsedou představenstva
Lubomírem Šmídem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

ve věcech technických:

dále též „dodavatel“.

I.

Preamble

- 1.1 Smluvní strany tímto deklarují, že v návaznosti na skutečnosti vyplývající v průběhu plnění Smlouvy a v souvislosti s oboustranně schválenými změnami, dochází k úpravě předmětu plnění a potřebě uzavření tohoto dodatku.
- 1.2 Rovněž v průběhu plnění díla dle Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ a čl. 2.4 Smlouvy, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky, a jsou přehledně zatříděny v příloze Přehled změn a dodatků.

II. Předmět dodatku

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze – Změnový list č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu smlouvy, vše v rozsahu zákonných limitů dle § 222 ZZVZ.
- 2.2 Po započtení změn dle Změnového listu č. 1 dochází ke zvýšení smluvní ceny dle Smlouvy o Kč bez DPH na výslednou smluvní cenu

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si Dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1
Přehled změn a dodatků

V Třeboni dne

prof. Vilém
Kahoun, Ph.D.

Digitálně podepsal prof.
Vilém Kahoun, Ph.D.
Datum: 2022.11.18
13:33:07 +01'00'

za objednatele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,
jednatel společnosti

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

Ing. Jiří
Řídký

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Řídký
Datum: 2022.11.21
08:45:33 +01'00'

za dodavatele

Ing. Jiří Řídký
předseda představenstva

Lubomír
Šmíd

Digitálně podepsal
Lubomír Šmíd
Datum: 2022.11.21
08:46:21 +01'00'

za dodavatele

Lubomír Šmíd
místopředseda představenstva

Dodatek č. 1 smlouvy je schválen usnesením rady města Třeboně ze dne 16.11.2022.

Výměna šatních skříněk - LDA
Změnový list č. 1

cenová nabídka - smlouva				změnový list č. 1			
pol.	název položky	počet (ks)	cena za 1 ks/1kpl Kč bez DPH	celkem Kč bez DPH	cena za 1 ks/1kpl Kč bez DPH	celkem Kč bez DPH	Rozdíl
ETAPA 1							
1.	Kompletní dodávka truhlářských konstrukcí pro nový saunový provoz dle specifikace PD	1 kpl					- Kč beze změny
2.	Kompletní dodávka technologií - SLP a jiné rozvody, SW, on-line zámkový systém pro nový saunový provoz dle specifikace PD	1 kpl					- Kč beze změny
3.	Silikonové náramky RFID čip Mifare S50 1k	650					- Kč beze změny
4.	Silikonové náramky RFID čip Mifare S50 1k	350					- Kč beze změny
5.	Silikonové náramky RFID čip Mifare S50 1k	350					- Kč beze změny
6.	RFID čip MIFARE® S50 1k Teardrop	650					- Kč beze změny
ETAPA 1 CELKEM						5	- Kč beze změny
ETAPA 2							
1.	Kompletní dodávka truhlářských konstrukcí pro provoz bazén, fitness, stávající sauna dle specifikace PD	1 kpl					beze změny
2.	Kompletní dodávka technologií - SLP a jiné rozvody, SW, on-line zámkový systém pro provoz bazén, fitness, stávající sauna dle specifikace PD	1 kpl					beze změny
3.	Zdvojení podý šatních skříní pro 2. etapu - 26ks	1 kpl					vícepráce
4.	Komíněk pro zakrytí SLP kabeláže - lamino v barvě bílé - 17ks	1 kpl					vícepráce
5.	Sokly pod šatní skřínky Fitness	1 kpl					vícepráce
6.	Revize číselování - nové štítky 100 ks	1 kpl					vícepráce
ETAPA 2 CELKEM							vícepráce
ZÁRUČNÍ SERVIS TECHNOLOGIE PO DOBU 60 MĚSÍCŮ							
1.	Kompletní záruční servis technologie - 6ti měsíční paušál	6 ti měsíční paušál					- Kč beze změny
1.	Kompletní záruční servis technologie po dobu 60 měsíců	1 kpl					- Kč beze změny
ZÁRUČNÍ SERVIS CELKEM							- Kč beze změny
SMLUVNÍ CENA BEZ DPH CELKEM					SMLUVNÍ CENA DODATEK Č. 1 BEZ DPH CELKEM		
					Hodnota změny dle §222 odst. 6 ZZVZ		
					Hodnota změny dle §222 odst. 6 ZZVZ celkem		

Přehled změn a dodatků

[illegible]

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

	Pops	Cena
	Původní smlouva	
	Podateli č. 1	
	Realizační cena CELKEM vč. změn	

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZVZV	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 5 ZVZV	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 6 ZVZV	Cenový nárost související se změnou podle § 222 odst. 5 a 6 ZVZV (ve smyslu ust. § 222 odst. 9)
0,00%	0,00%	1,19%	1,19%