

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 24.09.2014 „Zázemí tenisového klubu
Třeboň“

(Číslo smlouvy objednatele: 750/2367/14, číslo smlouvy zhotovitele: 350-0156)

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 002 47 618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 27-0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**
se sídlem: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích odd. C, vl. 6919
Zastoupený: Ing. Lukášem Bednářem prokuristou společnosti
Janem Kandlíkem prokuristou společnosti
Ladislavem Kopačkou na základě plné moci ze dne 4.11.2014
IČ: 25160168
DIČ: CZ 25160168
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 4255580287/0100
Telefonní spojení: 384721357
E-mail: trebon@vidox.cz

uzavírají tento **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.09.2014**

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 24.09.2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Zázemí tenisového klubu Třeboň**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 434/2015-15 ze dne 22.04.2015 schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.09.2014 se zhotovitelem, na zhotovení stavby „**Zázemí tenisového klubu Třeboň**“. Předmětem Dodatku č. 3 je snížení ceny díla o částku 10.162,00 Kč včetně DPH.

II.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo

- 1) Cena díla specifikovaná v čl. 7.2. smlouvy a dílo:
 - a) Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou méně práce a vícepráce nutné k dokončení díla „**Zázemí tenisového klubu Třeboň**“. Objednatel se dohodl se zhotovitelem v rámci realizovaného projektu na snížení ceny díla specifikované ve

schváleném Změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.09.2014. Z důvodu změny ceny díla o méně práce a vícepráce se mění cena díla specifikovaná v čl. 7.2. smlouvy o dílo následovně:

Cena dle smlouvy o dílo vč. DPH (SOD+Dodatek č.1 a č.2)	15.622.858,00 Kč
Méně práce a vícepráce vč. DPH (ZL č. 2)	- 10.162,00 Kč
Cena celkem včetně méněprací a víceprací vč. DPH	15.612.696,00 Kč
(slovy: patnáctmilónůšestsetdvacetšestsetdevadesátšestkorun včetně DPH)	

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 2) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha: Změnový list č. 3

Ve Třeboni dne 7.5.2015

V Třeboni dne 06-05-2015



zhotovitele:
VIDOX

®

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Ladislav Kopačka
hlavní stavbyvedoucí
divize Třeboň

Za objednatele:

Mgr. Terezie Jenisová
starostka města



Schváleno usnesením rady města

č. 434/2015-15 ze dne 22.04.2015

Za správnost

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **350-0156 Zázemí tenisového klubu Třeboň**

Objekt: **04 Změnové listy**

Rozpočet: **3 Změnový list č.3**

Objednatel: **Město Třeboň**
Palackého nám. 46
37901 Třeboň-Třeboň II

IČ: **00247618**
 DIČ: **CZ00247618**

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.**
Radniční 133/1
37001 České Budějovice

IČ: **25160168**
 DIČ: **CZ25160168**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-39 199,30
PSV			42 877,59
MON			-12 076,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 398,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-8 398,31 CZK
Základní DPH	21 %		-1 763,65 CZK

Zaokrouhlení -0,04 CZK

Cena celkem s DPH -10 162,00 CZK

v **Třeboni**

dne

16.4.2015

 **VIDOX** ¹¹
 VIDOX s.r.o.
 Radniční 133/1, 370 01/České Budějovice
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168
 Za zhotovitele

 **MĚSTO TŘEBOŇ**
 Palackého nám. 46, Třeboň
 PSČ 379 01
 www.mesto-trebon.cz
 Za objednatele