

DODATEK Č. 3

**ke Smlouvě o dílo ze dne 16.06.2017 pro zhotovení dokumentace stavby
„Projektová dokumentace – ZTV K Břilicům 3. etapa“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/4050/17
Číslo zakázky zhotovitele: -----

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **Ing. Josef Kregl**
místem podnikání: Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
kancelář: Palackého nám. 106/II, 379 01 Třeboň
IČ: 67145566
DIČ: nejsem plátce DPH
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Kregl, xxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Josef Kregl, xxxxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2017 (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.06.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – ZTV K Břilicům 3. etapa“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dohodly na změně požadavků na postup při zpracování Dokumentace, když dosavadní znění čl. I. odst. 3 část „Požadavky na postup zpracování Dokumentace“ tímto ruší a nahrazují jej novým zněním:

Požadavky na postup zpracování Dokumentace:

- *DUR a DSP zhotovitel vypracuje v rozsahu podle účinného stavebního zákona (DSP pro speciální stavební úřady bude mimo jiné zpracována rovněž v souladu s požadavky speciálních zákonů), prováděcích vyhlášek (zejména podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.) a souvisejících obecně závazných právních předpisů.*
- *DPS (ZDS) zhotovitel vypracuje dle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek.*
- *Zhotovitel Díla svolá vstupní jednání s objednatelem před zahájením prací na Dokumentaci pro upřesnění požadavků objednatele.*
- *Zhotovitel zajistí konzultaci rozpracované Dokumentace s objednatelem na min. 4 výrobních poradách (z toho min. 2 krát ve stupni DUR, 2 krát ve stupni DSP s podrobností DPS) a zapracování připomínek a námitek z nich vzešlých. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně v místě budoucí stavby.*
- *Zhotovitel zajistí účast zástupců dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a případně správců inženýrských sítí na výrobních poradách.*
- *Zhotovitel projedná DUR a DSP s DOSS a účastníky stavebního řízení a zapracuje jejich připomínky do příslušného stupně projektové dokumentace, včetně získání stanovisek a souhlasů všech DOSS a správců sítí, včetně souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu. Zhotovitel zajistí všechny administrativní kroky k zajištění např. odběru plynu a příkonu NN vyjma příslušných poplatků; tyto bude hradit objednatel. Zároveň se smluvní strany dohodly, že podmínky stanové v rámci tohoto ustanovení není zhotovitel povinen realizovat ve sjednané době plnění dle čl. IV. této smlouvy avšak s tím, že k fakturaci příslušné ceny díla (dle čl. II a čl. III. smlouvy o dílo) může ze strany zhotovitele dojít až po splnění všech těchto podmínek.*

Žádost o územní rozhodnutí a o stavební povolení, společně s nutným počtem paré vypracované Dokumentace, podá u příslušného úřadu zhotovitel na základě plné moci vystavené objednatelem.

III.

Tímto dodatkem se smluvní strany dále dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV. smlouvy o dílo, když jeho dosavadní znění ruší a nahrazují jej tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v termínech:

DUR - nejpozději do 30.09.2018

DSP v podrobnosti DPS - nejpozději do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele ke zpracování DSP

IV.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 641/2018-108 ze dne 29.08.2018.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.

6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Ing. Josef Kregl