

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 18.05.2020 pro zhotovení stavby
„Veřejné osvětlení Branná“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/5729/20

Číslo zakázky zhotovitele: 16

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxx
Č. účtu: xxxxx
Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: **Zdeněk Novotný**

se sídlem: Třeboňská 186, Břilice, 379 01 Třeboň
zapsaný v Živnostenském rejstříku u MěÚ Třeboň
IČ: 69087334
DIČ CZ7603171411
Bankovní spojení: xxxxx
Telefonní spojení: xxxxx
E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.05.2020 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 18.05.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Veřejné osvětlení Branná“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 331/2020-42 ze dne 09.06.2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5729/20 ze dne 18.05.2020 na zhotovení stavby „Veřejné osvětlení Branná“, se zhotovitelem Zdeňkem Novotným, IČ 69087334, Třeboňská 186, Břilice, 379 01 Třeboň, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla z důvodu napojení stožáru VO na pozemku parc. č. 41/1, k. ú. Branná, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 39.179,00 Kč bez DPH (47.406,59 Kč včetně DPH), podle specifikace ve schváleném oceněném výkazu výměr / soupisu prací.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla z důvodu napojení stožáru VO na pozemku parc. č. 41/1, k. ú. Branná, a z toho vyplývající změně ceny díla specifikované ve schváleném oceněném výkazu výměr / soupisu prací (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 18.05.2020, včetně DPH (552.699,00 Kč bez DPH)	668.765,79 Kč
Rozšíření předmětu díla vč. DPH (oceněný výkaz výměr / soupis prací v příloze), vč. DPH (+ 39.179,00 Kč bez DPH)	+ 47.406,59 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (591.878,00 Kč bez DPH)	716.172,38 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- *Oceněný výkaz výměr / soupis prací*

V Třeboni 12.06.2020

V Třeboni 12.06.2020

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Zdeňek Novotný