

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II,
IČ: 00247618,
Zastoupené: Ing. Jiřím Houdkem, starostou města,
jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Zhotovitel: Ing. Tomáš Otepka,
místem podnikání: Lužnice 149, PSČ 378 16,
IČ: 65033400,
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
číslo autorizace u ČKAIT 0101345,
jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

uzavírají tento **dodatek č. 2**
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“ ze dne 28.06.2013

I.

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 28.06.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní dodávku projektové dokumentace (objekty pozemních komunikací) ve stupni pro územní řízení a ve stupni pro stavební povolení a realizaci stavby, včetně projednání s dotčenými orgány, správci sítí a účastníky řízení, zapracování jejich podmínek, vypracování soupisu prací a jeho ocenění na akci „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“ (dále jen smlouva o dílo).

2) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřeli mezi sebou dále dne 11.10.2013 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“, kterým došlo k prodloužení doby zhotovení díla do 30.11.2013.

2) Rada města svým usnesením č. 972/2013-98 ze dne 18.12.2013 schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“, uzavřené dne 28.06.2013 s Ing. Tomášem Otepkou, IČ: 65033400. Předmětem dodatku je prodloužení doby zhotovení díla do 30.04.2013.

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

V Čl. 6. v bodu 6.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stezka Stará Hlína – Nová Hlína“ ze dne 11.10.2013 se termín zhotovení a předání díla objednateli v případě DÚR (dokumentace pro územní řízení) z „nejpozději do 30.11.2013“ mění na termín „nejpozději do 30.04.2014“.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

1) Tento dodatek se vyhotovuje v 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

2) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Ve Třeboni dne 19.12.2013

V Lužnici dne 07.01.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Třeboň

.....
Ing. Jiří Houdek
starosta

.....
Ing. Tomáš Otepka