
  
   

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVBU 
   
   
   

   
   
   
   

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DPS 1 TŘEBOŇ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel:         M ěsto T řeboň 
se sídlem:    Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
IČ:        00247618 
DIČ:       CZ00247618 
statutární zástupce:    Mgr. Terezie Jenisová, starostka města   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
   

SMLOUVA O DÍLO 
 

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele: 
 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  M ěsto T řeboň  
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618  

Bankovní spojení:        Česká spořitelna, a.s., pobočka Třeboň  

 Č. účtu:   27-0603148389/0800 

Telefonní spojení: + 420 384 342 111 
   

 
 

 Zhotovitel: BRYCHTASTAV s.r.o. 

 se sídlem: Za Hládkovem 680/12, Střešovice, 169 00 Praha 6 

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2000, v odd. C, vložce 

245309 

Zastoupený: Alešem Brychtou – jednatelem společnosti  

IČ:  26233673  

DIČ:  CZ26233673 

Bankovní spojení:  K.B. a.s. 

Č. účtu:  

Telefonní spojení:  

E-mail:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   
 

I. 
Rada města Třeboně svým usnesením č. 800/2016-57  ze dne 19.10.2016  schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo   zakázky „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  DPS 1 TŘEBOŇ“  spočívající 
v prodloužení termínu dokončení díla dle předloženého návrhu. 

 
 

II. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.08.2016, když se 
tímto dodatkem ruší „ čl. 6.2.1. Termín dokon čení“  Smlouvy o dílo ze dne 12.08.2016, a jeho dosavadní 
znění nahrazuje tímto novým zněním: 
 

6.2.1. Termín dokon čení prací je stanoven takto: 
- dokončení kontaktního zateplovacího systému – do 15.11.2016, 
- dokončení balkonů a zábradlí francouzských oken – do 15.12.2016. 

 
 

III. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.08.2016, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. 
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 800/2016-57 ze dne 

19.10.2016. 
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. 
4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek č. 1 následují podpisy smluvních stran.  

 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni dne …………    V Praze, dne …………. 

 

 

 

 

-----------------------------------------    ---------------------------------------------------- 
Mgr. Terezie Jenisová, starostka města   Aleš Brychta, jednatel 


